Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	GSA-041-05	**Etapa Contrato AOM**	AOM sin contrato	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	30/06/2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	GSA-041-05	**Etapa Contrato**	AOM sin contrato	**Departamento**	CAQUETÁ

Municipio	Cartagena del Chaira	**Contratista**	ISA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	3

Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM							
Contratista		**Apoyo técnico**		**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI

Alcance del Contrato AOM

Realizar por parte de ISA la interventoría pre-contractual e interventoría de construcción y de obra de los proyectos que se ejecutaran con recursos FAZNI identificados así: 1-Proyecto BFAZNI 020. Ampliación, Modernización y Mejoramiento de las redes eléctricas de media y baja tensión del circuito Sarie Bay - San Andrés Isla. 2-Proyecto BFAZNI 027. Ampliación, Modernización y Mejoramiento de las redes eléctricas de media y baja tensión del circuito Back Road Sector North - End - San Andrés Isla. 3-Proyecto BFAZNI 01fe. Repotenciación Subestación El Doncello 115/34.5 kV y construcción Línea de Interconexión El Paujil-Cartagena del Chaira y Subestación.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes		**Suspendido**		**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento

El contrato FAZNI-GSA-041-05 es de interventoría y NO requiere suscribir contrato de AOM		No		
Se realizó solicitud de información a la empresa ISA S.A. E.S.P. respecto a inventario, la respuesta que dieron no en consistente con la información que se necesita, así que se realizará una nueva solicitud.		Si		

Firma	
	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ Ingeniero Electricista Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía