Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	GSA-047-07	**Etapa Contrato AOM**	AOM sin contrato	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	31/07/2024

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	GSA-047-07	**Etapa Contrato**	AOM sin contrato	**Departamento**	CAUCA
Municipio	Timbiqui	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	8		
Interventor	CONTRUCCIONES ELECTRICAS - CONELECTRICAS LTDA	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**			

CONTRATO DE AOM							
Contratista		**Apoyo técnico**		**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Administración general de los recursos y asistencia técnica de la ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI, por parte de GENSA, asignados a los proyectos relacionados en el Anexo 1.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, GENSA debe prestar la asistencia técnica necesaria, contratar el replanteo, el suministro de materiales y equipos, la ejecución de las obras, la interventoría técnica y realizar la administración de los recursos del proyecto de acuerdo con los documentos preparados por las entidades proponentes para la presentación de los proyectos al CAFAZNI.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	05/10/2010 (liquidación interventoría)
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**	**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes	5	**Suspendido**		**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe


Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
El contrato FAZNI-GSA-041-05 es de interventoría y NO requiere suscribir contrato de AOM		No		

Se construyó el inventario de UUCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2023-022407	28/08/2023	Si	Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GSA-047-07	

Firma	
	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ Ingeniero Electricista Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía