Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	GSA-087-07	**Etapa Contrato AOM**	AOM sin contrato	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	01/01/2025 30/06/2025

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAZNI	**Contrato**	GSA-087-07	**Etapa Contrato**	AOM sin contrato	**Departamento**	GUAVIARE

Municipio	San Andres	**Contratista**	EEDAS S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	5

Interventor	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	**Fiducia**	Fiduciaria de occidente	**Encargo Fiduciario**	3011945

CONTRATO DE AOM							
Contratista	EEDAS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**		**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Alcance del Contrato AOM

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	15/09/2009 (Acta de entrega y recibo de contratos de obra)
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	No	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe


Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-087-07 requiere suscribir contrato de AOM		Si		

La minuta del contrato FAZNI-GSA-087-07 NO incorpora la actividad de AOM		No		
El contrato no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017. se solicitó en 2023 bajo comunicado 2-2023-010113 Aún no hay respuesta.	24/04/2023	Si		
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME. Para efectos del informe se usó acta de entrega y recibo de contratos de obra		Si		
Informe en proceso de verificación de inventario		Si		

Firma	
	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ Ingeniero Electricista Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía