HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.234.357

Bogotá DC, 11 de marzo del 2025 HUPK – MEDELLÍN-018.03.25

Señora
CLAUDIA MARÍA ARISTIZABAL GARCÍA
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
Alcaldía de Medellín

REF.: Contrato de Interventoría No. 4600103272 - Objeto "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA."

Asunto: Solicitud de ajuste del del Plazo del Contrato de interventoría No. 4600103272 en el SECOP

Respetados señores,

Por medio de la presente, en nuestra calidad de contratistas del contrato identificado en la plataforma SECOP con el número 4600103272, nos permitimos solicitar el ajuste de la fecha de terminación del mismo, con el fin de garantizar la concordancia entre lo estipulado en el contrato y lo registrado en la plataforma.

Actualmente, la fecha de terminación registrada en SECOP es el 15 de mayo de 2025**;** sin embargo, conforme al plazo contractual de ciento cinco (105) días estipulado en el documento suscrito, la fecha de terminación correcta debería ser el 17 de junio de 2025**.**

En este sentido, solicitamos de manera atenta que se realicen los ajustes correspondientes en la plataforma SECOP, garantizando así la alineación de los plazos contractuales con lo efectivamente pactado. Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento de documentación adicional para el trámite correspondiente.

Atentamente,



KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO
REPRESENTANTE LEGAL
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

Realizo: Alberto Tejera Higgins – Residente de Interventoría
Reviso: Rafaela Passo de la Hoz – Coordinadora de Interventoría
Aprobó: Rafaela Passo de la Hoz – Coordinadora de Interventoría