Bogotá DC, 21 de marzo del 2025 HUPK – MEDELLÍN-033.03.25

Señora
CLAUDIA MARÍA ARISTIZABAL GARCÍA
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
Alcaldía de Medellín

REF.: Contrato de Interventoría No. 4600103272 - Objeto "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA."

Asunto: Entrega de Informes Semanales de Interventoría

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 4600103272, y en particular conforme a lo estipulado en la Cláusula 9 sobre las obligaciones generales del interventor, me permito remitir los Informes Semanales No. 1 y 2 correspondiente al periodo del 03 de marzo al 15 de marzo de 2025

Dicho informe contiene el seguimiento técnico, administrativo, financiero, socio-ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) de las actividades realizadas en el marco de la interventoría del contrato de obra "Construcción de Conducto Enterrado en la Calle 14A con Carrera 138 sobre la Quebrada La Buga, Corregimiento de Altavista".

Atentamente,

ALBERTO TEJERA HIGGINS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

Realizó: Alberto Tejera – Residente de Interventoría
Aprobó: Alberto Tejera – Residente de Interventoría.

Anexo 1 – Archivo Excel informe semanal No 1.
Anexo 2 - Archivo Excel informe semanal No 2.