FECHA DE ELABORACIÓN	**04/07/2025**				
INFORME No:	N°06	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	01/06/2025	**Hasta:**	30/06/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	ORDEN DE CONMPRA No 008-2025-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/01/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:	10/01/2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S.		
CONTRATISTA /	**NOMBRE:**	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
	NIT	8110407745
VALOR [$]:	El valor estimado del contrato será una bolsa de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 51.600.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2025 Y/O AGOTAR RECUSRSO.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Prestar los servicios, con observancia de las características, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	El contratista cumple con las especificaciones, incluidas la de la propuesta	Se realiza contantemente supervisión del estado del vehículo, y demás documentación necesaria para la adecuada circulación de este. Anexo 1 informe de ejecución.
2	Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas descritas.	Se verifica que el contratista cumple con todas las especificaciones técnicas descritas.	
3	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato de la ESO Rionegro S.A.S para que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.	Las directrices dadas al contratista son acogidas de buena manera y con buena disposición.	

4	Presentar informes de avance y ejecución del contrato, conforme a lo exigido por la ESO Rionegro en las especificaciones técnicas del contrato, con sus respectivas evidencias.	Se recibe informe planillo de control del vehículo y demás documentación para el pago correspondiente al mes de junio.	Anexo 1 Informe de ejecución Anexo 6 Planilla control de vehículos. Anexo 7 documentación del vehículo
5	Entregar con cada informe y al finalizar el contrato, el listado de cada uno de los servicios efectuados durante este periodo, relacionando placa del vehículo, fecha hora inicial, hora final, conductor, dependencia, ruta y descripción	Se realiza el correcto diligenciamiento por parte del contratista de la "Planilla de control de servicios prestados" en el mes de junio de 2025.	Anexo 6 Planilla control de vehículos.
6	Estar al día en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebración del presente contrato como para cada uno de los pagos que deba efectuar la ESO Rionegro S.A.S.	La contratista adjunta certificado de aporte a pago parafiscales firmado por la contadora, planilla de seguridad social donde se verifica el cumplimiento de cajas de compensación, y pensiones, Correspondiente al mes de junio.	Anexo 3 parafiscales.
7	Exhibir la respectiva factura y RUT correspondiente para legalizar el pago.	EL contratista presenta rut y factura correspondiente al mes de junio.	Anexo 8 Rut Anexo 4 factura FE 2232
8	Ostentar los documentos del vehículo de forma mensual, en cual se garantice que estén al día.	Se verifica los documentos los cuales cumplen a cabalidad y están vigentes.	Anexo 7 documentos vehículos.
9	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	El contratista cumple con la política de calidad de la ESO.	
10	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión	El contratista cumple con la normatividad ambiental vigente.	

	Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.		
11	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	Se ejecutaron todas las actividades necesarias y se logro un total y fiel cumplimiento del objeto contractual en el mes de junio.	Cumple

2.1.4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE SEGUIMIENTO	TEMA
N/A	N/A	N/A

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%	0%	0%	CUMPLE
Administrativo/Financiero	100%	0%	0%	CUMPLE
Jurídico	100%	0%	0%	CUMPLE
TOTALES	**100%**	**0%**	**0%**	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO.

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD	ESO	ASOCIADO	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 51.600.000	$0	$ 51.600.000
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 51.600.000**	$0	**$ 51.600.000**
d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 42.600.000	$0	$ 42.600.000
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$ 42.600.000	$0	$ 42.600.000
g. Recursos ejecutados	$ 51.600.000	$0	$ 51.600.000
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	**$ 0**	$0	**$ 0**

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERÍODO DE VERIFICACIÓN		Junio de 2025
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla correspondiente al mes de junio de 2025
Pensiones	Cumple	Planilla correspondiente al mes junio de 2025
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla correspondiente al mes junio de 2025
Parafiscales	Cumple	Se anexa paz y salvo de seguridad social integral, salarios y parafiscal

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	junio de 2025.	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/01/2025	$ 51.600.000				$ 51.600.000
Adiciones		$0				$0
Pago No. 1	10/02/2025		$ 6.600.000	$ 0	$ 6.600.000	**$ 45.000.000**
Pago No. 2	05/03/2025		$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$ 36.000.000**
Pago No. 3	07/04/2025		$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$ 27.000.000**
Pago No. 4	02/05/2025		$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$ 18.000.000**
Pago No. 5	03/06/2025		$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$ 9.000.000**
Pago No. 6	03/07/2025		$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$ 0**
TOTALES		**$ 51.600.000**	$ 51.600.000	**$0**	$ 51.600.000	**$ 0**

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES
6.

Anexo 1. Informe de ejecución del mes de junio de 2025.
Anexo 2. Planilla seguridad social
Anexo 3. Certificados parafiscales
Anexo 4. Factura No. FE 2232
Anexo 5. Preoperacional
Anexo 6. Planilla de control vehículo

Para constancia, se firma el presente informe:

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Subgerente Técnico.