CONTRATO No:	**060 DE 2024.**
OBJETO:	**"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**
VALOR:	**OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.031.375.289).**
PLAZO DE EJECUCIÒN:	**DIEZ (10) MESES.**
CONTRATANTE:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN**
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO BUELVAS MERCADO.**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**CUARENTA POR CIENTO (40%).**
VALOR DEL ANTICIPO:	**TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE ($3.212.550.116).**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**21 DE FEBRERO 2025**
FECHA DE INICIO:	**30 DICIEMBRE DE 2024**

En Montería a los veinticuatro (24) días del mes de Junio del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS** identificado con CC. No 78.038.056 de Ciénaga de Oro, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS, HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA** identificado CC No 10.781.112 de Montería, quien actúa en calidad de representante legal de la firma interventora **CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN.** y **CESAR AUGUSTO BUELVAS MERCADO** identificado con CC. No 78.750.136, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 40.26%.

2. Los productos recibidos a satisfacción por el interventor son los indicados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO (CANTIDAD)	MODIFICACIONES		EJECUTADO EN EL PERÍODO	ACUMULADO
				+/-	CANTIDAD		
1	**Preliminares**						
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	4.440,00	1.980,00	6.420,00	6.420,0	6.420,0
2	**Movimientos de Tierra**						-
2.1	Optimización de sección hidráulica de canales en tierra, incluye excavación material común y rectificación de taludes	m3	228.449,00	235,00	228.684,00	111.775,4	111.775,4
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	15.005,00	-286,00	14.719,00	5.576,330	5.576,3
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación de los canales y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	213.444,00	521,00	213.965,00	113.601,170	106.199,1
2.4	Revestimiento tipo RIP RAP para protección de taludes y entrada de cauces. e = 0.45 m. Incluye materiales y mano de obra.	m3	4.509,00	-10,00	4.499,00		-
2.5	Instalación de geotextil NT 2000 para protección de taludes y entrada de cauces. Incluye materiales, equipos y mano de obra.	m2	10.119,00	-96,00	10.094,00		-
3	**Realizar actividades de sensibilización**						
3.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	TALLER	10,00	-	10,00		0,00
3.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	TALLER	2,00	-	2,00		0,00

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	VALOR ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÓN	30/12/2024	$ 8.031.375.289	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.031.375.289
ANTICIPO	21/02/2025	$ -	$ 3.212.550.116	$ -	$ -	$ 3.212.550.116	$ -	$ -	$ 8.031.375.289
ACTA 1	24/06/2025	$ -	$ -	$ 3.233.183.888,00	$ 1.293.273.555	$ 1.919.276.561	$ 1.939.910.333		$ 4.798.191.401
TOTAL		**$ 8.031.375.289**	**$ 3.212.550.116**	**$ 3.233.183.888,00**	**$ 1.293.273.555**	**$ 1.919.276.561**	**$ 1.939.910.333**	**$ -**	**$ 4.798.191.401**

El valor bruto del acta parcial No. 1 es de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.233.183.888).**

El valor y porcentaje de amortización del anticipo es de **MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.293.273.555) - (40%).**

El valor neto a pagar del acta parcial No. 1 es **MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.939.910.333).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/12/2024	30/04/2026	$3.212.550.115
Cumplimiento del contrato	30/12/2024	30/04/2026	$1.606.257.057,80
Estabilidad y calidad de la obra	30/10/2025	30/10/2027	$ 1.606.275.057,80
Pago de salarios, prestaciones sociales leales e indemnizaciones laborales	30/12/2024	30/10/2028	$803.137.528,90
Responsabilidad civil extracontractual	30/12/2024	30/10/2025	$711.750.000

Para constancia se firma la presente acta en Montería a los veinticuatro (24) días del mes de Junio del 2025.

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Rep. Legal CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
Contratista

CESAR BUELVAS MERCADO
Profesional Especializado CVS
Supervisor Contrato 060 de 2024

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
Rep. Legal CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN
Interventoría