# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: CMARCELA 652

## NIT 811031582-1

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00649

**Fecha de Pago:** 03-07-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

**PAGADO A:** . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2504 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª5

**Otros:**

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : 202506

**Vlr Bruto:** 1,641,110.00 **Vlr Deducc.:** 222,722.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,418,388.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BANCOLOMBIA | 33483844116 | Transferencia | . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 8002 | $1,418,388.00 |
| | | | | **Total:** | **$1,418,388.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION POR COMPRAS 2.5% | 2.5 | $1,379,084 | $34,477 | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15% | 15 | $262,026 | $39,304 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $1,379,084 | $55,163 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $1,379,084 | $11,033 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | $1,379,084 | $6,895 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $1,379,084 | $20,686 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $1,379,084 | $27,582 | JUSTICIA FAMILIAR 2 % | 2 | $1,379,084 | $27,582 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$222,722.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

## NIT 811031582-1

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-652

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

**Fecha/Estado**
27/06/2025 **ORDENAI**

**Comprobante:** 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 38

**PAGADO A:** . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2504 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª5

Doc. Ref. : 202506

**Vlr Bruto:** 1,641,110.00 **Vlr Deducc.:** 222,722.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,418,388.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 52 | 01 | 1 | 2.4.5.01.03.01.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO | $820,555.00 |
| 38 | 52 | 01 | 2 | 2.4.5.01.03.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO | $820,555.00 |

**TOTAL:** **$1,641,110.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION POR COMPRAS 2.5% | 2.5 | $1,379,084 | $34,477 | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15% | 15 | $262,026 | $39,304 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $1,379,084 | $55,163 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $1,379,084 | $11,033 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | $1,379,084 | $6,895 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $1,379,084 | $20,686 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $1,379,084 | $27,582 | JUSTICIA FAMILIAR 2 % | 2 | $1,379,084 | $27,582 |

**TOTAL Deducibles:** **$222,722.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza total! | ACTA DE SUPERVISION No 5 | | | | | PGA-04-R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Versión 03 |
| | Parcial | X | Final | | | Fecha: Octubre 2024 |

| Fecha: | 01 | de | Julio | de | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | 2504 C. S | de | 21 de enero de 2025 | | |

**Objeto del contrato:** suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P según la siguiente descripción:

| No | ARTICULOS | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo pvc presión Extremo liso 1/2 x 500 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 2 | Tubo pvc presion Extremo liso 3/4 x 400 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 17.475,00 | 17.475,00 |
| 3 | Tubo pvc presion Extremo liso 1 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 23.575,00 | 23.575,00 |
| 4 | Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/4 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 29.325,00 | 29.325,00 |
| 5 | Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/2 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 38.280,00 | 38.280,00 |
| 6 | Tubo pvc presion Extremo liso 2 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 58.710,00 | 58.710,00 |
| 7 | Tubo pvc presion Extremo liso 3 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 132.085,00 | 132.085,00 |
| 8 | Tubo pvc presion Union Mecanica 2 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 61.247,00 | 61.247,00 |
| 9 | Tubo pvc presion Union Mecanica 3 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 160.303,00 | 160.303,00 |
| 10 | Tubo pvc presion Union Mecanica 4 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 202.544,00 | 202.544,00 |
| 11 | Union pvc presion lisa de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 230,00 | 230,00 |
| 12 | Union pvc presion lisa de 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 365,00 | 365,00 |
| 13 | Union pvc presion lisa de 1" | Celta | Uds | A DEMANDA | 600,00 | 600,00 |
| 14 | Union pvc presion lisa de 1.1/4" | Celta | Uds | A | 1.105,00 | 1.105,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEMANDA | | |
| 15 | Union pvc presion lisa de 1.1/2 | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 16 | Union pvc presion lisa de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 17 | Union pvc presion lisa de 3 | Celta | Uds | A DEMANDA | 12.020,00 | 12.020,00 |
| 18 | Union pvc presion Dreser 1/2" de 8 CM | Celta | Uds | A DEMANDA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 19 | Union pvc presion Dreser 3/4" de 8 CM | Celta | Uds | A DEMANDA | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 | Union pvc presion Dreser 1" de 8 CM | Celta | Uds | A DEMANDA | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 21 | Union Mecanica Deslizante de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 21.175,00 | 21.175,00 |
| 22 | Union Mecanica Deslizante de 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 34.856,00 | 34.856,00 |
| 23 | Union Mecanica Deslizante de 4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 50.796,00 | 50.796,00 |
| 24 | Codo pvc presion liso de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 360,00 | 360,00 |
| 25 | Codo pvc presion liso de 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 580,00 | 580,00 |
| 26 | Codo pvc presion liso de 1" | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.135,00 | 1.135,00 |
| 27 | Codo pvc presion liso de 1.1/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 28 | Codo pvc presion liso de 1.1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 4.065,00 | 4.065,00 |
| 29 | Codo pvc presion liso de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 6.665,00 | 6.665,00 |
| 30 | Codo pvc presion liso de 3 | Celta | Uds | A DEMANDA | 24.840,00 | 24.840,00 |
| 31 | Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 2" Corto | Celta | Uds | A DEMANDA | 45.492,00 | 45.492,00 |
| 32 | Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 3" Corto | Celta | Uds | A DEMANDA | 68.510,00 | 68.510,00 |
| 33 | Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 4" Corto | Celta | Uds | A DEMANDA | 90.752,00 | 90.752,00 |
| 34 | Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 2" Corto | Celta | Uds | A DEMANDA | 43.656,00 | 43.656,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 3" Corto | Celta | Uds | A DEMANDA | 65.620,00 | 65.620,00 |
| 36 | Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 4" Corto | Celta | Uds | A DEMANDA | 85.816,00 | 85.816,00 |
| 37 | Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 21.386,00 | 21.386,00 |
| 38 | Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 41.636,00 | 41.636,00 |
| 39 | Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 68.394,00 | 68.394,00 |
| 40 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 24.724,00 | 24.724,00 |
| 41 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5 x 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 37.944,00 | 37.944,00 |
| 42 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 64.980,00 | 64.980,00 |
| 43 | Adaptador Hembra pvc presion de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 280,00 | 280,00 |
| 44 | Adaptador Hembra pvc presion de 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 510,00 | 510,00 |
| 45 | Adaptador Hembra pvc presion de 1" | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 46 | Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/4 | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 47 | Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 48 | Adaptador Hembra pvc presion de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 5.565,00 | 5.565,00 |
| 49 | Adaptador Macho pvc presion de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 250,00 | 250,00 |
| 50 | Adaptador Macho pvc presion de 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 450,00 | 450,00 |
| 51 | Adaptador Macho pvc presion de 1" | Celta | Uds | A DEMANDA | 945,00 | 945,00 |
| 52 | Adaptador Macho pvc presion de 1.1/4 | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 53 | Adaptador Macho pvc presion de 1.1/2 | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.330,00 | 2.330,00 |
| 54 | Adaptador Macho pvc presion de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 55 | Adaptador Macho pvc presion de 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 13.085,00 | 13.085,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Collar pvc presion de 2" x 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 11.777,00 | 11.777,00 |
| 57 | Collar pvc presion de 2" x 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 7.684,00 | 7.684,00 |
| 58 | Collar pvc presion de 3" x 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 16.782,00 | 16.782,00 |
| 59 | Collar pvc presion de 3" x 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 14.769,00 | 14.769,00 |
| 60 | Collar pvc presion de 4" x 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 17.080,00 | 17.080,00 |
| 61 | Collar pvc presion de 4" x 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 16.240,00 | 16.240,00 |
| 62 | Buje pvc presion 3/4" x 1/2 Soldado | Celta | Uds | A DEMANDA | 350,00 | 350,00 |
| 63 | Buje pvc presion 1" x 1/2 Soldado | Celta | Uds | A DEMANDA | 700,00 | 700,00 |
| 64 | Buje pvc presion 1" x 3/4 Soldado | Celta | Uds | A DEMANDA | 700,00 | 700,00 |
| 65 | Buje pvc presion 3 x 2 Soldado | Celta | Uds | A DEMANDA | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 66 | Tee pvc presion de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 435,00 | 435,00 |
| 67 | Tee pvc presion de 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 735,00 | 735,00 |
| 68 | Tee pvc presion de 1" | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 69 | Tee pvc presion de 1,1/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 70 | Tee pvc presion de 1"1/2 | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 71 | Tee pvc presion de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 4.860,00 | 4.860,00 |
| 72 | Tee pvc presion de 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 29.205,00 | 29.205,00 |
| 73 | Tee pvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 3"Corta | Celta | Uds | A DEMANDA | 84.496,00 | 84.496,00 |
| 74 | Teepvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 2" Larga | Celta | Uds | A DEMANDA | 286.050,00 | 286.050,00 |
| 75 | Medio codo pvc presion de 1/2 x 45.o | Celta | Uds | A DEMANDA | 600,00 | 600,00 |
| 76 | Medio codo pvc presion de 3/4 x 45.o | Celta | Uds | A DEMANDA | 950,00 | 950,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Medio codo pvc presion de 1 x 45.o | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 78 | Medio codo pvc presion de 1,1/4 x 45.o | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.295,00 | 3.295,00 |
| 79 | Medio codo pvc presion de 1,1/2 x 45.o | Celta | Uds | A DEMANDA | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 80 | Medio codo pvc presion de 2 x 45.o | Celta | Uds | A DEMANDA | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 81 | Medio codo pvc presion de 3 x 45.o | Celta | Uds | A DEMANDA | 23.510,00 | 23.510,00 |
| 82 | Tapon pvc presion liso de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 205,00 | 205,00 |
| 83 | Tapon pvc presion liso de 3/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 410,00 | 410,00 |
| 84 | Tapon pvc presion liso de 1" | Celta | Uds | A DEMANDA | 690,00 | 690,00 |
| 85 | Tapon pvc presion liso de 1.1/4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 86 | Tapon pvc presion liso de 1.1/2 | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 87 | Tapon pvc presion liso de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.455,00 | 3.455,00 |
| 88 | Tapon pvc presion liso de 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 13.215,00 | 13.215,00 |
| 89 | Tapon pvc presion Hembra de 1/2"Roscado | Celta | Uds | A DEMANDA | 285,00 | 285,00 |
| 90 | Tapon pvc presion Hembra de 3/4"Roscado | Celta | Uds | A DEMANDA | 830,00 | 830,00 |
| 91 | Tapon pvc presion Hembra de 1"Roscado | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 92 | Tapon pvc presion Hembra de 1.1/4"Roscado | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 93 | Tapon pvc presion Hembra de 1.1/2"Roscado | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.765,00 | 2.765,00 |
| 94 | Tapon pvc presion Hembra de 2"Roscado | Celta | Uds | A DEMANDA | 4.515,00 | 4.515,00 |
| 95 | Tapon pvc presion Hembra de 3"Roscado | Celta | Uds | A DEMANDA | 16.560,00 | 16.560,00 |
| 96 | Universal pvc presion de 1/2" Lisa | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.015,00 | 2.015,00 |
| 97 | Universal pvc presion de 3/4"Lisa | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.570,00 | 3.570,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Universal pvc presion de 1"Lisa | Celta | Uds | A DEMANDA | 5.395,00 | 5.395,00 |
| 99 | Universal pvc presion de 1.1/4 Lisa | Celta | Uds | A DEMANDA | 9.735,00 | 9.735,00 |
| 100 | Universal pvc presion de 1.1/2" Lisa | Celta | Uds | A DEMANDA | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 101 | Universal pvc presion de 2" Lisa | Celta | Uds | A DEMANDA | 21.365,00 | 21.365,00 |
| 102 | Universal pvc presion de 3" Lisa | Celta | Uds | A DEMANDA | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 103 | Codo roscado x soldado 90° de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 950,00 | 950,00 |
| 104 | Niple roscado de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 442,00 | 442,00 |
| 105 | Tapón Macho Roscado de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 260,00 | 260,00 |
| 106 | Tee Roscada x soldada de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 107 | Manguera pvc presion PF +UAD 1/2" Mts | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 108 | Adaptador Hembra PF+ UAD 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.006,00 | 2.006,00 |
| 109 | Adaptador Macho PF+ UAD 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.965,00 | 1.965,00 |
| 110 | Union PF+ UAD 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.440,00 | 3.440,00 |
| 111 | Codo PF + UAD 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 112 | Tubo Sanitario pvc de 2" x 6 mt | Celta | Tubo | A DEMANDA | 41.930,00 | 41.930,00 |
| 113 | Tubo Sanitario pvc de 3" x 6 mt | Celta | Tubo | A DEMANDA | 62.635,00 | 62.635,00 |
| 114 | Tubo Sanitario pvc de 4" x 6 mt | Celta | Tubo | A DEMANDA | 88.085,00 | 88.085,00 |
| 115 | Tubo Sanitario pvc de 6" x 6 mt | Celta | Tubo | A DEMANDA | 184.840,00 | 184.840,00 |
| 116 | Tee Sanitaria de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 117 | Tee Sanitaria de 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 4.770,00 | 4.770,00 |
| 118 | Tee Sanitaria de 4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 9.935,00 | 9.935,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Tee Sanitaria de 6" | Celta | Uds | A DEMANDA | 90.255,00 | 90.255,00 |
| 120 | Codo Sanitario de 2 x 90o C X C | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 121 | Codo Sanitario de 3 x 90o C X C | Celta | Uds | A DEMANDA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 122 | Codo Sanitario de 4 x 90o C X C | Celta | Uds | A DEMANDA | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 123 | Codo Sanitario de 6 x 90o C X C | Celta | Uds | A DEMANDA | 63.515,00 | 63.515,00 |
| 124 | Codo Sanitario de 2 x 45o C x C | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 125 | Codo Sanitario de 3 x 45o C x C | Celta | Uds | A DEMANDA | 4.795,00 | 4.795,00 |
| 126 | Codo Sanitario de 4 x 45o C x C | Celta | Uds | A DEMANDA | 8.440,00 | 8.440,00 |
| 127 | Codo Sanitario de 6 x 45o C x C | Celta | Uds | A DEMANDA | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 128 | Union Sanitaria de 2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 129 | Union Sanitaria de 3" | Celta | Uds | A DEMANDA | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 130 | Union Sanitaria de 4" | Celta | Uds | A DEMANDA | 4.375,00 | 4.375,00 |
| 131 | Union Sanitaria de 6" | Celta | Uds | A DEMANDA | 18.990,00 | 18.990,00 |
| 132 | Buje soldado Sanitario de 4 x 3 | Celta | Uds | A DEMANDA | 5.575,00 | 5.575,00 |
| 133 | Buje soldado Sanitario de 4 x 2 | Celta | Uds | A DEMANDA | 575,00 | 575,00 |
| 134 | Buje soldado Sanitario de 3 x 2 | Celta | Uds | A DEMANDA | 3.165,00 | 3.165,00 |
| 135 | Perforador C/ Guia de Tuberia de 1/2" | Celta | Uds | A DEMANDA | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 136 | Soldadura pvc Pega x 1/4 | Celta | Uds | A DEMANDA | 57.430,00 | 57.430,00 |
| 137 | Soldadura pvc Pega x 1/8 | Celta | Uds | A DEMANDA | 29.675,00 | 29.675,00 |
| 138 | Soldadura pvc Pega x 1/16 | Celta | Uds | A DEMANDA | 16.840,00 | 16.840,00 |
| 139 | Soldadura pvc PEGA x 1/32 | Celta | Uds | A DEMANDA | 10.935,00 | 10.935,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Tarro de Lubricante pvc 500 gramos | Celta | Uds | A DEMANDA | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 141 | Limpiador pvc 1/4 | Celta | Uds | A DEMANDA | 27.690,00 | 27.690,00 |
| 142 | Limpiador pvc 12 onzas | Celta | Uds | A DEMANDA | 16.550,00 | 16.550,00 |
| 143 | Limpiador pvc 6 onzas | Celta | Uds | A DEMANDA | 7.525,00 | 7.525,00 |
| 144 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 6" c/empaque | Celta | Uds | A DEMANDA | 123.060,00 | 123.060,00 |
| 145 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 8" c/empaque | Celta | Uds | A DEMANDA | 175.910,00 | 175.910,00 |
| 146 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 10" c/empaque | Celta | Uds | A DEMANDA | 256.932,00 | 256.932,00 |
| 147 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" c/empaque | Celta | Uds | A DEMANDA | 369.720,00 | 369.720,00 |
| 148 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 14" c/empaque | Celta | Uds | A DEMANDA | 554.050,00 | 554.050,00 |
| 149 | Codo de 45°pvc Alcantarillado 6" | Celta | Uds | A DEMANDA | 32.442,00 | 32.442,00 |
| 150 | Kit Silla Yee Alcantarillado 12" x 6" completo | Celta | Uds | A DEMANDA | 147.160,00 | 147.160,00 |
| 151 | Kit Silla Tee Alcantarillado 12" x 6" completo | Celta | Uds | A DEMANDA | 147.160,00 | 147.160,00 |
| 152 | Silla Yee de 14 x 6 | Celta | Uds | A DEMANDA | 149.656,00 | 149.656,00 |
| 153 | Silla Tee de 14 x 6 | Celta | Uds | A DEMANDA | 149.656,00 | 149.656,00 |
| 154 | Adhesivo Epóxido p tubo Alcantarillado x 1/4 | Celta | Uds | A DEMANDA | 122.460,00 | 122.460,00 |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **Lugar donde se realiza la reunión** | Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P |
| **Hora (a.m. /p.m.)** | 10:00 a.m. |
| **Supervisor** | **MAURICIO GIRALDO MARÍN** |
| **Cedula** | 1.041.230.447 |
| Contratista | **CONSTRUTUBOS S.A.S** |
| **NIT** | 800.243.923-8 |
| **Hora de finalización** | 10:30 a.m. |

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza total! | ACTA DE SUPERVISION No 5 | PGA-04-R16 |
|---|---|---|
| | | Versión 03 |
| | | Fecha: Octubre 2024 |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el trece (13) de Junio y el primero (01) de julio de 2025

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

**Estado de avance de la actividad / Compromiso**

Se suministró lo siguiente:

| No | Articulos | Marca | Uds | Cant | V/Unit | V/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Collar pvc presion de 2" x 1/2" | Celta | Uds | 100 | 11.777,00 | 1.177.700,00 |
| 58 | Collar pvc presion de 3" x 1/2" | Celta | Uds | 12 | 16.782,00 | 201.384,00 |
| | | | **Sub Total** | | | 1.379.084,00 |
| | | | **19% del IVA** | | | 262.025,96 |
| | | | **Total** | | | **1,641,109.96** |

Relacionamos los consecutivos de la factura a cancelar por los suministros:

- FEV48580

**Justificación / Observación**

El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.

**EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro**

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| Balance General del Contrato | Pagos realizados al contratista |
|---|---|

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISION No 5 | PGA-04-R16 |
|---|---|---|
| | | Versión 03 |
| | | Fecha: Octubre 2024 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 50.000.000 |
| Valor pagado | $ 31.193.035 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 1.641.110 |
| Valor total ejecutado | $ 32.834.145 |
| Valor saldo por ejecutar | $ 17.165.855 |

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Compromiso de pago | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Acta 1 | 52 | 21/02/2025 | $ 16.656.885 |
| Acta 2 | 52 | 10/03/2025 | $ 4.431.296 |
| Acta 3 | 52 | 23/04/2025 | $ 4.784.806 |
| Acta 4 | 52 | 12/06/2025 | $ 5.933.978 |
| | | | |

El valor para pagar por la presente acta es de: **UN MILLON SEISCIETOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/L ($ 1.641.110)**

| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | del mes de | Julio | de | 2025 |

Mauricio Giraldo M.

**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Supervisor AAP E.S. P

**CESAR AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ**
Contratista
Representante Legal

02/07/2025

| | | |
|---|---|---|
| ¡Contigo... Limpieza Total! | **EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **PGA-04-R26 Version 1 Octubre 2024** |

| **NOMBRE PROVEEDOR** | **FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN** | **NOMBRE DEL EVALUADOR** |
|---|---|---|
| **CONSTRUTUBOS S.A.S** | **POR ACTA PARCIAL DE ENTREGA** | **MAURICIO GIRALDO** |

OBJETO: suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P

| **ATRIBUTOS** | **CALIFICAR DE 1 A 100** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA 1** | **ACTA 2** | **ACTA 3** | **ACTA 4** | **ACTA 5** |
| | 21/02/2025 | 10/03/2025 | 23/04/2025 | 12/06/2025 | 1/07/2025 |
| Productos bien identificados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cumplimiento con las fechas pactadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL (PROMEDIO)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad

Se anexa para el pago la factura electrónica: FEV48580

# CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, AGRO & CONSTRUCCIÓN

**NIT. 800243923-8**

**Agente autorretenedor de ICA segun Resolucion N. 202050056223 de 2020 del municipio de Medellin.**

**IVA REGIMEN COMUN**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663**

CL 12 52A 82
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1
LINEA GRATUITA 018000 - 418322
Medellín
yudy.martinez@construtubos.com
www.construtubos.com



## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV48580

**SEÑORES:**
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
**ESTABLECIMIENTO U OBRA:**
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
**NIT:** 811031582
**DIRECCIÓN:** TR 4 18 60
**TELEFONO:** 8516853
**DIRECCION DE DESPACHO:** TR 4 18 60 -

**FECHA DE FACTURACIÓN:** 25/06/2025 9:58:51 a. m. **FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/07/2025

**REMISIÓN:** VRM-00075219 **ORDEN DE COMPRA:**



**PEDIDO:** VPV-00017953 **VENDEDOR:** SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

**FORMA DE PAGO:** 30 DIAS **MEDIO DE PAGO:**

| CÓDIGO | DESCRIPCION | LOTE | PESO | REF. | CANT. | VR. UNI | DESC 1 | DESC 2 | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44279061RA | COLLAR DE DERIVACION CELTA 2*1/2" | | 16,0000 | 2*1/2 | 100 | $11.777 | | | $ 1.177.700 |
| 44279081RA | COLLAR DE DERIVACION CELTA 3*1/2" | | 2,5200 | 3*1/2 | 12 | $16.782 | | | $ 201.384 |
| | **TOTAL PESO** | | 18,5200 | | | | | | |

**SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE**

CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

**SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE**

OBSERVACIONES

MUNICIPIO DEL PEÑOL
COMPRADOR: MAURICIO GIRALFO MARIN
CEL.311.862.35.21

**SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **$1.379.084** |
| DESCUENTO | **$0** |
| VALOR MERCANCIA | **$ 1.379.084,00** |
| SEGURO | |
| RETENCIÓN | **$34.477** |
| RETE IVA | **$0** |
| IVA | **$262.026** |
| **TOTAL A PAGAR** | **$1.606.633** |

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIÉN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: iclc

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS

**FECHA DIAN:** 2025-06-25 09:59:35-05:00 **CUFE:** 175b30d974d2ff4542ec058cef760faa3840bcecd1fb3c88133c3c8d7411273b67a744c165d9067d0d7cc8997ae00d67

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074861165 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV30001 hasta: FEV60000 Vigencia desde: 2024/07/11 hasta: 11/07/2026 - 24 Meses

CLIENTE:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT:
0811031582
OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELÉFONO: 8516853
DIREECIÓN DE DESPACHO: TR 4 18 60 -

(415)7701158080007(8020)0811031582

*** REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE ***

**BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583**
**OCCIDENTE C.C No. 435011564**
**ITAU: C.C. No. 007064579**
**BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864**
**BCO BOGOTA C.C No. 214250151**
**DAVIVIENDA C.C. No. 269040069**
**POPULAR C.C. No. 110181155003**
**AV. VILLAS CC. No. 477010912**

# CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES

Medellín 02 de Julio del 2025

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo JESUS ORLANDO RESTREPO Q. identificado C.c. 70.082.040 y Tarjeta profesional No 8218 T de la junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa CONSTRUTUBOS S.A.S con Nit 800.243.923.8, me permito certificar:

Que la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cuota de aprendices exigidos son 2 personas

Atentamente

JESUS ORLANDO RESTREPO Q
Revisor Fiscal
CC.70.082.040

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** AGUAS Y ASEO PEÑOL
**NIT:** 811031582
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** Acta5contrato2504cs
**Secuencia:** L
**Número de cuenta a debitar:** 33483844116

**Fecha:** 03-07-2025 **Hora:** 17:02:54
**Fecha de Generación:** 03-07-2025

**Fecha de envío del pago:** 03-07-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 03-07-2025

**Impreso por:** 42841489

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,418,388.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,418,388.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01200565583 | Corriente | 800243923 | construtubos | 1,418,388.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-07-2025 |