ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4

TIPO DE CONTRATO :	**CARTA DE ACEPTACIÓN**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.7529631 del 21 de febrero de 2025**
CONTRATISTA:	**BERNARDINA SARMIENTO CORREA**
Nit o C.C. No.	37728110
OBJETO:	LAVADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$100,000,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (%):	
ANTICIPO ADICIONAL (%):	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	
PLAZO INICIAL:	TRESCIENTOS SEIS (306) - Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	59.57%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	**BRIAM FERNEY PARRA DIAZ** Acto Administrativo de fecha 19 de febrero de 2025
FECHA DE INICIACION:	24 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION	26 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	Bucaramanga
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

En Bucaramanga, a los 02 días del mes de julio de 2025, se reunieron, Briam Ferney Parra Diaz, en calidad de Supervisor del Departamento y , quien comparece en nombre propio o calidad de Representante legal de **BERNARDINA SARMIENTO CORREA**, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01/06/2025** al **30/06/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta , el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 4**	$ 16,105,000.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 16,105,000.00**

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 16,105,000.00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 02 días del mes de julio de 2025

BERNARDINA SARMIENTO CORREA
Contratista

Interventor
Interventor

BRIAM FERNEY PARRA DIAZ
Supervisor