Alcaldía de Medellín

Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT o C.C:	98.546.133 - 1
PROFESIONAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO	DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR

CONTRATO N°: 4600104895 DE 2025	ACTA DE PAGO No:	1
PLAZO: 6 MESES	PERÍODO DE PAGO:	DEL 10 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO: 10/05/2025	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.600.000.000
PRÓRROGAS:	ADICION 1:	$ -
	ADICION 2:	$ -
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	ADICION 3:	$ -
FECHA ELABORACION: 11 DE JUNIO DE 2025	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 1.600.000.000

CARGO / OFICIO	CANT	DATOS CONTRACTUALES					1		ACUMULADO	SALDO
		SUELDO O TARIFA (mensual)	DURACIÓN (meses)	DEDICACIÓN TOTAL (%) (h-mes)	FM	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL										
Director de interventoría.	1,00	$ 8.745.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 109.662.300	0,67	$ 12.245.624	$ 12.245.624	$ 97.416.677
Residente de interventoría.	2,00	$ 6.797.780,00	6,0	100,00%	2,09	$ 170.488.322	0,67	$ 19.037.863	$ 19.037.863	$ 151.450.460
Tecnólogo en obras civiles.	4,00	$ 3.731.200,00	6,0	100,00%	2,09	$ 187.156.992	0,67	$ 20.899.197	$ 20.899.197	$ 166.257.795
Profesional social.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	0,67	$ 15.733.771	$ 15.733.771	$ 125.165.669
Profesional ambiental.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	0,67	$ 15.733.771	$ 15.733.771	$ 125.165.669
Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	0,67	$ 15.733.771	$ 15.733.771	$ 125.165.669
Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo -SST	2,00	$ 3.731.200,00	6,0	100,00%	2,09	$ 93.578.496	0,67	$ 10.449.599	$ 10.449.599	$ 83.128.897
B - Otros Costos directos										
Auxilio de arrendamiento de oficina.	2,00	$ 1.500.000,00	6,00	Mes		$ 18.000.000	0,67	$ 2.010.000	$ 2.010.000	$ 15.990.000
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	2,00	$ 500.000,00	6,00	Mes		$ 6.000.000	0,67	$ 670.000	$ 670.000	$ 5.330.000
Auxilio de transporte.	2,00	$ 8.942.000,00	6,00	Mes		$ 107.304.000	0,67	$ 11.982.280	$ 11.982.280	$ 95.321.720
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros.	2,00	$ 500.000,00	6,00	Mes		$ 6.000.000	0,67	$ 670.000	$ 670.000	$ 5.330.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	15,00	$ 150.000,00	6,00	Mes		$ 13.500.000	0,67	$ 1.507.500	$ 1.507.500	$ 11.992.500
Auxilio muebles y dotación de la oficina, artículos de oficina	1,00	$ 250.000,00	6,00	Mes		$ 1.500.000	0,67	$ 167.500	$ 167.500	$ 1.332.500
Chaqueta profesionales (según manual de uniformes)Auxilio	15,00	$ 160.000,00	1,00	Unidad		$ 2.400.000	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ -
Comisión topográfica.	1,00	$ 833.101,00	60,00	Día		$ 49.986.060	0	$ -	$ -	$ 49.986.060
Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas es	1,00	$ 136.318.275,00	1,00	Estimado		$ 136.318.275	0	$ -	$ -	$ 136.318.275
Auxilio por celulares - equipo y consumo	3,00	$ 40.000,00	6,00	Mes		$ 720.000	0,67	$ 80.400	$ 80.400	$ 639.600
Auxilio para elementos de primeros auxilios (camillas, extintor, botiquín)	2,00	$ 77.500,00	6,00	Mes		$ 930.000	0,67	$ 103.850	$ 103.850	$ 826.150
Ensayos de laboratorio	2,00	$ 7.000.000,00	1,00	Estimado		$ 14.000.000	0	$ -	$ -	$ 14.000.000
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)						$ 983.584.430		$ 109.833.595	$ 109.833.595	$ 873.750.836
Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)						$ 356.658.335		$ 19.591.530	$ 19.591.530	$ 337.066.805
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C)						$ 1.340.242.765		$ 129.425.125	$ 129.425.125	$ 1.210.817.641
IVA (C * 19%) = (D)				19,00%		$ 254.646.125		$ 24.590.774	$ 24.590.774	$ 230.055.352
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)						$ 1.594.888.890		$ 154.015.898	$ 154.015.898	$ 1.440.872.992
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						$ 5.111.110		$ 2.927.165	$ 2.163.945	$ 2.927.165
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)						$ 1.600.000.000		$ 156.943.063	$ 156.199.843	$ 1.443.800.157

Diego Alberto Acosta B.

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Supervisor - Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Representante Legal Interventoría