CRONOGRAMA DE OBRA

OBJETO: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-780-2025.

SEMANAS

Item	DESCRIPCION			
1	CALZADA DERECHA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8B Y 9A SECTOR SERVIENTREGA	SEMANA 1	SEMANA2	SEMANA 3
1	PRELIMINARES	6 julio - 8 julio	8 julio - 15 julio	15 julio - 18 julio
ITE123	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2		100%	
ITE001	Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 instancias)		100%	
ITE133	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento		100%	
ITE111	Limpieza y nivelación		100%	
ITE041	Corte de pavimento flexible con cortadora autopropulsada		100%	
ITE189	Demolición pavimento flexible manual e > 0,07 m		100%	
2	EXPLANACIONES			
ITE217	Excavación sin clasificar de la explanación (mecánica)			100%
S.C	Demolición con compresor de sardinel			100%
ITE098	Geotextil no tejido 1,600			100%
3	BASES SUB BASES Y AFIRMADOS			
ITE010	Base granular, incluye transporte			100%
ITE011	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte			100%
ITE040	Afirmado compactado para mantenimiento vial con transporte			100%
4	PAVIMENTOS			
ITE031	Pavimento en concreto asfaltico			
ITE029	Imprimación con asfalto líquido			
5	ELEMENTO DE Y PARA CONCRETO			
ITE062	Sardinel prefabricado A10, incluye la preparación de la superficie de apoyo			100%
ITE704	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural		100%	
6	OBRAS DE DRENAJE CONTENCION Y CIMENTACIÓN			
ITE053	Sumidero en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye reja con anticorrosivo			100%
7	DEMARCACION VIAL - SEGURIDAD			
ITE092	Líneas de demarcación vial pintura en frío			
2	PAVIMETACION EMPALME VIA QUE CONECTA EL PUENTE DE LOS BARRIOS DIVINO NIÑO – PIAMONTE – ACQUA			
1	PRELIMINARES			
ITE123	Valla de identificación de obra área menor a 4 M 2 , colocada en guaduas, incluye mantenimiento durante la construcción		100%	
ITE001	Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 instancias)		100%	
ITE133	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento		100%	
ITE111	Limpieza y nivelación		100%	
ITE044	Restitución con afirmado y cemento 5 % del peso		100%	

CRONOGRAMA DE OBRA

OBJETO: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-780-2025.

Item	DESCRIPCION	SEMANAS		
ITE041	Corte de pavimento flexible con cortadora autopropulsada		100%	
ITE189	Demolición pavimento flexible manual e > 0,07 m		100%	
2	**EXPLANACIONES**			
ITE217	Excavación sin clasificar de la explanación (mecánica)			100%
ITE098	Geotextil no tejido 1,600			100%
3	**BASES SUB BASES Y AFIRMADOS**			
ITE010	Base granular, incluye transporte			100%
ITE011	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte			100%
4	**PAVIMENTOS**			
ITE031	Pavimento en concreto asfaltico			
ITE029	Imprimación con asfalto líquido			
5	**ELEMENTO DE Y PARA CONCRETO**			
ITE062	Sardinel prefabricado A10, incluye la preparación de la superficie de apoyo		100%	
7	**DEMARCACION VIAL - SEGURIDAD**			
ITE092	Líneas de demarcación vial pintura en frío			
3	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO Y BACHEO EN PAVIMENTOS FLEXIBLES Y REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO RÍGIDO EN SECTORES NECESITADOS DEL MUNICIPIO**			
1	**PAVIMENTOS**			
ITE031	Pavimento en concreto asfaltico	100%		

EFRAIN GONZALEZ MORALES
INGENIERO CIVIL - EDUR
Proyectó y Elaboró

NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
DIRECTORA TECNICO
EDUR
Revisó y Aprobó