ACTA DE REINICIO No. 1

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☐			
	INTERVENTORÍA	☒			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	4382-2024		
OBJETO:	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio San Jorge del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO PATRIMONIAL		
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A		
(OTROS)	N/A		
VALOR INICIAL:	$2.474.114.720,00	**VALOR ACTUAL:**	$2.474.114.720,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Diecinueve (19) meses		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	Diecinueve (19) meses		
FECHA DE INICIO:	**10/02/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO**:	**09/09/2026**
PRÓRROGA	**No.**	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA:**
	N/A		N/A

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		**DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	veintiséis (26)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**21/05/2025**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**15/06/2025**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**16/06/2025**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**5/10/2026**

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1		**DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	Quince (15)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**16/06/2025**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**30/06/2025**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**01/07/2025**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**20/10/2026**

AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1		**DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	Tres (03)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**01/07/2025**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**03/07/2025**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**04/07/2025**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**23/10/2026**

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO PATRIMONIAL
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A
(OTROS)	Luisa Fernanda Trujillo Bernal Secretaria General Ordenadora del Gasto

5.ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	**No PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	

CUMPLIMIENTO	101162792	10/02/2025	23/02/2027	$ 494.822.944
PAGO DE SALARIOS	101162792	10/02/2025	23/10/2029	$ 494.822.944
CALIDAD DEL SERVICIO	101162792	10/09/2026	23/10/2031	$ 494.822.944

El 04 de julio del 2025, se reunieron Mónica Orduña Monsalve, Supervisora del presente contrato, Luisa Fernanda Trujillo Bernal, ordenadora del gasto del Ministerio, con Jonathan Avila Villarraga representante legal suplente de la firma interventora; con el fin de reiniciar ___X____ el Contrato anteriormente citado.

CONSIDERACIONES:

1. El día 04 de julio de 2025 se realiza recorrido y entrega del Edificio San Jorge por parte de los representantes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Fondo Financiero Distrital de Salud- Secretaría Distrital de Salud, por lo cual se supera el hecho generador de la suspensión y se garantizan las condiciones requeridas para la reanudación y desarrollo adecuado de los mismos.
2. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
3. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen al cuarto (04) día del mes de julio del año 2025.

SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

ORDENADOR DEL GASTO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

Elaboró: Henry Alejandro García Castañeda – Contratista, Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Mariana Triana Ortiz – Contratista, Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Ricardo Cepeda Hernández – Contratista, Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Julián Alonso López Velandia – Contratista, Dirección de Patrimonio y Memoria