# ACTA DE TERMINACIÓN

## DIRRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4306023 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

En Bogotá D.C., a los **Un (1) días del mes de julio de 2025**, se reunieron, **ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 16.070.546 de Manizales, Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y supervisor Encargado, **JOSÉ OBDÚLIO MARTÍNEZ CHOACHÍ,** identificado con cédula de ciudadanía N.º. 79.445.234 de Bogotá D.C. en su calidad de apoyo a la supervisión, **CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.256.659 de Bogotá D.C., como Representante Legal del CONSORCIO INT DISEÑOS SP con NIT. 901.664.525-2 en su calidad de CONTRATISTA INTERVENTOR, suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos:

**OBJETO**: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS CONSULTORIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COLEGIOS EN LOS PREDIOS DETERMINADOS POR LA SED EN EL DISTRITO CAPITAL"* – ***CIUDADELA CAFAM II.***

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 28 de marzo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 01 de Julio de 2025 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 424.666.542,00 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución, ejecución y liquidación del contrato |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | $ 424.666.542,00 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución, ejecución y liquidación del contrato |
| **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** | Cumplimiento de plazo y objeto contractual. |

**La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor
**ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**
C.C. No 16.070.546 de Manizales
**Director – Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE**

Contratista de Interventoría
**CONSORCIO INT DISEÑOS SP**
NIT. 901.664.525-2
**R.L. CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO**
C.C. 19.256.659 de Bogotá D.C

Apoyo a la Supervisión.
**JOSE OBDULIO MARTINEZ**
C.C. No 79.445.234 de Bogotá.
**Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE**

Elaboró: José Obdulio Martinez– Contratista DCCEE – SED

Revisó: Arq. Yasser Kalil. Líder Contratos interadministrativos DCCEE