Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION U OPÉRACIONAL	OPERACIONAL	Desinterés de los estudiantes por continuar en el sistema Educativo oficial.	Afectación en la prestación del servicio	PROBABLE	MODERADO	6	RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	Disminución de la deserción escolar mediante la implementación de la estrategia	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	MUNICIPIO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Seguimiento permanente por parte del municipio y comunicación oportuna a la entidad.	MENSUAL

2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte de los municipios en garantizar la consecución del parque automotor en condiciones adecuadas para la prestación del servicio de subsidio de transporte escolar	Suspensión del servicio por no contar con los vehículos apropiados para el desarrollo del trasporte escolar	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	MUNICIPIO	Seguimiento frecuente por parte del supervisor o interventor a la aplicación de los lineamientos.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	MUNICIPIO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Seguimiento permanente por parte del municipio y comunicación oportuna a la entidad.	MENSUAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Variación en las tarifas de las rutas.	Suspensión del servicio porno contar con diferentes prestadores del servicio en el municipio	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	MUNICIPIO	Tener alternativas como diferentes ofertas de prestadores del servicio de subsidio de transporte escolar	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	MUNICIPIO	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Seguimiento permanente por parte del municipio y comunicación oportuna a la entidad.	MENSUAL

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES-POLITICOS	Problemas socio-Políticos como, terrorismo, delincuencia, actividad proselitista, huelgas, coacción o intimidación en contra de la prestación del servicio de transporte escolar.	Suspensión temporal del programa.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	MUNICIPIO	Acuerdos entre el municipio y la Entidad para la suspensión temporal del servicio.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Municipio	Cuando se presente la situación.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cese de actividades que impidan la prestación del servicio por parte de los docentes.	Cambios en el calendario escolar por ende en la prestación del servicio.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	GOBERNACION	La entidad informara al municipio las modificaciones al calendario escolar.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Municipio	Cuando se presente la situación.

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES-POLITICOS	Huelga en el sector transporte que impida la prestación del servicio de manera oportuna.	Afectación y retrasos en la prestación del servicio.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	Suspensión Temporal del servicio de común acuerdo entre el municipio y la entidad.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Municipio	Cuando se presente la situación.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Condiciones climáticas adversas que dificulten la prestación del servicio.	Suspensión temporal del servicio.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	Estudiar alternativas para la prestación del servicio, y aplicar planes de contingencia.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO	Reuniones Entidad - Municipio	Cuando se presente la situación.

8 ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deserción escolar por parte de estudiantes focalizados.	Cambios de rutas y de cantidad de estudiantes focalizados	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	Estudiar alternativas para la prestación del servicio, y aplicar planes de contingencia	POSIBLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	SI	MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato, junto con el municipio –Reuniones con los municipios	Cuando se presente la situación
9 GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES - POLÍTICOS	Situación imprevisible de nueva pandemia y/o mutación del COVID-19	Declaratorias de emergencia sanitarias, suspensión temporal de la estrategia, modificaciones contractuales.	PROBABLE	MODERADO	6	RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	La Entidad Comunicará al municipio las nuevas directrices establecidas por los Gobiernos Nacional y Departamental.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	MUNICIPIO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos, Reuniones con los coordinadores de movilidad escolar y autoridades, municipales	Cuando se presente la situación