Carrera 112 F N° 77 – 14
Villas de Granada
Cel: 311-207-7617 / 301-408-9202
Tel: (601) 697-6850

Bogotá D.C Julio de 2024

Señores:

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Alcaldía Local de Kennedy
R No. 2024-581-011461-2
20245810114612

Ref: Solicitud prorroga CPS 630 2023

Por medio de la presente me permito solicitar, prórroga para el Contrato de prestación de servicios N° CPS 630 2023, Suscrito con El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y Fundación XIXA cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE CASOS DE RIESGO O DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEDIANTE PROCESOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR Y LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE MOVILIZACIÓN LOCAL PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES Y EL BUEN TRATO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2067 KENNEDY, TERRITORIO DE BUEN TRATO LIBRE DE VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIÓN".

La presente solicitud obedece a que el contrato en mención tiene fecha de terminación el día 26 de julio del 2024 y a la fecha se encuentran pendiente desarrollar algunas actividades por razones externas al desarrollo del contrato siendo las siguientes:

Componente 1: Orientación y asesoría

- Culminación de 200 asesorías a personas remitidas por las diferentes entidades durante los tres últimos meses donde se han encontrado novedades como: Cancelación de agenda, inasistencia por parte de usuarios, asistencia intermitente.

- Consolidación de Historia de atención en lo referente a elaboración de informes finales por parte del equipo profesional, impresión y tramite de gestión documental para entrega de resultado del proceso de orientación y asesoría a la Alcaldía Local de Kennedy, esto teniendo en cuenta que el ejercicio de elaboración de informes finales e impresión, se puede desarrollar hasta cuando finalice el proceso de orientación y asesoría.

Componente 2: Posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales

- Consolidación de bases datos de personas participantes a la jornada de ECSNNA actividad que se realizó los días 12 y 13 de junio y entrega de refrigerios donde durante el mes de julio se ha entregado 1.651 refrigerios quedando pendiente la recolección de listados de entrega y la sistematización de base de datos.

Scanned with ACE Scanner

Carrera 112 F Nº 77 - 14
Villas de Granada
Cel: 311-207-7617 / 301-408-9202
Tel: (601) 697-6850

Componente 3: Seguimiento y evaluación

- Consolidación de información del documento de evaluación cuantitativa y cualitativa del proyecto esto teniendo en cuenta que el documento se encuentra avanzado en un 60%, pero la culminación del mismo está sujeta a la finalización del 100% de las actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de poder realizar una atención integral a las personas dentro del proceso de orientación y asesoría del Centro tejiendo familias y la consolidades acuciosa de los soportes de ejecución del contrato nos permitimos solicitar ampliar el plazo de ejecución en tiempo (1) un mes hasta el 26 de agosto del 2024.

Atentamente,

FUNDACION XIXA
NIT 830.123.782-0
HECTOR HUGO BELTRAN ORTIZ
C.C 79.473.914
CRA 112F N° 77-14
3112077617 - 3014089202
fundaciónxixa@gmailcom

Scanned with ACE Scanner