Outlook

Radicado No.: 7-2025-218494 NIS: 2025-01-254225

Desde Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Fecha Vie 6/06/2025 11:38
Para Jairo Enrique Castro Suarez <jcastro@sena.edu.co>; Juan Manuel Ramirez Pineda <juaramirez@sena.edu.co>

5 archivos adjuntos (1 MB)

FRM-Radicado 7-2025-218494-(1)-6-6-2025-17079-+ LADY BEATRIZ QUEVEDO CANTOR-.tif; 04_GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS__2___26___4_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025.pdf; 02_6914664_CERTIFICADO_DE_PAGO_DE_IMPUESTOS_14052025.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-25422.pdf; 01_ALCANCE_CONCEPTO_DESEMBOLSO_ALCD_-_33_-__CONVENIO_-_6914664_-_AGROPESCA-CASCAJAL.PDF 01-MAIL-Anexo.pdf; 03_6914664_CERTIFICADO_DE_SEGURIDAD_SOCIAL__14052025.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-25422.pdf;

Estimados,

Cordial saludo,

De manera atenta envío para los fines pertinentes.

Gracias

Lady Quevedo

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 6 de junio de 2025 11:37 a. m.
Para: Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2025-218494 NIS: 2025-01-254225
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿FEEC JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 6/6/2025 11:35:50 AM

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Lady Beatriz Quevedo Cantor
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
- Coordinadora Técnico G01
lbquevedo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13172
Direcci&#65533;n General - Calle 57 # 8 - 69 Bogot&#65533; D.C.

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Bogotá D.C., 06 de junio de 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Alcance Concepto tercer desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.6914664 de 2024 suscrito entre el SENA y el COMITE AGRO-PESCA DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL MUNICIPIO DE MAGANGUE
Programa de Formación Especializada Economía Campesina

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914664 de 2024, en la CLÁUSULA QUINTA.- desembolso del aporte SENA:

*"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera:*

Tercer Desembolso

Un tercer desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta:

a) Ejecución del cien por ciento 100% del segundo desembolso. Reporte de ejecución financiera y soportes de pagos del segundo desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución en el evento de que el 2do desembolso no haya sido efectuado, previo aval de la interventoría.
b) Ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%) del cronograma total del proyecto.
c) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.

d) Registro de beneficiarios según avance académico.
e) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la Asociación u organización esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales (Si aplica)".

La interventoría el 05 de junio de 2025, remitió el concepto de desembolso mediante radicado interno n. CD_050625_261 (radicado SENA 72025217465 del 05 de junio de 2025), sin embargo, se observa error de transcripción en el numeral *3. Informe de registro de beneficiarios según avance académico*, lo que genera el presente alcance, es de precisar que los demás aspectos del concepto se mantienen incólumes.

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.6914664 de 2024

Fecha suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024

No. Registro Presupuestal y fecha: número 859424, del 06 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47-994000029951 anexo 1 del 30 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014081 anexo 3 del 30 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 07 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas primera prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47- 994000029951 anexo 2 del 30 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014081 anexo 4 del 30 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías primera prórroga: 30 de enero 2025

Pólizas de seguro aprobadas segunda prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47-994000029951 anexo 3 del 31 de marzo de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014081 anexo 5 del 31 de marzo de 2025

Fecha aprobación garantías segunda prórroga: 9 de abril 2025

Fecha de inicio: 07 de noviembre de 2025

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:
Banco: Serfinanza S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorros 212001682263

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del cincuenta por ciento (50%)

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en información entregada mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno n. SP_160525_200 el cual cuenta con alcance por medio del radicado SP_050625_222.

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $399.933.334, a la fecha se tramita el primer y segundo desembolso así:

- **Primer desembolso:** La interventoría el 30 de noviembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_301124_38 (radicado SENA 72024309397del 30 de noviembre de 2024), avaló el primer desembolso del 15% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $59.999.000,10, el cual fue desembolsado por el SENA el 28 de febrero de 2025.
- **Segundo desembolso:** La interventoría el 23 de abril de 2025 mediante concepto de desembolso con radicado CD_230425_209 (radicado SENA 72025159246 del 23 de abril de 2025), avaló el segundo desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $139.976.666,90, el cual fue desembolsado por el SENA el 21 de mayo de 2025.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$57.000.000,00	$57.000.000,00	$14.071.820,00	$42.928.180,00	$ 0,00	$57.000.000,00	100,00%
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 79.040.000,00	$79.040.000,00	$49.084.600,00	$29.955.400,00	$ 0,00	$79.040.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$43.130.000,00	$ 43.130.000,00	$30.147.200,00	$12.982.800,00	$ 0,00	$43.130.000,00	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$47.500.000,00	$47.500.000,00	$15.369.968,00	$32.130.032,00	$ 0,00	$47.500.000,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$57.000.000,00	$57.000.000,00	$4.600.000,00	$52.400.000,00	$ 0,00	$57.000.000,00	100,00%
R 5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$16.416.000,00	$16.416.000,00	$8.911.600,00	$7.504.400,00	$ 0,00	$16.416.000,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$5.640.000,00	$5.640.000,00	$5.640.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$5.640.000,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$10.944.000,00	$10.944.000,00	$10.944.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$10.944.000,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.846.800,00	$ 1.846.800,00	$1.846.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$1.846.800,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 8 horas	$ 7.134.774,00	$7.134.774,00	$ 0,00	$7.134.774,00	$ 0,00	$ 7.134.774,00	100,00%
R 8.1	Elaboración de Video	$ 1.076.000,00	$1.076.000,00	$ 0,00	$1.076.000,00	$ 0,00	$1.076.000,00	100,00%
R7	Gastos operacionales del proyecto	$73.205.760,00	$73.205.760,00	$59.360.000,00	$13.845.760,00	$ 0,00	$73.205.760,00	100,00%
TOTALES		**$399.933.334,00**	**$399.933.334,00**	**$199.975.988,00**	**$199.957.346,00**	**$0,00**	**$399.933.334,00**	100,00%

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer y segundo desembolso que corresponde a $199.966.667.

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de 45.175.988 en efectivo

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$39.301.226,00	$39.301.226,00	$39.301.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$39.301.226,00	100,00%
R 10	pólizas	$2.156.221,00	$2.156.221,00	$2.156.221,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.156.221,00	100,00%
R12	Transferencia	$ 3.718.541,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$45.175.988,00**	**$41.457.447,00**	**$41.457.447,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$41.457.447,00**	91,77%

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente no presenta recursos bajo esta fuente de financiación en la propuesta aprobada.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 399.933.334,00	$ 399.933.334,00	$ -	$ 399.933.334,00	100,00%
Contrapartida en dinero	$ 45.175.988,00	$ 41.457.447,00	$ -	$ 41.457.447,00	91,77%
Contrapartida en especie	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida total	$ 45.175.988,00	$ 41.457.447,00	$ -	$ 41.457.447,00	91,77%
TOTAL	**$ 445.109.322,00**	**$ 441.390.781,00**	**$ 0,00**	**$ 441.390.781,00**	**99,16%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 99,16%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 50%.

3. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico

En el aplicativo del SENA al 5 de junio de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CAPACITADOS/EN CAPACITACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
1	CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL AGROPESQUERO	1	MAGANGUE	16	16	16
		2	MAGANGUE	16	18	18
		3	MAGANGUE	16	17	17
		4	MAGANGUE	16	17	17
		5	MAGANGUE	16	17	17
		6	ACHI	16	16	16
		7	ACHI	16	16	16
		8	SIMITI	16	16	16
		9	SIMITI	16	16	16
		10	PUEBLO BELLO - CESAR	16	16	16
		11	PUEBLO BELLO - CESAR	16	17	17
		12	TURBANA	16	16	16
		13	REGIDOR	16	18	18
		14	REGIDOR	16	16	16
		15	REGIDOR	16	17	17
		16	RIO VIEJO	16	16	16
		17	MAGANGUE	16	16	16
		18	MAGANGUE	16	16	16
		19	MAGANGUE	16	16	16
2	ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ	1	MAGANGUE	20	19	19
		2	MAGANGUE	20	20	20
		3	MAGANGUE	20	20	20
		4	MAGANGUE	20	20	20
		5	MAGANGUE	20	20	20
		6	MAGANGUE	20	20	20
		7	MAGANGUE	20	20	20
		8	REGIDOR	20	22	22
		9	REGIDOR	20	19	19
		10	ACHI	20	20	20
		11	ACHI	20	20	20
		12	SIMITI	20	20	20
		13	SIMITI	20	20	20
		14	PUEBLO BELLO	20	23	23
		15	PUEBLO BELLO	20	21	21
		16	TURBANA	20	20	20
		17	TURBANA	20	19	19
		18	RIO VIEJO	20	20	20
		19	RIO VIEJO	20	20	20
Total					**696**	**696**

4. Avance del cronograma (80%)

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA – **desembolso del aporte del SENA** del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%), así:

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico así:

Listados de asistencia, Formato unificado primera sesión, certificado director mediante radicado nros. SP_160525_200 y SP_050625_222.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 80% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Construcción de tejido social y productivo en el agropesquero	304	304	304	304	66,67%	100,00%	66,67%
2	Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz	152	380	380	152	33,33%	100,00%	33,33%
TOTALES		**456**	**684**	**684**	**456**	**100,00%**		**100,00%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 FINALIZADO 27 de noviembre de 2024
AF1: GRUPO 2 FINALIZADO 29 de noviembre de 2024
AF1: GRUPO 3 FINALIZADO 1 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 4 FINALIZADO 3 de noviembre de 2024
AF1: GRUPO 5 FINALIZADO 5 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 6 FINALIZADO 28 de abril de 2025
AF1: GRUPO 7 FINALIZADO 30 de abril de 2025
AF1: GRUPO 8 FINALIZADO 5 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 9 FINALIZADO 7 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 10 FINALIZADO 23 de abril de 2025
AF1: GRUPO 11 FINALIZADO 25 de abril de 2025
AF1: GRUPO 12 FINALIZADO 4 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 13 FINALIZADO 6 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 14 FINALIZADO 30 de abril de 2025
AF1: GRUPO 15 FINALIZADO 28 de abril de 2025
AF1: GRUPO 16 FINALIZADO 2 de mayo de 2025

AF1: GRUPO 17 FINALIZADO 22 de abril de 2025
AF1: GRUPO 18 FINALIZADO 24 de abril de 2025
AF1: GRUPO 19 FINALIZADO 26 de abril de 2025
AF2: GRUPO 1 FINALIZADO 28 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 2 FINALIZADO 20 de abril de 2025
AF2: GRUPO 3 FINALIZADO 30 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 4 FINALIZADO 21 de abril de 2025
AF2: GRUPO 5 FINALIZADO 3 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 6 FINALIZADO 4 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 7 FINALIZADO 5 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 8 FINALIZADO 27 de abril de 2025
AF2: GRUPO 9 FINALIZADO 28 de abril de 2025
AF2: GRUPO 10 FINALIZADO 22 de abril de 2025
AF2: GRUPO 11 FINALIZADO 23 de abril de 2025
AF2: GRUPO 12 FINALIZADO 30 de abril de 2025
AF2: GRUPO 13 FINALIZADO 1 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 14 FINALIZADO 5 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 15 FINALIZADO 4 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 16 FINALIZADO 26 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 17 FINALIZADO 27 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 18 FINALIZADO 25 de abril de 2025
AF2: GRUPO 19 FINALIZADO 26 de abril de 2025

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 100,00 % del total de las horas del proyecto.

5) Certificado seguridad social y parafiscales

La representante legal Elvia María Diaz Sampayo identificada con cedula de ciudadanía nro. C.C. 1.052.949.347 y el contador público Rafael Jiménez Castro de tarjeta profesional No. T.P. 237430-T manifestaron mediante certificación del 14 de mayo de 2025 que el COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL "*no se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.*

Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia".

6. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

La representante legal Elvia María Diaz Sampayo identificada con cedula de ciudadanía nro. C.C. 1.052.949.347 y el contador público Rafael Jiménez Castro de tarjeta profesional No. T.P. 237430-T manifestaron mediante certificación del 14 de mayo de 2025 que el COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL, "*se encuentra al día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No. CO1. PCC NTR6914664, suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA".*

7. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el tercer desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE ($139.976.666,90).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

DAVID STIVEN ORREGO CASTAÑO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: David Stiven Orrego Castaño – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinadora Jurídico
Vo. Bo.: Ángela Castro Portela - Profesional responsable de la Calidad y oportunidad de la información

Anexos :

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado de seguridad social y parafiscales
- Certificado de impuestos

Los soportes de ejecución académica y ejecución financiera se encuentran en el link:

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1nOMyE_0BFjO_GcsxqY8cKPNoG1B3v_ft

	Versión: 04
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.6914664 de 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**25 de octubre de 2024**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**COMITE AGRO-PESCA DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL MUNICIPIO DE MAGANGUE**
NIT DEL CONVENIENTE	**806012449-9**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.6836437 de 2024**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 445.109.322**

DESCRIPCION APORTE	**APORTE SENA**	**APORTE CONVINIENTE**
DINERO	**$ 399.933.334**	**$ 45.175.988**
ESPECIE	**$ -**	
TOTAL APORTE	**$ 399.933.334**	**$ 45.175.988**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1	**NA**	**$ 59.990.000,10**
2	**NA**	**$ 139.976.666,90**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 199.966.667,00**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**3 de 4**
CONCEPTO	**Tercer desembolso del 35%**
VALOR	**139.976.666,90**

		SI	**NO**
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?			

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	**Nº NOTA ENTRADA**	**PCI DE NOTA DE ENTRADA**	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	30/11/2024	28/02/2025	Se amortiza el primer desembolso	**$ 59.990.000,10**
	23/04/2025	21/05/2025	Se amortiza el segundo desembolso	**$ 139.976.666,90**
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 199.966.667,00**

GRADO AVANCE EJECUCION 100,00%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**5/06/2025**

COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL
NIT: 806012449-9

CUMPLIMIENTO

El suscrito **RAFAEL JOSE JIMENEZ CASTRO** identificado con cedula No. 1.140.837.960 y Tarjeta Profesional No. 237430-T obrando en calidad de contador del proponente **COMITÉ AGROPESQUERO DE CASCAJAL – AGROPESCA-** con NIT **806.012.449-9** manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro se encuentra al día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No. CO1. PCC NTR6914664, suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

En constancia de lo anterior, se firma en Cartagena a los 14 días del mes de mayo 2025.

Cordialmente,

RAFAEL JIMENEZ CASTRO
C.C. No. 1.140.837.960
T.P 237430-T

FIRMA: _____
Nombre: Elvia Maria Diaz Sampayo
Representante legal
C.C. No. 1.052.949.347 de Magangué

Correo: elviadiazs1986@gmail.com
Celular: 3008723954

COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL
NIT: 806012449-9

CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito **ELVIA MARIA DIAZ SAMPAYO**, identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente con NIT **806.012.449-9,** manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro:

No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En constancia de lo anterior, se firma en Magangué a los 14 días del mes de mayo de 2025

FIRMA: _____

Nombre: Elvia Maria Diaz Sampayo
Representante legal
C.C. No. 1.052.949.347 de Magangué
Nombre o Razón Social del proponente: COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL-AGROPESCA
NIT 806.012.449-9

RAFAEL JIMENEZ CASTRO
C.C. No. 1.140.837.960
T.P 237430-T

Correo: elviadiazs1986@gmail.com
Celular: 3008723954