Outlook

Radicado No.: 7-2025-218935 NIS: 2025-01-254659

Desde Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Fecha Vie 6/06/2025 14:38
Para Juan Manuel Ramirez Pineda <juaramirez@sena.edu.co>; Jairo Enrique Castro Suarez <jcastro@sena.edu.co>

5 archivos adjuntos (1 MB)

FRM-Radicado 7-2025-218935-(1)-6-6-2025-17079-+ LADY BEATRIZ QUEVEDO CANTOR-.tif; 02_6914841_CERTIFICADO_DE_PAGO_PARAFISCALES__10052025__1___1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025.pdf; 03_6914841_CERTIFICADO_PAGO_DE_IMPUESTOS_10052025__1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-2546.pdf; 04_GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS__2___26___5_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025.pdf; 01_CONCEPTO_DESEMBOLSO_CD_-_265_-_CONVENIO_-_6914841_-ASOPEAGRIGANATA.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - R.pdf;

Estimados,

Cordial saludo,

De manera atenta envío para los fines pertinentes.

Gracias

Lady Quevedo

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 6 de junio de 2025 2:37 p. m.
Para: Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2025-218935 NIS: 2025-01-254659
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿FEEC JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 6/6/2025 2:35:59 PM

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Lady Beatriz Quevedo Cantor
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
- Coordinadora Técnico G01
lbquevedo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13172
Direcci&#65533;n General - Calle 57 # 8 - 69 Bogot&#65533; D.C.

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**CONCEPTO DE DESEMBOLSO**	**No.**	SENA Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**CD-265**	

Bogotá D.C., 06 de junio de 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto tercer desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.6914841 de 2024 suscrito entre el SENA y la ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES, PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA
Programa de Formación Especializada Economía Campesina

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914841 de 2024 de 2024, en la CLÁUSULA QUINTA.- desembolso del aporte SENA:

*"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera:*

Tercer Desembolso

Un tercer desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta:

a) Ejecución del cien por ciento 100% del segundo desembolso. Reporte de ejecución financiera y soportes de pagos del segundo desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución en el evento de que el 2do desembolso no haya sido efectuado, previo aval de la interventoría.
b) Ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%) del cronograma total del proyecto.

c) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.
d) Registro de beneficiarios según avance académico.
e) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la Asociación u organización esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales (Si aplica)".

Por lo tanto, la interventoría procede a emitir el concepto de tercer desembolso, correspondiente al 35% del aporte SENA en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.6914841 de 2024

Fecha suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024

No. Registro Presupuestal y fecha: número 872924 del 12 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n.° 320-47-994000029967 del 25 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° 320-74-994000014094 anexo 1 del 01 de noviembre de 2024

Fecha aprobación garantías: 07 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prórroga Otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n.° 320-47-994000029967 anexo 1 del 27 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° 320-74-994000014094 anexo 2 del 27 de diciembre de 2024.

Fecha aprobación garantías prórroga Otrosí 1: 12 de febrero de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prórroga Otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n.° 320-47-994000029967 anexo 2 del 07 de abril de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n.° 320-74-994000014094 anexo 3 del 07 de abril de 2025.

Fecha aprobación garantías prórroga otrosí 2: 21 de abril de 2025

Fecha de inicio: 12 de noviembre del 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:
Banco: Banco Serfinanza S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorros 212001685800

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del cincuenta por ciento (50%)

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en información entregada mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno n. CIN_120525_3850

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $399.024.312, 00, a la fecha se tramita el primer y segundo desembolso así:

-**Primer desembolso:** La interventoría el 29 de noviembre de 2024 mediante concepto de desembolso con CD_291124_24 (radicado SENA 72024308863 - 72024308868 del 29 de noviembre de 2024), avaló el primer desembolso del 15% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $59.853.646,80, el cual fue desembolsado por el SENA el 28 de febrero de 2025.

-**Segundo desembolso:** La interventoría el 03 de abril de 2025 mediante concepto de desembolso con radicado CD_030425_ 188 (radicado SENA 72025138698 del 3 de abril del 2025), avaló el segundo desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $139.658.509,20, el cual fue desembolsado el día 21 de mayo del 2025.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$102.000.000,00	$102.000.000,00	$ 59.443.595,00	$ 42.556.405,00	$ 0,00	$102.000.000,00	100%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 47.880.000,00	$47.880.000,00	$ 18.666.490,00	$ 29.213.510,00	$ 0,00	$ 47.880.000,00	100%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 40.406.000,00	$40.406.000,00	$ 19.872.343,00	$ 20.533.657,00	$ 0,00	$ 40.406.000,00	100%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 45.000.000,00	$45.000.000,00	$ 33.767.892,00	$ 11.232.108,00	$ 0,00	$ 45.000.000,00	100%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 53.000.000,00	$53.000.000,00	$ 0,00	$ 53.000.000,00	$ 0,00	$ 53.000.000,00	100%
R 5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$ 15.144.000,00	$15.144.000,00	$ 15.144.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.144.000,00	100%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 5.640.000,00	$5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.640.000,00	100%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 10.096.000,00	$10.096.000,00	$ 4.624.000,00	$ 5.472.000,00	$ 0,00	$ 10.096.000,00	100%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.703.700,00	$1.703.700,00	$ 11,00	$ 1.703.689,00	$ 0,00	$ 1.703.700,00	100%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 8 horas	$ 4.041.472,00	$4.041.472,00	$ 0,00	$ 4.041.472,00	$ 0,00	$ 4.041.472,00	100%
R 8.1	Elaboración de Video	$ 1.076.000,00	$1.076.000,00	$ 0,00	$ 1.076.000,00	$ 0,00	$ 1.076.000,00	100%
R7.	Gastos de Operación del Proyecto	$ 73.037.140,00	$73.037.140,00	$ 42.353.826,00	$ 30.683.314,00	$ 0,00	$ 73.037.140,00	100%
TOTALES		**$399.024.312,00**	**$399.024.312,00**	**$199.512.157,00**	**$199.512.155,00**	**$ 0,00**	**$399.024.312,00**	**100,00%**

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer y segundo desembolso que corresponde a $199.512.156,00

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de 45.059.758, en efectivo.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$39.198.528,00	$39.198.528,00	$ 39.198.528,00	$ 0,00	$ 0,00	$39.198.528,00	100,00%
R10.	Garantías - Pólizas	$ 2.209.373,00	$ 1.934.669,00	$ 1.934.669,00	$ 0,00		$ 1.934.669,00	87,57%
R12	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$3.651.857,00	$ 3.651.857,00	$ 3.651.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.651.857,00	100,00%
TOTALES		**$45.059.758,00**	**$44.785.054,00**	**$44.785.054,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$44.785.054,00**	**99,39%**

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 399.024.312,00	$ 399.024.312,00	$0,00	$399.024.312,00	100,00%
Contrapartida en dinero	$ 45.059.758,00	$ 44.785.054,00	$0,00	$ 44.785.054,00	99,39%
Contrapartida en especie	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 45.059.758,00	$ 44.785.054,00	$0,00	$ 44.785.054,00	99,39%
TOTAL	**$ 444.084.070,00**	**$ 443.809.366,00**	**$ 0,00**	**$ 443.809.366,00**	**99,94%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 99,94%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 50%.

3. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico

En el aplicativo del SENA al 06 de junio de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	1	Morales	17	15	15
		2	Morales	17	16	16
		3	Magangué	17	22	22
		4	Magangué	17	17	17
		5	Magangué	17	18	18
		6	Magangué	17	17	17
		7	Magangué	17	15	15
		8	Maria la baja	17	17	17
		9	Maria la baja	17	20	20
		10	Turbana	17	17	17
		11	Turbana	17	19	19
		12	Tiquisio	17	17	17
		13	Tiquisio	17	17	17
		14	Achí	17	17	17
		15	Achí	17	17	17
		16	Regidor	17	17	17
		17	Morales	17	17	17
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	1	Morales	18	18	18
		2	Morales	18	18	18
		3	Magangué	18	18	18
		4	Magangué	18	19	19
		5	Magangué	18	18	18
		6	Magangué	18	18	18
		7	Magangué	18	18	18
		8	Maria la baja	18	18	18
		9	Maria la baja	18	18	18
		10	Tiquisio	18	18	18
		11	Tiquisio	18	17	17
		12	Turbana	18	18	18

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		13	Turbana	18	18	18
		14	Achí	18	18	18
		15	Achí	18	18	18
		16	Regidor	18	18	18
		17	Regidor	18	18	18
		18	Turbana	18	18	18
		19	Maria la baja	18	18	18
Total					**637**	**637**

4. Avance del cronograma (80%)

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA – **desembolso del aporte del SENA** del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%), así:

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico así:

Listados de asistencia, formato unificado primera sesión, certificados de cumplimiento director de proyecto mediante radicado nro. CIN_120525_3850.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 80% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	272	289	289	272	64,15%	100,00%	64,15%
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	152	342	342	152	35,85%	100,00%	35,85%
TOTALES		**424**	**631**	**631**	**424**	**100,00%**		**100,00%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 FINALIZADO 7 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 2 FINALIZADO 9 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 3 FINALIZADO 4 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 4 FINALIZADO 6 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 5 FINALIZADO 27 de abril de 2025
AF1: GRUPO 6 FINALIZADO 29 de abril de 2025
AF1: GRUPO 7 FINALIZADO 3 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 8 FINALIZADO 30 de noviembre de 2024
AF1: GRUPO 9 FINALIZADO 2 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 10 FINALIZADO 26 de noviembre de 2024
AF1: GRUPO 11 FINALIZADO 28 de noviembre de 2024
AF1: GRUPO 12 FINALIZADO 2 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 13 FINALIZADO 4 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 14 FINALIZADO 5 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 15 FINALIZADO 7 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 16 FINALIZADO 13 de mayo de 2025
AF1: GRUPO 17 FINALIZADO 11 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 1 FINALIZADO 27 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 2 FINALIZADO 28 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 3 FINALIZADO 3 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 4 FINALIZADO 4 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 5 FINALIZADO 23 de abril de 2025
AF2: GRUPO 6 FINALIZADO 24 de abril de 2025
AF2: GRUPO 7 FINALIZADO 25 de abril de 2025
AF2: GRUPO 8 FINALIZADO 27 de abril de 2025
AF2: GRUPO 9 FINALIZADO 28 de abril de 2025
AF2: GRUPO 10 FINALIZADO 29 de abril de 2025
AF2: GRUPO 11 FINALIZADO 30 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 12 FINALIZADO 30 de abril de 2025
AF2: GRUPO 13 FINALIZADO 2 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 14 FINALIZADO 4 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 15 FINALIZADO 5 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 16 FINALIZADO 25 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 17 FINALIZADO 26 de noviembre de 2024
AF2: GRUPO 18 FINALIZADO 1 de mayo de 2025
AF2: GRUPO 19 FINALIZADO 29 de abril de 2025

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 100,00% del total de las horas del proyecto.

5) Certificado seguridad social y parafiscales

La representante legal Julia Estela Sampayo Arévalo identificada con cedula de ciudadanía nro. CC 1.047.451.020 y la contadora pública Gabriela Freite Escobar de tarjeta profesional No. TP 318947-T, manifestaron mediante certificación del 10 de mayo de 2025 que, la "*ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA - ASOPEAGRIGANATA no se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007".*

Así mismo, declararon *"que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia".*

6. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

La representante legal Julia Estela Sampayo Arévalo identificada con cedula de ciudadanía nro. CC 1.047.451.020 y la contadora pública Gabriela Freite Escobar de tarjeta profesional No. TP 318947-T, manifestaron mediante certificación del 10 de mayo del 2025 que, *la ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA - ASOPEAGRIGANATA que la entidad sin ánimo de lucro se encuentra al día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.*

7. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el tercer desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($139.658.509,20).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

DAVID STIVEN ORREGO CASTAÑO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: David Stiven Orrego Castaño – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinadora Jurídico
Vo. Bo.: Ángela Castro Portela - Profesional responsable de la Calidad y oportunidad de la información

Anexos:

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado de seguridad social y parafiscales
- Certificado de impuestos

Los soportes de ejecución académica y ejecución financiera se encuentran en el link

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1nOMyE_0BFjO_GcsxqY8cKPNoG1B3v_ft

	Versión: 04
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.6914841 de 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**25 de octubre de 2024**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES, PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA**
NIT DEL CONVENIENTE	**901504151-6**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.6836437 de 2024**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 444.084.070**

DESCRIPCION APORTE	APORTE SENA	APORTE CONVINIENTE
DINERO	**$ 399.024.312**	**$ 45.059.758**
ESPECIE	**$ -**	
TOTAL APORTE	**$ 399.024.312**	**$ 45.059.758**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1	**NA**	**$ 59.853.646,80**
2	**NA**	**$ 139.658.509,20**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 199.512.156,00**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**3 de 4**
CONCEPTO	**Tercer desembolso del 35%**
VALOR	**139.658.509,20**

		SI	NO
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?			

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	**Nº NOTA ENTRADA**	**PCI DE NOTA DE ENTRADA**	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	29/11/2025	28/02/2025	Se amortiza el primer desembolso	**$ 59.853.646,80**
	3/04/2025	21/05/2025	Se amortiza el segundo desembolso	**$ 139.658.509,20**
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 199.512.156,00**
GRADO AVANCE EJECUCION				100,00%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**6/06/2025**

CUMPLIMIENTO

El suscrito **GABRIELA CENIT FREITE ESCOBAR** identificado con cedula No. 1.045.760.344 y Tarjeta Profesional No. 318947-T obrando en calidad de contador del proponente **LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA – ASOPEAGRIGANATA** con NIT **901.504.151-6** manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro se encuentra al día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No. CO1. PCC NTR6914841, suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

En constancia de lo anterior, se firma en Magangué/ Bolívar a los 10 días del mes de Mayo 2025

Cordialmente,

GABRIELA FREITE ESCOBAR
CC. No. 1.045.760.344
T.P. 318947-T

FIRMA: _____
Nombre: Julia Estela Sampayo Arevalo
Representante Legal
C.C. No. 1.047.451.020 de Cartagena

CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito **JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO** identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES, PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA- ASOPEAGRIGANATA** con NIT **901.504.151-6**, manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro:

No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En constancia de lo anterior, se firma en Tacasaluma/ Magangué a los 10 días del mes de mayo 2025

FIRMA: _____

Nombre: Julia Estela Sampayo Arevalo
Representante Legal
C.C. No. 1.047.451.020 de Cartagena

GABRIELA FREITE ESCOBAR
CC. No. 1.045.760.344
T.P. 318947-T