	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	037-2025	2. FECHA	5/01/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	300
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	ORLANDO CORTES DEVIA C.C 1.018.511.241				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE CIENTIFICO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	5/01/2025
	14. DESDE	5/01/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	300
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	123

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 76.230.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 76.230.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 8.778.000	37-01	Del 5 de Enero a 31 de Enero 2025	31/01/2025		$ 67.452.000
$ 6.468.000	37-02	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025	28/02/2025		$ 60.984.000
$ 8.547.000	37-03	"Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 de 2025"	31/03/2025		$ 52.437.000
$ 8.778.000	37-04	Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2025	30/04/2025		$ 43.659.000
$ 7.392.000	37-05	Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2025	31/05/2025		$ 36.267.000
$ 7.892.500	37-06	Del 01 de Junio al 30 de junio de 2025	30/06/2025		$ 28.374.500
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 76.230.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 47.855.500	62,78%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 28.374.500	37,22%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	300	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	177	59,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	123	41,00%





42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 38.500	205	$ 7.892.500	100,00%
TOTAL				205	$ 7.892.500	100,00%

DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	30/06/2025
50. Firma Supervisor	51. Fecha