ACTA DE RECIBO PARCIAL 003
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS - 130 – 2025.

CONTRATANTE	**Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Nit.: 892115007-2**	
CONTRATISTA	**NORIOLYS ARENA PACHECO** C.C 1.006.571.197 expedida en Riohacha la Guajira.	
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA.**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	(4) CUATRO MESES.	
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000,00) M/CTE.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CCPET:2.1.2.02.02.008 SECCION:16 CONS/BPIN:01	FUENTE: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.
	Descripción: HONORARIOS	
	CDP N.56 DEL 03 DE FEBRERO 2025.	RP: N.1351 DEL 02 DE ABRIL DE 2025.
SUPERVISOR	JAIME ORLANDO BRUGES MORENO.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 DE ABRIL DEL 2025	
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE ABRIL DEL 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2025.	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**02 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025.**	

En Riohacha, capital del Departamento de la Guajira, el 0**4 de JULIO de 2025** se reunieron en instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha, el Arquitecto **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO,** en su condición de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, como supervisor del contrato, quien actuará en representación de la **ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL TURÍSTICA Y CULTURAL DE RIOHACHA y NORIOLYS ARENA PACHECO,** identificada con cédula de ciudadanía **N° 1.006.571.197 de Riohacha** , en su condición de contratista, con el fin de suscribir el **Acta de recibo parcial No 003** correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios **No. 130 – 2025,** una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado.

Luego de revisar la cuenta de cobro **No 003** y soportes pertinentes, el supervisor del Contrato manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizaron según las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios **No 130 – 2025.**
- Que el periodo de ejecución corresponde del **02 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025.**
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual a la fecha es de setenta y cinco (**75%)** que corresponde al **03** mes trabajado.

Que el contratista cumplió con las obligaciones al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos Laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2012. De acuerdo Pago Del Mes De junio.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE RIOHACHA Distrito Especial, Turístico y Cultural	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DISTRITAL ACTA DE RECIBO PARCIAL 003

No. DE PLANILLA	**4606967957.**
IBC	**$1.423.500**
SALUD	**$178.000**
PENSION	**$227.800**
RIESGOS	**$ 7.500**

VALOR DEL CONTRATO:	$12.000.000
VALOR ACTA PARCIAL NO 001	$3.000.000
VALOR ACTA PARCIAL NO 002	$3.000.000
VALOR ACTA PARCIAL NO 003	$3.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$3.000.000

El valor a pagar de la presente Acta es de: **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE**.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el 04 **de JULIO de 2025.**

JAIME ORLANDO BRUGES MORENO. Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos	Noriolys Arena Pacheco. **NORIOLYS ARENA PACHECO** C.C.1.006.571.197 de Riohacha – La Guajira. Contratista.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Jose Miguel Serrano Illidge	Director de Supervisión e Interventoría	
Revisado por:	Jose Miguel Serrano Illidge	Director de Supervisión e Interventoría	
Aprobado por:	Jaime Orlando Bruges Moreno	Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma, con la revisión del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.			

Scanned with CamScanner