ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL AL CONTRATO NÚMERO CE-SGE-0020-2024-CO1.PCCNTR.7030654

FECHA: 6 JUNIO 2025

CONTRATO N°: CO1.PCCNTR.7030654

OBJETO: AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CONTRATISTA: FUNDACIÓN VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS"
NIT. 900.450.733-5

VALOR CONTRATO: $751.103.800.

APORTE DEL DEPARTAMENTO: $700.000.000.

APORTE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: $51.103.800.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE INICIACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024

TERMINACIÓN INICIAL: **31 DE DICIEMBRE DE 2024.**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **23 DE DICIEMBRE DE 2024.**

FECHA DE REINICIO: **23 DE ENERO DE 2025.**

FECHA DE PRORROGA 1: **31 DE ENERO DE 2025.**

TERMINACIÓN ANTERIOR: **20 DE FEBRERO DE 2025.**

FECHA DE PRORROGA 2: **20 DE FEBRERO DE 2025.**

TERMINACIÓN ANTERIOR: **7 DE MARZO DE 2025.**

FECHA DE PRORROGA 3: **7 DE MARZO DE 2025.**

TERMINACIÓN ANTERIOR: **7 DE ABRIL DE 2025.**

FECHA DE PRORROGA 4: **4 DE ABRIL DE 2025.**

FECHA DE TERMINACIÓN: **7 DE JUNIO DE 2025.**

POLIZAS: **75-44-101141068 y 75-40-101053252- SEGUROS DEL ESTADO S.A**

En la ciudad de San Andrés Isla - Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al día cinco (5) del mes de junio del 2025 en las instalaciones de la Gobernación Departamental, el Ingeniero **ALFRED HUDGSON MARTINEZ** en calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.7030654** en representación de la secretaría Departamental de Servicios Públicos y Medio Ambiente, **RUBEN ESTRADA GAMEZ** en calidad en calidad de Representante Legal FUVDAMIS actuando como CONTRATISTA; con el objeto de entregar el avance final del 51,38% correspondiente al cumplimiento del 100% de las obras ejecutadas durante el desarrollo del contrato. Mediante la presente acta se reciben las obras relacionadas en el cuadro anexo relacionado.

CONTRATO INICIAL	
Valor Del Contrato	$ 751.103.800
Aporte Del Departamento	$ 700.000.000
Aporte Entidad Sin Ánimo De Lucro	$ 51.103.800
Valor del Anticipo 20%	$ 140.000.000
Valor Acta Parcial No.01 Equivalente 48,62%	$ 340.340.000
Valor Amortización del Anticipo	$ 68.068.000
Acta Parcial No. 01 Pagada Equivalente 48,62% ejecución	$ 272.272.000
Valor del Acta final equivalente al 51,38% que corresponden al 100% del cumplimiento del contrato.	$359.660.000
Valor Amortización 20%	$ 71.932.000
Valor Por Pagar Acta final equivalente 51,38% que corresponden al 100% del cumplimiento del contrato.	$ 287.728.000

VALOR ACTA FINAL

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 342.182.400,00).

Para constancia se firma la presente por los que en ella intervinieron, a los seis (6) días del mes de junio de 2025.

RUBEN ESTRADA GAMEZ
Representante Legal FUVDAMIS
Contratista.

ALFRED HUDGSON MARTINEZ
Secretaría Departamental de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
Supervisor.