ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F15
		VERSIÓN	2
		FECHA	15/06/2017

ACTA No. 8 DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.01

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	ICCU No 088 de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	10 de noviembre de 2019		
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO VIAL ICCU		

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN AFIRMADO A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ICCU EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

No se ha definido la aceptacíon de prórroga y Adición No. 1 solicitada por el contratista mediante radicado ICCU 2019009793, por tanto se requiere nuevamente la ampliación a la suspensión con el fin de analizar Tecnica, Jurídica y económicamente la solicitud de prórroga y Adición No. 1.

Observaciones

FECHA DE INICIACIÓN:	16 de octubre de 2018				
PLAZO:	12	DIAS ☐		MESES ☑	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de octubre de 2019				
PRORROGA No. 1		DIAS ☐		MESES ☐	
TIEMPO DE SUSPENSION N° 01	15	DIAS ☑		MESES ☐	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION N° 01	16	DIAS ☑		MESES ☐	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSION N° 01	38	DIAS ☑		MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	19 de diciembre de 2019				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2019				

NOTAS:

1, El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.

2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.

3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☐ EJECUTOR ☑	CONSORCIO VIAL ICCU R.L CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON	
INTERVENTOR (PARA CONTRATO)	CONSORCIO CVH R.L FABIAN OMAR VALLEJO	
SUPERVISOR ICCU	MIGUEL DAVID SOLER ALBAÑIL	

Vo.Bo. ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUB-GERENTE INFRAESTRUCTURA - ICCU