	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F15
		VERSIÓN	2
		FECHA	15/06/2017

ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	**ICCU No 088-2018**
FECHA DE SUSPENSION	12 de Mayo de 2020		
CONTRATISTA EJECUTOR	MONTAJES JM		

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN AFIRMADO A TRAVES DE LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ICCU EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

El Presidente de la Republica mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaro el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional por el termino de 30 dias, con el fin de adoptar medidas para conjurar la crisis por la pandemia del COVID 19 y a traves del Decreto 440 del 2020 adopto medidas de urgencia en materia de contratacion estatal. Con la misma finalidad, el Presidente de la Republica, mediante Decreto 457 de marzo 22 de 2020, decretó el aislamiento preventivo obligatorio nacional a partir del dia 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, limitando la libre circulación de personas y vehiculos en el territorio nacional. Por su parte el Gobernador de Cundinamarca,expidio los Decretos 137 del 12 de marzo y 140 del 16 de marzo de 2020 mediante los cuales declaro la alerta amarilla y situacion de calamidad publica. En alocuciòn presidencial del dia 6 de abril de 2020, el Señor Presidente manifestò la necesidad de prorrogar la medida de aislamiento preventivo hasta el dia 26 de abril a las 12.00. Este hecho constituye un evento de irrestible e imprevisible, por lo cual es deber de la administracion publica adoptar medidas transitorias que garanticen la salubridad publica y no pongan en riesgo a la comunidad en general ni a los particulares que ejecutan estos contratos. dichas circunstancias extraordinarias pretenden evitar que se haga mas onerosa la ejecucion del acto negocial, siendo en este caso procedente la suspension del contrato. todo lo anterior bajo los postulados de la ley 527 de 1999, 610 de 2000 articulos 3o y 6o, ley 1150 de 2007 articulo 3o, ley 80 de 1993 articulo 3o, 23 y 40. No obstante, se podrá efectuar las prorrogas, en el evento en que el Gobierno Nacional o Departamental amplie las medidas de emergencia o aislamiento preventivo. Esta suscripcion podra realizarse de forma electronica por las partes.

FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	12	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	OCTUBRE 15 de 2019		
FECHA DE SUSPENSION Nª1	OCTUBRE 11 DEL 2019		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	15	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	OCUTBURE 25 DE 2019		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**OCUTBURE 30 DE 2019**		
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSION Nª1	**OCUTBURE 25 DE 2019**		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	16	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	NOVIEMBRE 10 DE 2019		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**NOVIEMBRE 15 DE 2019**		
FECHA AMPLIACION Nª2 DE LA SUSPENSION Nª1	**NOVIEMBRE 10 DE 2019**		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	38	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	DICIEMBRE 19 DE 2019		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**DICIEMBRE 24 DE 2019**		
FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	12	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 24 DE 2019		
FECHA DE PRORROGA Nª1	DICIEMBRE 24 DE 2019		
TIEMPO DE PRORROGA N° 1	6	DIAS ☐	MESES ☑
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**JUNIO 24 DE 2020**		
FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	JUNIO 24 DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 2	25	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	13 DE ABRIL DE 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	JULIO 19 DE 2020		
FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	JULIO 19 DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 3	18	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	30 DE ABRIL DE 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**AGOSTO 06 DE 2020**		
FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	AGOSTO 06 DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 4	13	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	12 DE MAYO DE 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**AGOSTO 19 DE 2020**		
FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	AGOSTO 19 DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 4	8	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	20 DE MAYO DE 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**AGOSTO 27 DE 2020**		

NOTAS:

1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspension (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.

2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.

3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	**MONTAJES JM** R.L NURY LILIAM CRISTANCHO MORENO	
INTERVENTORIA	**CONSORCIO CVH** R.L FABIAN OMAR VALLEJO	
GESTOR Y/O SUPERVISOR DE PROYECTO ICCU	CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ ENCISO	

Vo.Bo. Subgerente del Area Tecnica