ICCU	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	30/11/2016
	Acta No. 1		

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	088-2018
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	martes, 16 de octubre de 2018			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN AFIRMADO A TRAVES DE LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ICCU EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	15/08/2018		
FECHA DE INICIO	16/10/2018		
PLAZO	12	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	15/10/2019		
VALOR TOTAL	$ 8.479.535.514,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	No 600003 BIENIO 2017-2018 DEL 19 DE ENERO DE 2018		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	No. 2263 DEL 29 DE AGOSTO DE 2018		
Fecha aprobación de polizas	04/09/2018		
CONTRATISTA ☑ / MUNICIPIO ☐	CONSORCIO VIAL ICCU		
INTERVENTOR ☑ / SUPERVISOR ☐	CONSORCIO CVH		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ / EJECUTOR ☐	CONSORCIO VIAL ICCU - R.L CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMÓN	
SUPERVISOR ☑	MIGUEL DAVID SOLER ALBAÑIL	
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO CVH - R.L. FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y el Municipio, se compromete a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

MARIA ALEJANDRA SESSENIA HERREÑO BERNAL
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E)