4. CONVENIO MUNICIPIO DE SIMACOTA

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6942861 24/10/2024
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE SIMACOTA**
Nit o C.C. No.	**890208807-0**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

VALOR INICIAL:	$ 249.063.234,00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$ 249.063.234,00	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	0%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0%	
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	n/a	
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	N/A	N/A
INTERVENTOR:	N/A	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR:	LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	

FECHA DE INICIACIÓN:	02/12/2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	01/06/2025
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

CONCEPTO	NÚMERO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
R.P	24009611	ICLD-INVERSION(REORIENTADA POR LA LEY 2342-2023 DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).	$249.063.234,00
		TOTAL	$ 249.063.234,00

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	**MNTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**
No. SSEPI	**2021004680022**
No. BPIN	**20210680000022**
Valor total del Proyecto	**$ 7.515.988.531,27**
Alcance	El proyecto consiste en Realizar mantenimientos periódicos y rutinarios a las vías secundarias del Departamento de Santander.

4.1.1 RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONVENIO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	02/12/2024	Suscripción acta de inicio
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	02/12/2024	Acta de aprobación de pólizas

4.1.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL:	**$249.063.234,00**
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00

VALOR TOTAL:	$249.063.234,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
24002868	*02/10/2024*	*$7.000.000.000,00*	*24009611*	*28/10/2024*	*$249.063.234,00*	$0,00	*$249.063.234,00*

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	N/A	$00.000.00	NO APLICA
ACTA DE INICIO	02/12/2024	$ **249.063.234,00**	$00.000.00
TOTAL		**$ 249.063.234,00**	$00.000.00

4.1.3 GARANTÍAS DEL CONVENIO

Póliza de Cumplimiento No. 400-47-994000103203 con fecha de expedición 24 de octubre de 2024, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual presenta los siguientes amparos:

Nº DE LA POLIZA	*CONCEPTO DEL AMPARO*	*VALOR ASEGURADO*	*VIGENCIA*	
			Desde (DDMMAAAA)	*Hasta (DDMMAAAA)*
No. 400 47 994000103266	*Cumplimiento*	*$24.906.323.40*	*24/10/2024*	*24/10/2025*

- Que el día dos (02) del mes diciembre de 2024 fue aprobada la garantía única (anexo 0).
- Que las garantías no han sido actualizadas con el acta de inicio del convenio.

4.1.4 Estado del convenio

El municipio no ha informado sobre la ejecución ni sobre la contratación correspondiente.

4.1.5 Oficios enviados

OFICIOS		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA**
1	Solicitud información (estado/obligaciones municipio)	13/02/2025
2	Reiteración solicitud de información (estado/obligaciones municipio)	19/03/2025
3	Reiteración solicitud de información (estado/obligaciones municipio)	21/03/2025

4.1.6 Archivo físico

- Acta de inicio
- Acta de designación de nuevo supervisor

Lyda Xiomara Peña Landazabal
Supervisora del contrato