Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***03/Jun/2025 05:03 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0368	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	6/3/2025 2:04:44 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	6/3/2025 5:03:57 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010121	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del desarrollo comunitario y social en Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.		
VALOR TOTAL	$ 18.600.039.864,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 680.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 6.438.600.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	***EN FIRME***	1.334.509	***EN AJUSTE***	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.					
PRODUCTO	24321 - Servicio de promoción a la participación ciudadana -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450200100 - Espacios de participación promovidos			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de iniciativas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Crear actividades y/o eventos lúdico-prácticos y voluntarios		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 618.939.864,00	$ 618.939.864,00
		2025	$ 576.500.000,00	$ 1.501.500.000,00
		2026	$ 2.275.000.000,00	$ 2.275.000.000,00
		2027	$ 2.275.000.000,00	$ 2.275.000.000,00
		Realizar promoción, socialización e implementación de las actividades y/o eventos lúdico-prácticos y voluntarios		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00
		2025	$ 536.500.000,00	$ 1.461.500.000,00
		2026	$ 975.000.000,00	$ 975.000.000,00
		2027	$ 975.000.000,00	$ 975.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 8.631.939.864,00	***AJUSTADO*** $ 10.481.939.864,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		
OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.			
PRODUCTO	25464 - Servicio de asistencia técnica -			
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***	***AVANCE EN ACTIVIDADES***
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450202200 - Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas		***UNIDAD DE MEDIDA*** Número de instancias
	META INICIAL (MGA)	85,0000	***EN FIRME*** 85,0000	***EN AJUSTE*** 85,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Fortalecer a las organizaciones sociales y comunitarias y a los jueces de paz y reconsideración		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 52.000.000,00	$ 52.000.000,00
		2025	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
		2026	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00
		2027	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00
		Realizar promoción, socialización e implementación de procesos de fortalecimiento		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***

		2024	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00			
		2025	$ 945.600.000,00	$ 1.865.600.000,00			
		2026	$ 425.000.000,00	$ 425.000.000,00			
		2027	$ 425.000.000,00	$ 425.000.000,00			
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 2.777.600.000,00	***AJUSTADO***	$ 3.697.600.000,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					
OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.						
PRODUCTO	25732 - Servicio de educación informal -						
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***		
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450203400 - Personas capacitadas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de personas	
	META INICIAL (MGA)	400,0000	***EN FIRME***	400,0000	***EN AJUSTE***	400,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar promoción, socialización e implementación de procesos de sensibilización y/o formación		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 260.000.000,00	$ 260.000.000,00
		2025	$ 100.000.000,00	$ 1.330.000.000,00
		2026	$ 750.000.000,00	$ 750.000.000,00
		2027	$ 750.000.000,00	$ 750.000.000,00
		Sensibilizar y/o formar a las organizaciones sociales y comunitarias y a los jueces de paz y reconsideración		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 250.500.000,00	$ 250.500.000,00
		2025	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
		2026	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00
		2027	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 3.190.500.000,00	***AJUSTADO***	$ 4.420.500.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 1.611.439.864,00		$ 0,00	
	2025		$ 2.438.600.000,00		$ 6.438.600.000,00	
	2026		$ 5.275.000.000,00		$ 5.275.000.000,00	

	2027	$ 5.275.000.000,00	$ 5.275.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado	

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	