CRONOGRAMA DE FLUJOS DE FONDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	MES 11	VALOR TOTAL
					Quincena 1	Quincena 2	Quincena 3	Quincena 4	Quincena 5	Quincena 6	Quincena 7	Quincena 8	Quincena 9	Quincena 10	Quincena 11	Quincena 12	Quincena 13	Quincena 14			
	INTERVENTORIA	$ 474.971.498,00			$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57			$ 474.971.498
	DURACION (MES)	7																			
	TOTAL MES				$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57	$ 33.926.535,57			$ 474.971.498
	TOTAL MES ACUMULADO				$ 67.853.071,14		$ 67.853.071,14		$ 67.853.071,14		$ 67.853.071,14		$ 67.853.071,14		$ 67.853.071,14		$ 67.853.071,14				$ 474.971.498
	% MES				14,29%		14,29%		14,29%		14,29%		14,29%		14,29%		14,29%				100%
	% ACUMULADO				14,29%		28,57%		42,86%		57,14%		71,43%		85,71%		100,00%				100%

CRONOGRAMA DE ACTIVVIDADES

			MES 1	MES 2	MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 11	MES 12	
	INTERVENTORIA	ETAPA I: PRECONTRACTUAL	ETAPA I: PRECONTRACTUAL																		
		ETAPA II DE INTERVENTORIA: EJECUCION			ETAPA II DE INTERVENTORIA: EJECUCION																
		ETAPA III: CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO																	ETAPA III: CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO		