ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/25

Acta No. 01

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	257 DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	20 de mayo de 2025			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	21 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO	20 de mayo de 2025
PLAZO	DÍAS ☐ MESES ☐
	OCHO (8) MESES o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra
FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
VALOR TOTAL	$ 3.060.617.700 TRES MIL SESENTA MILLONES SEICIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000158 DEL 13 DE FREBRERO DE 2025, DIS-2025000163 DEL 14 DE FREBRERO DE 2025, DIS-2025000164 DEL 14 DE FREBRERO DE 2025
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000517 -RES-2025000516 , 22 de ABRIL de 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	7 de abril de 2025
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
MUNICIPIO ☐	
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO LITORAL MC
SUPERVISOR ☑	LAURA DANIELA NIETO GUITIERREZ
GESTOR DE PROYECTO ☐	
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	JHON WILLIAM ARDILA BACCA

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ / EJECUTOR ☐	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL CRISTIAN FERNANDO LOPEZ JIMENEZ	Cristian lopez
SUPERVISOR ☑	LAURA DANIELA NIETO GUITIERREZ	
GESTOR DE PROYECTO ☑	NA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	JHON WILLIAM ARDILA BACCA	
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO LITORAL MC/JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA	Jorge Beltran Catumba

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
1.121.939.147 DE VILLAVICENCIO
SUBDIRECTORA TÉCNICA (E)
SUBDIRECCION DE CAMINOS VECINALES

ACTAS DE INICIO ICCU 257

Final Audit Report 2025-05-21

Created:	2025-05-21
By:	Jhon Ardila (jhon.ardila-b@mail.escuelaing.edu.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAb-HE3GlenE5hhFWF4AYRl9iK8eTwmfbZ

"ACTAS DE INICIO ICCU 257" History

Document created by Jhon Ardila (jhon.ardila-b@mail.escuelaing.edu.co)
2025-05-21 - 6:32:37 PM GMT

Document emailed to contrato.287iccu@litoral.com.co for signature
2025-05-21 - 6:33:11 PM GMT

Email viewed by contrato.287iccu@litoral.com.co
2025-05-21 - 6:43:35 PM GMT

Signer contrato.287iccu@litoral.com.co entered name at signing as jorge beltran catumba
2025-05-21 - 6:44:31 PM GMT

Document e-signed by jorge beltran catumba (contrato.287iccu@litoral.com.co)
Signature Date: 2025-05-21 - 6:44:33 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to Cristian Lopez (cristian921030@gmail.com) for signature
2025-05-21 - 6:44:35 PM GMT

Email viewed by Cristian Lopez (cristian921030@gmail.com)
2025-05-21 - 7:24:25 PM GMT

Document e-signed by Cristian Lopez (cristian921030@gmail.com)
Signature Date: 2025-05-21 - 7:27:57 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-05-21 - 7:27:57 PM GMT

Adobe Acrobat Sign