ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/25

Acta No. 01

CONTRATO [☑]	CONVENIO [ ]	C.P. [ ]	ICCU No.	258 DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	20 de mayo de 2025			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

IESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	11 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO	20 de mayo de 2025
PLAZO	DÍAS [☐] MESES [ ] OCHO (8) MESES o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra
FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
VALOR TOTAL	$ 2.430.458.478 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000158 DEL 13 DE FREBRERO DE 2025, DIS-2025000163 DEL 14 DE FREBRERO DE 2025, DIS-2025000164 DEL 14 DE FREBRERO DE 2025
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000503, RES-2025000504 , 11 de ABRIL de 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	1 de abril de 2025
CONTRATISTA [✓] / MUNICIPIO [ ]	CONSORCIO CAMINOS IP
INTERVENTOR [✓]	CONSORCIO LITORAL MC
SUPERVISOR [✓]	LAURA DANIELA NIETO GUITIERREZ
GESTOR DE PROYECTO [☐]	
APOYO A LA SUPERVISIÓN [☑]	JHON WILLIAM ARDILA BACCA

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA [☑] / EJECUTOR [ ]	CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO	Santiago Paez T.
SUPERVISOR [☑]	LAURA DANIELA NIETO GUITIERREZ	
GESTOR DE PROYECTO [☑]	NA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN [✓]	JHON WILLIAM ARDILA BACCA	
INTERVENTOR [✓]	CONSORCIO LITORAL MC/JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA	Jorge Beltran Catumba

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
1.121.939.147 DE VILLAVICENCIO
SUBDIRECTORA TÉCNICA (E)
SUBDIRECCION DE CAMINOS VECINALES

ACTAS DE INICIO ICCU258

Final Audit Report 2025-05-23

Created:	2025-05-21
By:	Jhon Ardila (jhon.ardila-b@mail.escuelaing.edu.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAziKNtsu5t354e_YOXQPTbAyD4VmhrP2W

"ACTAS DE INICIO ICCU258" History

Document created by Jhon Ardila (jhon.ardila-b@mail.escuelaing.edu.co)
2025-05-21 - 6:03:41 PM GMT

Document emailed to contrato.287iccu@litoral.com.co for signature
2025-05-21 - 6:04:47 PM GMT

Email viewed by contrato.287iccu@litoral.com.co
2025-05-21 - 6:44:44 PM GMT

Signer contrato.287iccu@litoral.com.co entered name at signing as Jorge Beltran Catumba
2025-05-21 - 6:45:33 PM GMT

Document e-signed by Jorge Beltran Catumba (contrato.287iccu@litoral.com.co)
Signature Date: 2025-05-21 - 6:45:35 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to caminosip.lote2@incoplansa.com for signature
2025-05-21 - 6:45:37 PM GMT

Email viewed by caminosip.lote2@incoplansa.com
2025-05-23 - 9:24:32 PM GMT

Signer caminosip.lote2@incoplansa.com entered name at signing as Santiago Paez T.
2025-05-23 - 9:28:30 PM GMT

Document e-signed by Santiago Paez T. (caminosip.lote2@incoplansa.com)
Signature Date: 2025-05-23 - 9:28:32 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-05-23 - 9:28:32 PM GMT

Adobe Acrobat Sign