# ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

FECHA DE EXPEDICION

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 03 | 07 | 2020 |

**ADQUISICIONES**



## INFORMACION GENERAL

**Contratista:** CUMBRE ASOCIADOS LIMITADA **CONTRATO No. 23178/ 2019 - 2**

**Cédula de Ciudadanía ó Nit. No.** 900068548-1

**OBJETO:** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL ETAPA III DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

**Lugar Ejecución:** BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** 20/11/2019

**Vigencia:** del 25/11/2019 Hasta: 27/04/2020

**Termino de ejecución:** del 25/11/2019 Hasta: 27/04/2020

**Porcentaje Reportado:** 7.97

**Valor Total** $3,690,023,240.00 **Honorarios:** $.00 **Gastos Manutención** $.00

**Forma de pago:** UN TERCER PAGO POR EL 7.97% DEL VALOR DEL CONTRATO, CON CORTE EN LA FECHA DE REINICIO DE ESTE, PREVIA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

**Reporte de valores a pagar**

| No. de Pago | Valor del Pago | Saldo por Pagar |
|---|---|---|
| 3 | $294,157,062.00 | $2,542,665,514.00 |

**No. Cuenta Bancaria:** 100-1003010004673 **No. Rubro Presupuestal:**

## INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI X NO

conforme con el informe recibido, el contratista ha cumplido con el objeto contractual y recibido a satisfacción, tercer informe correspondiente al 7.97 % del valor del contrato, previa presentación del informe del contratista, factura, acta de interventoría sobre el recibido a satisfacción avalada por la ley o por el representante legal, en cumplimiento del pago de la persona jurídica de aporte reglamentarios al sistema de seguridad social en salud, pensión, administradora de riesgos laborales y demás parafiscales vigentes.
se anexa factura ca-043 por valor de $294.157.062 de fecha 18-06-2020 como también certificación de aportes parafiscales del mes de junio de 2020

**SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)**

**PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**

**NOMBRE** **FIRMA**