Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA ACLARATORIA

ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4047 DE 2024-12-12

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, Y FUNCIONALES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE YOPAL- CASANARE
CONTRATISTA:	DICITEC SEM S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA:	900861269
REGIMEN:	Responsable de IVA
VALOR:	542.228.000,00
PLAZO:	UN (01) AÑO
SUPERVISOR (ES) :	ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES (E) RES. 1082 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	2024-12-16
FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-15
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE YOPAL
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE MOVILIDAD

En la ciudad de Yopal, a los dos (02) días del mes de Julio de 2025, se reunieron; ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES (E) RES. 1082 DE 2025, identificado con cédula de ciudadanía No. 47.395.106 en su calidad de supervisor y DICITEC SEM S.A.S R/L Enrique Alonso López Pinilla en calidad de contratista con el objeto de suscribir el Acta aclaratoria No. 01 al Acta Parcial No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 4047 DE 2024-12-12.

CONSIDERACIONES:

1.- Que, por error de la plataforma contractvs, en el contenido del acta parcial No. 01, en el numeral VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO se diligencio el ítem (VALOR ACTA PARCIAL No. 01 y su valor en número) en el Convenio Interadministrativo No. 4047 del 2024-12-12, así:

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
	VALOR	ANTICIPO	
CONTRATO INICIAL	$ 542.228.000,00	$0	
TOTAL CONTRATO	$ 542.228.000,00	$0	
	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	Vr. PAGADO
VALOR ACTA PARCIAL No.01	$ 238.967.336,34	0	$ 238.967.336,34
PRESENTE ACTA	$ 238.967.336,34	0	$ 238.967.336,34
TOTAL	$ 238.967.336,34	0	$ 238.967.336,34
SALDO POR EJECUTAR	$ 303.260.663,66	0	

2.- Que los datos correctos del contenido en el acta parcial No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 4047 del 2024-12-12 en el numeral VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO debe ser el siguiente:

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA ACLARATORIA

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
	VALOR	ANTICIPO	
CONTRATO INICIAL	$ 542.228.000,00	$0	
TOTAL CONTRATO	$ 542.228.000,00	$0	
	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	Vr. PAGADO
PRESENTE ACTA	$ 238.967.336,34	0	$ 238.967.336,34
TOTAL	$ 238.967.336,34	0	$ 238.967.336,34
SALDO POR EJECUTAR	$ 303.260.663,66	0	

3.- Que teniendo en cuenta que el error en el acta parcial No. 01 no constituye una modificación sustancial del Convenio Interadministrativo No.4047 de fecha 2024-12-12 se hace necesaria su aclaración.

4.- El contenido del Acta Parcial No.01 del Convenio Interadministrativo No. 4047 de 2024-12-12 que no ha sido objeto de aclaración, se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES (E)
RESOLUCIÓN. 1082 DE 2025
SUPERVISOR

DICITEC SEM S.A.S
R/L ENRIQUE ALONSO LÓPEZ PINILLA
NIT. 900861269
CONTRATISTA

Elaboro: Yamile Diaz
Cargo: Profesional Contratado