1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: Contrato de Interventoría No. 278 de 2021.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 026 – 21.

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato cuyo objeto es "Realizar el diseño e implementación de medidas de seguridad vial con infraestructura para mitigar el riesgo de accidentalidad en los puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, zona No. 3".

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 05/01/2022

PRÓRROGAS**:** SÍ: ___X____ NO: _____

Otrosí No. 2. Por medio del cual se prorrogó por tres (3) meses el plazo del contrato, hasta el 4 de enero de 2023.

Otrosí No. 3. Por medio del cual se prorrogó por cuatro (4) meses el plazo del contrato, hasta el 4 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 4 de mayo de 2023.

3. VALOR DEL CONTRATO

Valor Inicial: $ 1.175.640.050,00 incluido IVA.

ADICIONES: SI: ___X____ NO: _____

Otrosí No. 2. Por medio del cual se adicionó al contrato la suma de $ 156.752.007,00 incluido IVA.

Otrosí No. 3. Por medio del cual se adicionó al contrato la suma de $ 490.572.295,00 incluido IVA

Valor Total Final: $ 1.822.964.352,00 incluido IVA.

4. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI___X___ NO _____

Otrosí No. 1. Modificación al contrato de Obra No. 275 de 2021: *"Modificación del Parágrafo 7 de la cláusula sexta del contrato y en los numerales 4.2, 4.4, 4.7, 4.9, 5.2.3, 6.12, 9.1 y 9.3 del anexo técnico",* suscrito el 6 de junio de 2022.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

- VIGENCIA DEL PRESUPUESTO**:** ___2020-2021____
- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: INVERSIÓN __X__

FUNCIONAMIENTO ____

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - **www.ansv.gov.co** - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte

- PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN: N/A.

6. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

7. Se adjunta informe de supervisión de recibo a satisfacción con fecha 01/08/2024.

8. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.822.964.352,00
ADICIÓN No. 1	$ 156.752.007,00
ADICIÓN No. 2	$ 490.572.295,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.822.964.352,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 1.822.964.352,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A REINTEGRAR A FAVOR DE LA ANSV	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 0,00

Como supervisora de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas y/o productos fueron entregados en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior, se firma el día **11** de **octubre** de **2024.**

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: Carolina Franky Martínez

CARGO DE LA SUPERVISORA: Profesional Especializado Grado 20

FIRMA DE LA SUPERVISORA: Carolina Franky Martinez Firmado digitalmente por Carolina Franky Martinez

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - **www.ansv.gov.co** - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte