ACTA No. 001 Final Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745– Contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	X

En Pereira se reunieron JUAN GUILLERMO RAMIREZ RAMIREZ, en calidad de Supervisor y JORGE MARIO JIMENEZ TAMAYO en calidad de representante legal de WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS como Contratista, con el objeto de realizar la presente acta final del Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745 conforme a lo siguiente:

OBJETO	Suministro para la puesta en funcionamiento de la Red de Radiocomunicaciones del Sector Salud en las sedes hospitalarias de la Red Pública y el Centro Regulador de Urgencias (incluye mano de obra de instalación)
CONTRATISTA	WIRELESS COMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S
NIT O CEDULA	900268784-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MARIO JIMENEZ TAMAYO
CEDULA	10.142.138
IMPUTACIONES	Rubro No 2.3.2.02.01.004 Fondo: 40 Disponibilidad No 3606 (27/09/2024) Registro No 7891 (13/12/2024)
PLAZO INICIAL	30 días sin exceder el 31/12/2024
FECHA DE INICIACION	13 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2024
PRORROGA (S)	No aplica
SUSPENSION (S)	No aplica
REINICIACION (S)	No aplica
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 350.802.821,00
VALOR ADICION (S)	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 350.802.821,00
ANTICIPO	No aplica
FORMA DE PAGO	Mediante un único pago por valor de hasta TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS ($350.802.821,00) iva incluido y todos los gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2024

ACTA No. 001 Final Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745– Contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		No aplica
Valor amortizado actas anteriores	xxxx	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	xxxx	
Saldo por amortizar	XXX	
SUMAS IGUALES	XXXX	XXXX

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$350.802.821,00
Valor Adición		$0.00
Valor total de actas pagadas	$000.000.000,00	
Valor presente acta	$350.802.821,00	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$000.000.000,00	
SUMAS IGUALES	$350.802.821,00	$350.802.821,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ $350.802.821,00

PERIODO DE PAGADO (fechas): NO APLICA

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple*
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	29/11/2024	$70.160.564,20	29/08/2025	$70.160.564,20	SI
Salarios y Prestaciones	29/11/2024	$17.540.141.05	19/12/2027	$17.540.141,00	SI
Responsabilidad Civil Extracontractual	29/11/2024	$260.000.000,0	30/12/2024	$260.000.000,00	SI

Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia. 580-74-994000026644-0 (R.Civil)
580-47-994000089789-1 Cumplimiento, Salarios y Prestaciones.
Con aprobación SECOP II.

OBSERVACIONES:

ACTA No. 001 Final Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745– Contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)
Entregar debidamente configuradas, instaladas y operativas 1 estación base en cada uno de los hospitales locales de los municipios de Apia, Balboa, Belén de Umbria, Dosquebradas, Guatica, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchia, Santa Rosa, Santuario, Hospital San Joaquin, Hospital de Kennedy, Hospital del Centro, Hospital Universitario San Jorge, Hospital Mental de Risaralda y Centro Regulador de Urgencias para un total de 19 estaciones fijas.	El contratista configuró, instaló y entrego operativas las 19 estaciones base configuradas, instaladas y operativas en las sedes de las ESE, el CRUE como se estableció en el contrato.	Ver informe con actas de entrega adjuntas.
Entregar debidamente configurada, instalada y operativa una estación repetidora en el Cerro Alto del Nudo con todos los accesorios descritos en las especificaciones técnicas, según el sitio que le sea indicado por la supervisión del contrato	El contratista entregó configurada, instalada en el Cerro Alto del Nudo y operativa la estación repetidora con todos sus accesorios según las características técnicas del contrato.	Ver informe final con anexo adjunto
Suministrar a cada una de las entidades donde se instalen los equipos, original o copia de los siguientes documentos: la certificación de garantía expedida por el fabricante, certificación de garantía de la instalación realizada, manual de usuario, instrucciones de mantenimiento por parte del usuario, copia del certificado de importación, certificación del valor global de cada una de las estaciones instaladas y de manera unitaria para sus accesorios según aplique: baterías, fuentes, etc. De lo anterior se dejará constancia mediante acta suscrita por el personal de mantenimiento o el referente que sea asignado por cada uno de los Gerentes de la ESE y el Coordinador del CRUE	El contratista suministro a las ESE y el CRUE los siguientes documentos: la certificación de garantía expedida por el fabricante, certificación de garantía de la instalación realizada, manual de usuario, instrucciones de mantenimiento por parte del usuario, copia del certificado de importación, certificación del valor global de cada una de las estaciones instaladas y de manera unitaria para sus accesorios: batería y fuente cargadora.	Ver informe con actas de entrega adjuntas.
Capacitar en la operación de las estaciones, al personal responsable de su operación. Esta se hará in situ durante la instalación y/o virtualmente según se acuerde con la Gerencia	El contratista realizó capacitación al personal delegado en cada ESE y el CRUE dejando	Ver informe con actas de entrega adjuntas.

ACTA No. 001 Final Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745– Contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

de la ESE y la supervisión del contrato.	constancia en el acta de entrega	
Entregar a la ESE, mediante acta, todos los elementos y equipos que sean retirados con ocasión de la instalación de las estaciones adquiridas mediante el contrato que se celebre en virtud de este proceso. De lo anterior, se dejará constancia mediante acta suscrita con el referente de mantenimiento o el funcionario que sea asignado por la Gerencia de la ESE.	El contratista suscribió acta conjunta con el personal delegado de la ESE haciendo entrega de los elementos que fueron retirados según aplique, pues en algunas no se hizo retiro según solicitud de la ESE.	Ver informe con actas de entrega adjuntas.
Mantener el precio de todos los bienes y servicios ofrecidos en la propuesta, durante la vigencia del contrato que se suscriba por las partes.	El contratista facturó los equipos y servicios suministrados de acuerdo con lo establecido en el contrato.	Ver factura adjunta a la presente acta
Asumir el transporte de los equipos a instalar y el traslado de su personal a todas y cada una de las entidades beneficiarias y el Cerro Alto del Nudo, sin costo adicional para la entidad.	El contratista, con cargo a sus recursos asumió el transporte de su personal a las diferentes sedes.	Ver factura adjunta a la presente acta.
Suministrar equipos nuevos, originales y que se encuentren en óptimas condiciones de presentación y empaque.		
Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones del contrato.		
Garantizar la calidad de los bienes suministrados acorde con las condiciones establecidas por el fabricante, gestionando su reposición directamente con este último.	Se recibió la certificación de garantía del fabricante para los radios y del proveedor de sus accesorios.	Ver informe con actas de entrega adjuntas con certificaciones de garantía.
Garantizar la calidad de los servicios suministrados con ocasión del presente contrato, atendiendo cualquier requerimiento relacionado con la instalación, programación o dificultad en su operación hasta por el término de la garantía del servicio ofrecido en la propuesta.	A la fecha de terminación del contrato, no se registraron novedades relacionadas con la calidad de los servicios.	
Para persona jurídica. Los contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, ellos son: EPS, pensión, ARL, ICBF y Caja de Compensación según aplique. Esto en concordancia con lo establecido en el Ley 789	El contratista presenta la certificación de pago de parafiscales y seguridad social vigente.	Ver certificación de seguridad social

ACTA No. 001 Final Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745– Contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

del 2002 y la Ley 1150 de 2007, según el caso, debiendo acreditar con certificación del revisor fiscal si está obligado a tenerlo con copia de la cédula, tarjeta profesional y antecedentes vigentes de la junta central de contadores o con certificación del presentante legal si no cuenta con revisor fiscal.		
Para persona natural. Pago de seguridad social integral de los últimos tres (3) meses.	No aplica pues es persona jurídica.	
Coordinar, previamente con el personal de mantenimiento de la ESE donde corresponda realizar la instalación, las autorizaciones necesarias para ingresar al Hospital y realizar los trabajos correspondientes.	El contratista, previo aviso por parte de la supervisión a los Gerentes, coordinó el ingreso a cada ESE y atendió las sugerencias realizadas por el personal de la entidad para el sitio de instalación.	Ver informe con actas de entrega adjuntas.
Atender los requerimientos realizados por el supervisor del contrato, con el fin de cumplir con los alcances del objeto contractual y atender con inmediatez las eventualidades y/o emergencias que surjan y deban ser solucionadas con un tiempo máximo de respuesta de 24 horas en sitio durante el tiempo de la garantía de los bienes y servicios ofrecidos, en caso de que mediante la asesoría virtual y/o telefónica no se logre resolver la falla.	A la fecha de terminación del contrato, el contratista atendió dos solicitudes del supervisión: una relacionada con la información del personal para entrar el Cerro Alto del Nudo y la relacionada con la entrega de soportes para el trámite de la cuenta según instrucción de la Secretaría de Hacienda Departamental	Ver correo electrónico adjunto.
El contratista se compromete a informar de manera oportuna a la entidad cualquier inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la ejecución del contrato	No se evidenció por parte de la supervisión, ni se notificó por el contratista cualquier inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses	
El proveedor entregará la descripción de las características técnicas esenciales de la red de telecomunicaciones según lo establecido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información	El contratista, una vez concluida la instalación de la totalidad de estaciones elaboró y	

ACTA No. 001 Final Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745– Contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

y las Comunicaciones en la Resolución 964 de 2019, la que la modifique o adicione.	presentó la descripción de las características técnicas esenciales de la red de telecomunicaciones según lo establecido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Resolución 964 de 2019, la que la modifique o adicione.	
El proveedor realizará la estimación de los campos electromagnéticos generados por las nuevas estaciones mediante el procedimiento de evaluación simplificada establecido en la Resolución 754 del 2016 de la ANE o la que se encuentre vigente, incluyendo el diligenciamiento de los formatos técnicos mediante los cuales se ha de presentar la información al nivel nacional, los cuales serán entregados en original y copia al supervisor del contrato	El contratista realizó la estimación de los campos electromagnéticos generados por las nuevas estaciones instaladas.	Ver anexo adjunto al informe.
El contratista entregará un informe final que incluya las actas de entrega a cada ESE, la evidencia fotográfica o audiovisual donde se constate el cumplimiento de las diferentes obligaciones, incluidas copias de las garantías de los equipos de radio y sus accesorios, manuales "tipo" de los equipos y/o elementos entregados según aplique.	El contratista hizo entrega del informe final con sus anexos.	Ver informe con anexos adjuntos.
Prestar asesoría técnica de manera virtual, telefónica o presencial, en caso de fallas en la operación de las estaciones instaladas durante el tiempo de duración de la garantía y en un término máximo de dos (2) horas después de efectuada la solicitud.	A la fecha de terminación del contrato, el contratista no fue requerido para asesoría técnica relacionada con fallas en la operación de las estaciones instaladas.	
El CONTRATISTA se compromete además del objeto del contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la	El contratista presenta el informe en formato establecido en el Sistema de Gestión de Calidad.	

ACTA No. 001 Final Contrato de Suministro No interno 3454 de fecha 29 de noviembre de 2024 Numero de contrato SECOP II 7077745– Contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

documentación utilizada en el Sistema de Gestión de la Gobernación.		
El contratista se compromete a aceptar las condiciones establecidas en la comunicación de aceptación de la oferta suscrita por la entidad.	Sin novedad en el cumplimiento de las obligaciones hasta la presente acta de terminación.	

INDICADORES:

- Meta Ejecutada: 19 estaciones base configuradas, instaladas y operativas a la terminación del contrato.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista WIRELESS COMUNICATIONS COLOMBIA SAS cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual: Suministro para la puesta en funcionamiento de la Red de Radiocomunicaciones del Sector Salud en las sedes hospitalarias de la Red Pública y el Centro Regulador de Urgencias, incluida la mano de obra de instalación)
- La presente acta se diligencia acorde con las instrucciones dadas por la Secretaría de Hacienda para el pago al finalizar la vigencia, siendo de conocimiento del contratista que su pago se constituirá como una cuenta por pagar para la vigencia 2025.
- En lo relacionado con la descripción de las características técnicas de la Red de Radiocomunicaciones y la estimación de campos magnéticos, el contratista atenderá cualquier requerimiento relacionado con la información entregada que sea realizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o la Agencia Nacional del Espectro según aplique.
- El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa la planilla de pago Nº 9478362903 de los Trabajadores.
- Se adjuntan dos facturas: una por el valor de los equipos y otra por el servicio de instalación según instrucción del área de Contabilidad.

JORGE MARIO JIMENEZ TAMAYO
RL Wireless Comunications Colombia SAS

JUAN GUILLERMO RAMIREZ RAMIREZ
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Juan Guillermo Ramirez Ramirez