Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo logístico para la realización de la Festividad del día del Llanero en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000027095

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/05/2025 09:31:15

Identificador: 1469503

Formulador Ciudadano: Andreea Maria Rios Chacon

Formulador Oficial : yulieth andrea pulido gamboa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental – "2024-2027".

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA ARAUCA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal – "2024-2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2. SARAVENA FUTURO BRILLANTE, DERECHOS CON EQUIDAD.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3301) Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente la promoción de actividades y expresiones culturales que visibilicen y valoren para el fortalecimiento de la identidad llanera del municipio de Saravena.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Saravena, viene realizando un evento cultural de gran importancia para la conservación de la idiosincrasia de la región, buscando exaltar los valores artísticos y culturales. Durante el desarrollo del evento cultural se realizan diferentes actividades como muestras de música llanera, donde participan exponentes de nuestro folclor. También se realizan actividades de sano esparcimiento, como actividades que son propias de las tradiciones de la región.

Saravena, posee una rica herencia cultural llanera que se expresa en manifestaciones como el joropo, el coleo, la gastronomía típica, los cantos de vaquería y otras expresiones artísticas. Sin embargo, la realización de eventos culturales de gran escala como la festividad del 25 de julio, Día del Llanero, enfrenta limitaciones logísticas y presupuestales que dificultan su adecuada ejecución y sostenibilidad en el tiempo.

La realización de esta festividad enfrenta una limitante estructural derivada de la falta de un apoyo logístico oportuno, suficiente y profesional, lo cual compromete seriamente su planeación, ejecución y proyección a nivel comunitario y regional. La ausencia de recursos logísticos adecuados, como alquiler de sonido, artistas de música regional y/o nacional, hidratación, servicio de alimentación y apoyo logístico; afectando directamente la calidad del evento, la participación del sector artístico local y regional, así como el acceso de la ciudadanía a procesos culturales organizados, inclusivos y sostenibles.

La falta de un dispositivo logístico integral también repercute en la escasa articulación institucional entre entidades gubernamentales, organizaciones comunitarias y actores culturales, lo que limita la posibilidad de consolidar esta celebración como un encuentro cultural de alto valor participativo, con impacto social, económico y simbólico para Saravena y su área de influencia.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente, el municipio de Saravena no cuenta con programas culturales orientados específicamente al sector llanero. Como consecuencia, se estima que aproximadamente el 60% de esta población, ha venido perdiendo su identidad cultural, reflejando un alto nivel de desarraigo y debilitamiento de sus expresiones culturales tradicionales.

Cero (0) Encuentros Realizados

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasa participación en las prácticas y tradiciones culturales llaneras.	**1.1** Bajo apoyo a eventos y expresiones artísticas y culturales en el Municipio de Saravena. **1.2** Disminución de la participación ciudadana y del sentido de pertenencia cultural. **1.3** Debilidad en la visibilización y promoción de la cultura.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desorganización y baja calidad en el desarrollo de la festividad del Día del Llanero.	**1.1** Perdida de talentos y/o costumbres tradicionales. **1.2** Vulneración de los derechos culturales de la población sarareña. **1.3** Pérdida de oportunidades para promover el turismo y la economía local.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del Municipio de Saravena **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Disfrutar de un evento de calidad, gratuito y accesible. Sentirse representada en sus expresiones culturales.	Participación masiva, difusión del evento, colaboración en actividades comunitarias y culturales. Aporte al orden y al cuidado de los espacios.
Actor: Otro **Entidad:** Artistas y gestores culturales locales **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Espacios de visibilización, reconocimiento a su labor, oportunidades de presentación y fortalecimiento de sus procesos.	Presentaciones artísticas, talleres, muestras culturales, dinamización del evento.
Actor: Municipal **Entidad:** SARAVENA - ARAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento de metas del plan de desarrollo, fortalecimiento del tejido social, promoción del patrimonio cultural.	Coordinación general del proyecto, asignación presupuestal, articulación interinstitucional, supervisión logística.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto involucra a diversos actores clave. La Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y Área de Cultura lideran la planeación, financiación y coordinación interinstitucional. Gestores culturales, artistas y cultores de tradición aportan contenidos y participación activa en la programación. La ciudadanía en general participa como público, fortaleciendo la apropiación del evento. Además, comerciantes, empresarios y medios de comunicación contribuyen con difusión, apoyo económico y dinamización del evento. La articulación de todos estos actores es clave para garantizar el éxito, la sostenibilidad y el impacto cultural del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

65.754

Fuente de la información

DANE, Proyección Poblacional 2025.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía	Zona Urbana y/o Rural del Municipio de Saravena.
Departamento: Arauca	
Municipio: Saravena	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

70

Fuente de la información

Participantes del Evento Cultural. Área Municipal de Cultura. DANE, Proyección Poblacional 2025.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otroltipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía	Zona Urbana del Municipio de Saravena.	
Departamento: Arauca		
Municipio: Saravena		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente la promoción de actividades y expresiones culturales que visibilicen y valoren para el fortalecimiento de la identidad llanera del municipio de Saravena.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la identidad llanera del municipio de Saravena mediante la promoción adecuada de actividades y expresiones culturales que visibilicen y valoren el patrimonio cultural local.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Encuentros Realizados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Área de Cultura perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Saravena.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasa participación en las prácticas y tradiciones culturales llaneras.	Incrementar la participación de la comunidad en las prácticas y tradiciones culturales llaneras en el municipio de Saravena.
Causa indirecta 1.1 Bajo apoyo a eventos y expresiones artísticas y culturales en el Municipio de Saravena.	Fortalecer el apoyo institucional y comunitario a los eventos y expresiones artísticas y culturales en el municipio de Saravena.
Causa indirecta 1.2 Disminución de la participación ciudadana y del sentido de pertenencia cultural.	Incrementar la participación ciudadana y fortalecer el sentido de pertenencia cultural en la comunidad de Saravena.
Causa indirecta 1.3 Debilidad en la visibilización y promoción de la cultura.	Mejorar la visibilización y promoción de la cultura local a través de estrategias de difusión y participación cultural.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
"APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	Si	Completo
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN AL FOLCLOR Y LA CULTURA TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. "APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Encuentros Realizados

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio de apoyo logístico para la realización de evento cultural y artístico en el marco de la festividad del Día del Llanero en el municipio de Saravena.

Descripción de la Demanda

Apoyo logístico para la ejecución de eventos conmemorativos municipales.

Descripción de la Oferta

Garantizar el apoyo logístico para conmemorar el día del Llanero en el Municipio de Saravena.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	24,00	24,00	0,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	24,00	-24,00
2027	0,00	24,00	-24,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto tendrá una duración de OCHO (8) DÍAS CALENDARIOS, realizando la entrega de los siguientes bienes y servicios para dar óptima ejecución al Evento del Dia del Llanero en el Municipio de Saravena; con los siguientes ítems:

1) Alquiler de Pantalla Gigante: Pantalla Led de 4 metros de ancho * 3 de alto y/o 12 metros cuadrados.
2) Sonido Móvil para desfile: Conformados por 4 cabinas, 1 cabina para bajo, 1 consola de 10 canales, 1 planta de potencia, 1 kit de baterías recargables, 2 micrófonos inalámbricos, 4 micrófonos inalámbricos para instrumentos musicales de corriente y estabilizadores pertinentes.
3) Artistas de Música Llanera de Talla Local O Departamental: Durante la realización del evento cultural se realizará la presentación de cuatro (4) Artistas de música llanera, de reconocida trayectoria (más de 5 años), de origen local o departamental.
4) Artistas de Música Llanera de Talla Nacional o Internacional: Durante la realización del evento cultural se realizará la presentación de un (1) Artista de música llanera, de reconocida trayectoria (más de 05 años), de origen Nacional o Internacional.
5) Agua Potable en Bolsa, incolora, insípida, sin turbiedad, ni sedimentos. Presentación: Bolsa plástica flexible sellada, con contenido de agua purificada lista para consumo humano.
6) Servicio de Alimentación para 70 Personas Desayuno Llanero: (Las hallacas son típicas en los desayunos de la región llanera, plato envuelto en hojas de plátano y preparado a base de maíz, relleno con guiso de carnes, pollo y acompañado de algunas verduras, con bebida caliente café, acompañado con pan o tajadas de plátano. Incluye el menaje en presentación desechable).
7) Servicio de Alimentación para 70 personas almuerzo llanero: porción de 200 grs de carne a la llanera acompañada de yuca, ají y bebida fría. Incluye el menaje en presentación desechable.
8) Coordinador del Evento: Prestación de servicios para el acompañamiento, ejecución y apoyo en la celebración día del llanero.

Alternativa: "APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía	Zona Urbana del Municipio de Saravena.
Departamento: Arauca	
Municipio: Saravena	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: "APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 39.855.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 39.855.000,00

Incrementar la participación de la comunidad en las prácticas y tradiciones culturales llaneras en el municipio de Saravena.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de encuentros **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 39.855.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 70 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 70	**1.1.1** Alquiler de pantalla gigante y efectos especiales, Pantalla Led de 4 metros de ancho * 3 de alto y/o 12 metros cuadrados, se podrá armar en 1, 2 o 3 módulos, de acuerdo a la necesidad, lleva 1 video procesador, 1 Cámara de Humo - 4 Strobo Atomic 3000 - 1 Cámara de Niebla. **Costo:** $ 4.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Artistas de Música Llanera de Talla Local O Departamental: Durante la realización del evento cultural se realizará la presentación de cuatro (4) Artistas de música llanera, de reconocida trayectoria (más de 5 años), de origen local o departamental. El cumplimiento de este perfil debe ser avalado por la supervisión del contrato. El objetivo es brindar un evento de altura y calidad. **Costo:** $ 14.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Artistas de Música Llanera de Talla Nacional o Internacional: Durante la realización del evento cultural se realizará la presentación de un (1) Artista de música llanera, de reconocida trayectoria (más de 05 años), de origen Nacional o Internacional. El cumplimiento de este perfil debe ser avalado por la supervisión del contrato. **Costo:** $ 13.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Agua Potable en Bolsa, incolora, insípida, sin turbiedad, ni sedimentos. Presentación: Bolsa plástica flexible sellada, con contenido de agua purificada lista para consumo humano. Volumen común: 350 ml. Agua tratada y envasada en condiciones higiénicas, libre de contaminantes microbiológicos y químicos, en paquete por 20 unidades. **Costo:** $ 120.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (Producto principal del proyecto). **Complemento:** **Medido a través de:** Número de encuentros **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 39.855.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 70 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 70	1.1.5 Servicio de Alimentación para 70 Personas Desayuno Llanero (Las hallacas son típicas en los desayunos de la región llanera. plato envuelto en hojas de plátano y preparado a base de maíz, relleno con guiso de carnes, pollo y acompañado de algunas verduras, con bebida caliente café, acompañado con pan o tajadas de plátano. Incluye el menaje en presentación desechable). **Costo:** $ 875.000,00 **Etapa:** Inversión 1.1.6 Servicio de Alimentación para 70 personas almuerzo llanero porción de 200 grs de carne a la llanera acompañada de yuca, ají y bebida fría. Incluye el menaje en presentación desechable. **Costo:** $ 2.660.000,00 **Etapa:** Inversión 1.1.7 Coordinador del Evento: Prestación de servicios para el acompañamiento, ejecución y apoyo en la celebración día del llanero. persona responsable de que se logren los objetivos del evento, establecer las metas, planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo general del evento. convocar y organizar las diferentes actividades del proyecto día del llanero celebrado el 25 de julio. **Costo:** $ 1.200.000,00 **Etapa:** Inversión 1.1.8 Sonido Móvil para Desfile: Conformados por 4 cabinas, 1 cabina para bajo, 1 consola de 10 canales, 1 planta de potencia, 1 kit de baterías recargables, 2 micrófonos inalámbricos, 4 micrófonos inalámbricos para instrumentos musicales de corriente y estabilizadores pertinentes, 1 pc portátil, 2 bases para micrófonos y 1 planta generadora de corriente a gasolina o acpm. **Costo:** $ 4.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Alquiler de pantalla gigante y efectos especiales, Pantalla Led de 4 metros de ancho * 3 de alto y/o 12 metros cuadrados, se podrá armar en 1, 2 o 3 módulos, de acuerdo a la necesidad, lleva 1 video procesador, 1 Cámara de Humo - 4 Strobo Atomic 3000 - 1 Cámara de Niebla.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$4.000.000,00
Total	$4.000.000,00

Periodo	Total
0	$4.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Artistas de Música Llanera de Talla Local O Departamental: Durante la realización del evento cultural se realizará la presentación de cuatro (4) Artistas de música llanera, de reconocida trayectoria (más de 5 años), de origen local o departamental. El cumplimiento de este perfil debe ser avalado por la supervisión del contrato. El objetivo es brindar un evento de altura y calidad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$14.000.000,00
Total	$14.000.000,00

Periodo	Total
0	$14.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Artistas de Música Llanera de Talla Nacional o Internacional: Durante la realización del evento cultural se realizará la presentación de un (1) Artista de música llanera, de reconocida trayectoria (más de 05 años), de origen Nacional o Internacional. El cumplimiento de este perfil debe ser avalado por la supervisión del contrato.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$13.000.000,00
Total	$13.000.000,00

Periodo	Total
0	$13.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Agua Potable en Bolsa, incolora, insípida, sin turbiedad, ni sedimentos. Presentación: Bolsa plástica flexible sellada, con contenido de agua purificada lista para consumo humano. Volumen común: 350 ml. Agua tratada y envasada en condiciones higiénicas, libre de contaminantes microbiológicos y químicos, en paquete por 20 unidades.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$120.000,00
Total	$120.000,00

Periodo	Total
0	$120.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Servicio de Alimentación para 70 Personas Desayuno Llanero (Las hallacas son típicas en los desayunos de la región llanera. plato envuelto en hojas de plátano y preparado a base de maíz, relleno con guiso de carnes, pollo y acompañado de algunas verduras, con bebida caliente café, acompañado con pan o tajadas de plátano. Incluye el menaje en presentación desechable).

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$875.000,00
Total	$875.000,00

Periodo	Total
0	$875.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Servicio de Alimentación para 70 personas almuerzo llanero porción de 200 grs de carne a la llanera acompañada de yuca, ají y bebida fría. Incluye el menaje en presentación desechable.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$2.660.000,00
Total	$2.660.000,00

Periodo	Total
0	$2.660.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Coordinador del Evento: Prestación de servicios para el acompañamiento, ejecución y apoyo en la celebración día del llanero. persona responsable de que se logren los objetivos del evento, establecer las metas, planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo general del evento. convocar y organizar las diferentes actividades del proyecto día del llanero celebrado el 25 de julio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.200.000,00
Total	$1.200.000,00

Periodo	Total
0	$1.200.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Sonido Móvil para Desfile: Conformados por 4 cabinas, 1 cabina para bajo, 1 consola de 10 canales, 1 planta de potencia, 1 kit de baterías recargables, 2 micrófonos inalámbricos, 4 micrófonos inalámbricos para instrumentos musicales de corriente y estabilizadores pertinentes, 1 pc portátil, 2 bases para micrófonos y 1 planta generadora de corriente a gasolina o acpm.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$4.000.000,00
Total	$4.000.000,00

Periodo	Total
0	$4.000.000,00
Total	

Alternativa: "APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Fallas en la entrega o montaje de equipos, demoras de proveedores, falta de personal de apoyo o fallas técnicas.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en el inicio del evento, improvisación en la organización, afectación en la calidad del espectáculo.	Se contratan proveedores con experiencia comprobada y se establecen cronogramas y cláusulas contractuales.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, tormentas) que afecten el desarrollo del evento al aire libre.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Cancelación parcial o total de actividades programadas, daños a equipos, baja asistencia del público.	Se cuenta con un plan alterno (carpas, espacios cubiertos) y seguimiento al IDEAM para previsión del clima.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Actividad/Entregable: Alquiler de pantalla gigante y efectos especiales, Pantalla Led de 4 metros de ancho * 3 de alto y/o 12 metros cuadrados, se podrá armar en 1, 2 o 3 módulos, de acuerdo a la necesidad, lleva 1 video procesador, 1 Cámara de Humo - 4 Strobo Atomic 3000 - 1 Cámara de Niebla. Riesgo: Alteraciones del orden público, protestas, disturbios o problemas de seguridad durante la celebración.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Suspensión del evento, riesgo para los asistentes, reputación negativa para la administración municipal.	Se coordina con la Policía Nacional y entidades de seguridad para garantizar presencia y control adecuado.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Fortalecer la identidad cultural llanera, promover la participación comunitaria y dinamizar la economía local mediante la contratación de servicios y el impulso al talento artístico regional.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Provisión de recursos logísticos y operativos para participantes en la celebración del Día del Llanero, incluye la contratación de bienes y servicios de apoyo logístico al evento cultural.

Descripción Valor Unitario: La celebración del día del Llanero se organizará con $39.855.000; garantizando la óptima ejecución del evento cultural.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	70,00	$180.000,00	$12.600.000,00
1	70,00	$270.000,00	$18.900.000,00
2	70,00	$380.000,00	$26.600.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$12.600.000,00	$12.600.000,00
1	$18.900.000,00	$18.900.000,00
2	$26.600.000,00	$26.600.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos (+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$10,080.000,0	$0,0	$0,0	$39.124.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-29,044,000,0
1	$15,120.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$15.120 000,0
2	$21,280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$21.280 000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: "APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"					
$2.738.509,89	15,50 %	$1,07	$558.914,29	$39.124.000,00	$1.081.861,36

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (Producto principal del proyecto)	$39.124.000,00

03 - Decisión

Alternativa

"APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

04 - Alcance

Incrementar la participación de la comunidad en las prácticas y tradiciones culturales llaneras en el municipio de Saravena. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (Producto principal del proyecto), Medido a través de: Número de encuentros, Cantidad: 1 con el fin de Fortalecer la identidad llanera del municipio de Saravena mediante la promoción adecuada de actividades y expresiones culturales que visibilicen y valoren el patrimonio cultural local. Encuentros Realizados, Número, 1 Arauca

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la participación de la comunidad en las prácticas y tradiciones culturales llaneras en el municipio de Saravena.

Producto

1.1. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Encuentros realizados

Medido a través de: Número de encuentros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Desarrollo Social Municipal.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Saravena			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	39.855.000,00	39.855.000,00	1,0000	1,0000	70

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor