INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 064-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
NIT No.	890.206.033-8
CONTRATISTA	MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S.
NIT	901.704.508-1
REPRESENTANTE LEGAL	BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA
C.C. No.	91.297.671 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, SANTANDER.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 39.700.000,00).
PLAZO DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	15 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

I. GESTIÓN DE PAGOS

El municipio cancelará en ACTAS DE PAGO PARCIALES, que se realizaran de acuerdo a las cantidades ejecutadas. Para cada pago, el contratista deberá presentar el informe de ejecución de las obligaciones, la certificación de cumplimiento de las obligaciones firmada por el Supervisor y copia de los comprobantes de pago (planilla de autoliquidación de aportes) de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido por la Ley.

Para el pago final, el contratista deberá presentar un informe final consolidado donde presente a la supervisión la totalidad de los servicios prestados mes por mes y durante la ejecución del contrato.

Para el pago a efectuar, el Contratista deberá presentar:

1. Cuenta de cobro
2. Informe de ejecución del contrato
3. Fotocopia del RUT.
4. Certificación Bancaria.
5. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el Contratista cumplió a satisfacción de la entidad, con el objeto y las obligaciones pactadas.
6. Constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales del mes correspondiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista podrá realizar un solo cobro, siempre que se haya cumplido con el objeto contractual, se reciban las actividades y se suscriba el acta de terminación por parte de la supervisión

del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el contratista tenga calidad de MIPYME. el pago se realizará conforme con el artículo 12 de la Ley 2021 del 2020.

II. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.700.000,00	0,00
VALOR ADICIONADO	0,00	0,00
VALOR ANTICIPO	0,00	0,00
VALOR ACTA DE PAGO	0,00	$ 39.700.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL CONTRATISTA	0,00	0,00
SALDO SIN EJECUTAR Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00	0,00
SUMAS IGUALES	**$ 39.700.000,00**	**$ 39.700.000,00**

III. DESARROLLO DEL CONTRATO

De conformidad con los alcances del contrato de prestación de servicios se tiene,

Qué el 14 de mayo de 2025, se suscribió contrato de Prestación de Servicios No.064-2025 cuyo objeto es: "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER*", por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 39.700.000,00), con un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.

Qué luego del perfeccionamiento se firmó Acta de Inicio el 15 de mayo de 2025.

Qué el primero (01) de junio de (2025) se realizó Acta de Mayores y Menores cantidades No.1, solicitada por el contratista.

IV. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

AVANCE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE	VALOR
ACTIVIDADES EJECUTADAS	100%	$39.700.000,00
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	0.0%	$ 0
FINALIZADO	100%	$39.700.000,00

TIEMPO	DIAS	PORCENTAJE
TIEMPO FALTANTE	0,00	0%
TIEMPO EJECUTADO	45	100%
TIEMPO ESTIPULADO	45	100%

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales fueron supervisadas por la Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas:

CATERPILLAR 120G (1998)				
MARCA: CATERPILLAR			LINEA: 120G	
		MODELO: (1998)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN EJECUTADA
1	Abrazadera	Unidad	10,44	100%
2	Abrazadera tipo industrial	Unidad	2	100%
3	Aceite hidráulico ISO68	Balde	2	100%
4	Aceite hidráulico ISO68	Galón	4	100%
5	Aceite para motor 15W40	Balde	2	100%
6	Aceite para motor 15W40	Galón	5	100%
7	Aceite SAE 30	Balde	1	100%
8	Aceite SAE 30	Galón	1	100%
9	Aceite SAE 50	Balde	1	100%
10	Aceite SAE 50	Galón	1	100%
11	Alternador	Unidad	1	100%
12	Arandela de 1/2"	Unidad	1	100%
13	Arandela dentada de ajuste de la tijera de la cuchilla	Unidad	4	100%
14	Árbol de levas	Unidad	1	100%
15	Automático del arranque	Unidad	1	100%
16	Base para el diente del ripper	Unidad	6	100%
17	Batería 31H - 1250A	Unidad	2	100%
18	Batería 4D - 1400A	Unidad	2	100%
TOYOTA RAV 4				
MARCA: TOYOTA			LINEA:RAV	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	
1	Amortiguadores	Unidad	4	100%
VOLQUETA INTERNATIONAL				
MARCA: INTERNATIONAL				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	
1	Hoja principal delantera	Unidad	3	100%
2	Hoja Principal trasera	Unidad	4	100%

Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades ejecutadas se llevaron a cabo por el Balance de Acta de mayores y menores cantidades No.064-2025, quedando de la siguiente manera:

CATERPILLAR 120G (1998)									
CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES MODIFICADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VALOR UNITARIO OFICIAL	MAYOR	MENOR	CANTIDAD FINAL	VALOR SUBTOTAL
1	Abrazadera	Unidad	1,00	19%	$ 7.300,00	9,44	0,00	10,44	$ 76.187,00

2	Abrazadera tipo industrial	Unidad	1,00	19%	$ 54.200,00	1,00	0,00	2,00	$ 108.400,00
3	Aceite hidráulico ISO68	Balde	1,00	0%	$ 638.003,00	1,00	0,00	2,00	$ 1.276.006,00
4	Aceite hidráulico ISO68	Galón	1,00	0%	$ 161.203,00	3,00	0,00	4,00	$ 644.812,00
5	Aceite para motor 15W40	Balde	1,00	0%	$ 956.905,00	1,00	0,00	2,00	$ 1.913.810,00
6	Aceite para motor 15W40	Galón	1,00	0%	$ 243.705,00	4,00	0,00	5,00	$ 1.218.525,00
7	Aceite SAE 30	Balde	1,00	0%	$ 757.205,00	0,00	0,00	1,00	$ 757.205,00
8	Aceite SAE 30	Galón	1,00	0%	$ 201.905,00	0,00	0,00	1,00	$ 201.905,00
9	Aceite SAE 50	Balde	1,00	0%	$ 808.100,00	0,00	0,00	1,00	$ 808.100,00
10	Aceite SAE 50	Galón	1,00	0%	$ 201.900,00	0,00	0,00	1,00	$ 201.900,00
11	Alternador	Unidad	1,00	19%	$ 3.854.100,00	0,00	0,00	1,00	$ 3.854.100,00
12	Arandela de 1/2"	Unidad	1,00	19%	$ 2.200,00	0,00	0,00	1,00	$ 2.200,00
13	Arandela dentada de ajuste de la tijera de la cuchilla	Unidad	1,00	19%	$ 449.500,00	3,00	0,00	4,00	$ 1.798.000,00
14	Árbol de levas	Unidad	1,00	19%	$ 7.000.000,00	0,00	0,00	1,00	$ 7.000.000,00
15	Automático del arranque	Unidad	1,00	19%	$ 737.810,00	0,00	0,00	1,00	$ 737.810,00
16	Base para el diente del ripper	Unidad	1,00	19%	$ 386.810,00	5,00	0,00	6,00	$ 2.320.860,00
17	Batería 31H - 1250A	Unidad	1,00	19%	$ 1.319.700,00	1,00	0,00	2,00	$ 2.639.400,00
18	Batería 4D - 1400A	Unidad	1,00	19%	$ 1.626.200,00	1,00	0,00	2,00	$ 3.252.400,00
SUB TOTAL INCLUIDO IVA					$ 19.406.746,00	SUB TOTAL INCLUIDO IVA - MODIFICACIÓN			$ 28.811.620,00

TOYOTA RAV 4 - LINEA R

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VALOR UNITARIO OFICIAL	MAYOR	MENOR	CANTIDAD FINAL	VALOR SUBTOTAL
1	Amortiguadores	Unidad	1	19%	$ 1.050.400,00	3,00	0,00	4,00	$ 4.201.600,00
SUB TOTAL INCLUIDO IVA					$ 1.050.400,00	SUB TOTAL INCLUIDO IVA - MODIFICACIÓN			$ 4.201.600,00

VOLQUETA INTERNATIONAL


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VALOR UNITARIO OFICIAL	MAYOR	MENOR	CANTIDAD FINAL	VALOR SUBTOTAL
1	Hoja principal delantera	Unidad	1	19%	$ 1.362.260,00	2,00	0,00	3,00	$ 4.086.780,00
2	Hoja Principal trasera	Unidad	1	19%	$ 650.000,00	3,00	0,00	4,00	$ 2.600.000,00
SUB TOTAL INCLUIDO IVA					$ 2.012.260,00	SUB TOTAL INCLUIDO IVA - MODIFICACIÓN			$ 6.686.780,00
TOTAL INCLUIDO IVA - SUMARORIA DE UNITARIOS					$ 22.469.406,00	TOTAL INCLUIDO IVA - MODIFICATORIO			$ 39.700.000,00

VALOR A CONTRATAR (NO OFERTABLE) CONTRATO A EJECUTAR A MONTO AGOTABLE)	$	39.700.000,00

V. GARANTÍAS FINALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
No. DE POLIZA	**39-44-101171066**		
Fecha Constitución	**14 de mayo de 2025**		
Características póliza			
Tomador	**MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S.**		
Asegurado	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER		
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTIA**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2025	30/10/2025	$3.790.305,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	14/05/2025	30/10/2025	$3.790.305,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/05/2025	30/06/2028	$1.985.000,00

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SE DEJA CONSTANCIA DE:

- Que se verificó por parte de la supervisión que el contratista cumplió con las actividades propuestas en el objeto contractual del Contrato No.064-2025.
- El contratista a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según soportes presentados.
- El contratista presenta Estampillas departamentales pagas.
- El Contratista presentó documentos y perfeccionó el contrato, así como también en el informe, presentó las actividades de ejecución del contrato de obra No.064-2025 con sus respectivas evidencias.
- Con el presente informe de supervisión se avala el informe presentado por el contratista en donde acredita la ejecución de las actividades de prestación de servicios.

FECHA: **04 de julio del 2025**

KAREN DAYANA PINZON PARDO
Ingeniera civil
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas
Barbosa Santander

KAREN DAYANA PINZÓN PARDO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas
Supervisora

REVISÓ Y APROBÓ: **KARENT DAYANA PINZON PARDO**
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas

ACTA DE PAGO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.064-2025

CONTRATO No.	064 - 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER
CONTRATISTA	MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S. NIT. 901.704.508-1 R/L BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA CC No. 91.297.671 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, SANTANDER
SUPERVISIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 39.700.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	15 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE JUNIO DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.($ 39.700.000,00).
PERIODO DE COBRO	15 DE MAYO DE 2025 AL 29 DE JUNIO DE 2025

En Barbosa Santander, a los (02) días del mes de julio de 2025, en las instalaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas se reunieron, **MARCO ALIRIO CORTES**, en calidad de alcalde y ordenador del gasto, **KARENT DAYANA PINZÓN PARDO,** en calidad de Supervisora del Contrato de prestación de servicios No.064 del año 2025, y **BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA** identificado con cédula de ciudadanía No.91.297.671 en calidad de Representante Legal de **MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S.**, con NIT. 901.704.508-1, con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO del Contrato de prestación de servicios No. 064-2025 suscrito entre la MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S. y el MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.

EL ALCALDE MUNICIPAL

MARCO ALIRIO CORTÉS TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

LA SUPERVISORA	EL CONTRATISTA
KARENT DAYANA PINZON PARDO Ingeniera civil Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas Barbosa Santander	MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S. NIT. 901.704.508-1 R/L BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA CC No. 91.297.671 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, SANTANDER
KARENT DAYANA PINZÓN PARDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

PROYECTÓ: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Property of Cassandra Hall
Return to 7171 Orchard Lake Rd
Orchard Lake, MI 48322