# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Número** 5000755728 **División:01**
**Pedido** 5100008535
**Contrato** 4600103185
**Secretaría** Medio Ambiente

**Fecha Documento:** 14.03.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
**Descripción del pago:** FEV2
**Objeto del contrato:** Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus corregimientos.

## Proveedor

**Codigo:** 1200056762 **Nit:** 9018860999 **Nombre:** Consorcio Ji Quebradas

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 310001 | CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS | 428.926.830 | 428.926.830,00 | 5508030101 | 160070124 | 200343 | 010 |
| | | TOTAL | **428.926.830** | **428.926.830,00** | | | | |

**Creado por** ELIANA MARIA RUIZ MENESES
**Registrado el** 14.03.2025 15:13:20

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención Fuente Renta | | | | Estampilla U de A | | | |
| Retención Fuente IVA | | | | Estampilla Adulto Mayor | | | |
| Retención ICA | | | | Estampilla Procultura | | | |
| Contribución Especial | | | | Cuenta Contable | | | |
| Contador que Califico | | | | | | | |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

# CONSORCIO JI QUEBRADAS

**NIT:901886099-9**
**Dirección:CRA 43 B 32 B SUR 51 APTO 201**
**Ciudad:Envigado**
**Tel:3136555748**
**Correo:facturacionjiquebradas@gmail.com**
**Responsable de IVA**

**CUFE:** 064eb59265ddc198ca4f04842ee6c84fc53c0299ae5d2836fb7cee45a8f46e9926ee9328532d3a33b90ba790cd6dd3b6

| Nombre y Apellido o Razón Social: | | | |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE ME | | | |
| **Identificación:** | 890905211-1 | | |
| **Dirección:** | CALLE 44 52 165 OFICINA 425 | | |
| **Teléfono:** | 6043855513 | **Ciudad:** | Medellín |
| **Correo** | recepcionfacturas@medellin.gov.co | | |

| FECHA EXPEDICIÓN | | |
|---|---|---|
| **AÑO** | **MES** | **DIA** |
| 2025 | 03 | 14 |

| FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| **AÑO** | **MES** | **DIA** |
| 2025 | 04 | 13 |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| **No. FEV - 2** | |
| **Forma de Pago** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | |
| Instrumento no definido | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | V.UNITARIO | % IVA | IVA | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN Y SUS CORREGIMIENTOS CONTRATO No 4600103185 DE 2024 COSTO DIRECTO | 1 | 94 | 318.943.297,00 | 0,00 | 0,00 | 318.943.297,00 |
| 2 | AU 30.8% | 1 | 94 | 98.223.533,00 | 0,00 | 0,00 | 98.223.533,00 |
| 3 | INVERSION AMBIENTAL-SOCIAL-IMPLEMENTOS PMT VALOR ESTIMADO DEMOSTRABLE | 1 | 94 | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760.000,00 |
| | **Total: 3** | 3 | | | | | |

Observaciones:CONTRATO No 4600103185 DEL 2024 % de Consorciado: INCIL SAS 50% Y JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ 50%FAVOR CONSIGNAR: CTA AHORROS BANCOLOMBIA No 34200004757

SON:CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Resolución No 18764087954982, Fecha: 2025-01-29, del No.FEV 1 al FEV 1000, vigencia: 24 meses

**Esta factura de venta constituye titulo valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008, y causará interés por mora a la tasa máxima legal autorizada. Acepto la presente factura de venta dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente los productos y/o servicios a los que se refiere.**

**DOCUMENTO ELECTRÓNICO GENERADO POR EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO HGI SAS. NIT 811021438-4. SOFTWARE HAPPGI**

| | |
|---|---|
| **VALOR** | **428.926.830,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **SUBTOTAL** | **428.926.830,00** |
| **IVA** | **0,00** |
| **RETE FUENTE** | **0,00** |
| **RETE IVA** | **0,00** |
| **NETO** | **428.926.830,00** |

Fecha y hora Generación: 2025-03-14 02:32 p. m.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

## FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

### 1. Factura

| | |
|---|---|
| Número | FEV2 |
| Fecha | 14.03.2025 |
| Valor | 428.926.830,00 |

### 2. Información Interviniente

| | | |
|---|---|---|
| Titular del pago Nombre | | Consorcio Ji Quebradas |
| Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | |
| | Nombre | |
| Receptor Alternativo | | |

### 3. Datos para el pago

| | |
|---|---|
| Receptor del pago | CONSORCIO JI QUEBRADAS |
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. |
| No.Cuenta Bancaria | 34200006406 |
| Tipo de cuenta | 02 |

### Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
### 4. Contrato de arrendamiento

| Nombre o Razón Social del Propietario | N.I.T o C.C |
|---|---|
| | |

### 5. Datos Presupuestales del Pago

| Número Contrato | 4600103185 |
|---|---|

| Número EM | Comp.Presupuestal Pedido | Proyecto | Fondo | Valor EM |
|---|---|---|---|---|
| 5000755728 | 5100008535 | 200343 | 160070124 | 428.926.830,00 |

### 6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

| S/N | Número cuenta giradora | Entidad Bancaria | Tipo Cuenta |
|---|---|---|---|
| No | | | |

| Valor Total Entrada de Mercancía | 428.926.830,00 |
|---|---|

### Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
### 7. Convenios

| Número | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

### 8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ELIANA MARIA RIZ MNESES | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 218 | 3859276 |

**Creado por** ELIANA MARIA RUIZ MENESES

**Registrado** 14.03.2025 15:14:31

Versión 6 - 2022

Alcaldía de Medellín

# ORDEN DE PAGO

## No. 5100445189

## División: 01

**Fecha:** 14.03.2025
**Factura/Número cuenta cobro:** FEV2
**Secretaría:** Secretaría de Medio Ambiente
**Dirección:** CR 55 40 A 20 OF 711
**Teléfono:** 6043586411
**Fecha Vcto:** 17.03.2025
**Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS**

**Acreedor:** Consorcio Ji Quebradas
**NIT Acreedor:** 9018860999
**Codigo del Acreedor:** 1200056762

| ClvCtabl | Cuenta | Nombre | Valor | PosPre | BP | ID | CtaBan | Rcso | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1200056762 | Consorcio Ji Quebradas | -368.962.926 | 2320202005 | | | | 0701 | 200343 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 428.926.830 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 2436260200 | RF Contrat Const.2% | -8.578.537 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 2917040200 | Retencion Ind y Ccio | -772.000 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 4110610100 | Contribuc.Especial | -21.446.342 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 2407220200 | Rec Terc Estamp UdeA | -4.289.268 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 4105760200 | Estamp.Adulto Mayor | -8.578.537 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 4105760100 | Estamp.Procultura | -2.144.634 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 4105900100 | Tasa Pro Deporte | -5.576.049 | 2320202005 | | | | | 200343 |
| 50 | 4105760400 | Estam.Justic.Familia | -8.578.537 | 2320202005 | | | | | 200343 |

**TOTAL A PAGAR:** **368.962.926-**

ORDENADO POR: Elizabet Coral Duque  Impreso el 17.03.2025  **Página** **1 de 1**

**DATOS PARA PAGO**
**GIRAR A NOMBRE DE:** Consorcio Ji Quebradas  **CEDULA:** 9018860999  **TELEFONO:** 6043586411
**CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN:** 34200006406.
**TIPO DE CUENTA:** Ahorro.  **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
**CONDICION DE PAG0:** 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES  ( LEADY  JOHANA REYES JIMENEZ ).

CONSORCIO
HIDRO MEDELLIN

Bogotá D.C.; Marzo 05 de 2025
**CINP-BTA-563-0083-1123**

Señores
**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
JUAN CARLOS RESTREPO GUTIÉRREZ
Representante Legal
Carrera 55# 40A - 20 OFC 711
Medellín.

**REF:** Contrato de interventoría No. 4600103260: "Interventoría a la construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus corregimientos.".

**ASUNTO:** Correo electrónico; Acta de Obra N.1 - Contrato de obra No.4600103185.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, nos permitimos devolver el Acta No. 1, para su correcta presentación y trámite, es necesario que la misma se adjunte con la siguiente documentación:

- Soportes técnicos (memorias de cálculo)
- Certificación de pago por parte de la interventoría
- Certificación de pago de aportes parafiscales, incluyendo:
- Cédula del contador y revisor fiscal
- Matrícula profesional del contador y revisor fiscal
- Soportes de pago de seguridad social del personal administrativo incluido en el acta
- Soportes de pago de nómina del personal administrativo
- Soportes de pago de reembolsables

Adicionalmente, se deberá realizar el descuento del porcentaje correspondiente a los imprevistos, conforme a lo estipulado en el contrato y en concordancia con los procedimientos administrativos establecidos.

Agradecemos su pronta gestión y envío de esta documentación dentro de los plazos establecidos, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta verificación de los soportes.

Cordialmente;

**CARLOS MARIO ROLON AMAYA**
Representante Legal

Elaboró: NCGR.
Revisó: DFCC.

C.C.: ALCALDIA DE MEDELLIN; Supervisora Eliana María Ruiz - Secretaría de Medio Ambiente - Calle 44 No. 52-165 – Medellín.

Alcaldía de Medellín

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO JI QUEBRADAS | CONTRATO: 4600103185 DE 2024 |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO HIDROMEDELLIN | CONTRATO: 4600088082 de 2024 |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 6.345.465.470,63 | **PLAZO INICIAL:** 6 MESES |

**Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus Corregimientos**

**ACTA DE OBRA N.1 ENTRE EL 21 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | CANT EJECT. | VLR EJECT. | CANT DISP. | VLR DISP. | CANT ACUM | VLR ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | $ 12.141.250 | | $ 85.560.000 | | $ 12.141.250 |
| 1.1 | Localización, trazado, replanteo y control. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. | día | 30,00 | $ 650.000 | $ 19.500.000,00 | 4 | $ 2.600.000 | 26,00 | $ 16.900.000 | 4 | $ 2.600.000 |
| 1.2 | Instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 600,00 | $ 18.000 | $ 10.800.000,00 | 190 | $ 3.420.000 | 410,00 | $ 7.380.000 | 190 | $ 3.420.000 |
| 1.3 | Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de materiales en botadero oficial o donde lo indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de arboles de diámetros menores a 10 cm. La rocería se realizara a ras de piso con machete o guadaña | m² | 897,00 | $ 1.250 | $ 1.121.250,00 | 897 | $ 1.121.250 | 0,00 | $ - | 897 | $ 1.121.250 |
| 1.4 | Manejo y control de agua, incluye instalación y retiro final de canecas metálicas de 55 galones, suministro de plásticos, bombeo de aguas y todo lo necesario para garantizar la continuidad de las obras civiles. Se paga una sola vez por ml montado e incluye mantenimiento a lo largo del tiempo que se requiera. | m | 460,00 | $ 118.000 | $ 54.280.000,00 | | $ - | 460,00 | $ 54.280.000 | 0 | $ - |
| 1.5 | Campamento en Teleras (incluye retiro) | m² | 60,00 | $ 200.000 | $ 12.000.000,00 | 25 | $ 5.000.000 | 35,00 | $ 7.000.000 | 25 | $ 5.000.000 |
| **2** | **RETIROS Y DEMOLICIONES** | | | | | | $ 312.872.672 | | $ 217.964.528 | | $ 312.872.672 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Retiro y reinstalación de tapas de sumidero tipo B. Incluye concreto de 17.5 mpa y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 8,00 | $ 160.000 | $ 1.280.000,00 | | $ - | 8,00 | $ 1.280.000 | 0 | $ - |
| 2.2 | Demolición estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 177,00 | $ 170.000 | $ 30.090.000,00 | 41,8116 | $ 7.107.972 | 135,19 | $ 22.982.028 | 41,8116 | $ 7.107.972 |
| 2.3 | Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. No incluye entresuelo, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros. | m² | 160,00 | $ 12.300 | $ 1.968.000,00 | | $ - | 160,00 | $ 1.968.000 | 0 | $ - |
| 2.4 | Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje. | m² | 120,80 | $ 11.500 | $ 1.389.200,00 | | $ - | 120,80 | $ 1.389.200 | 0 | $ - |
| 2.5 | Demolición en edificación entre 2,3 y 4 niveles, con medios manuales y mecánicos para estructuras de contención, muros, pisos, techos, losas, enchapes, revoques, remoción de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas, muebles y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la normatividad vigente y disposición final de residuos en sitios autorizados por las autoridades ambientales y verificados por la Interventoría. | m² | 3299,00 | $ 140.000 | $ 461.860.000,00 | 2039,8 | $ 285.572.000 | 1259,20 | $ 176.288.000 | 2039,8 | $ 285.572.000 |
| 2.6 | Demolición en edificación de 1 nivel, con medios manuales y mecánicos para estructuras de contención, muros, pisos, techos, losas, enchapes, revoques, remoción de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas, muebles y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la normatividad vigente y disposición final de residuos en sitios autorizados por las autoridades ambientales y verificados por la Interventoría. | m² | 285,00 | $ 110.000 | $ 31.350.000,00 | 183,57 | $ 20.192.700 | 101,43 | $ 11.157.300 | 183,57 | $ 20.192.700 |
| 2.7 | Retiro y recuperación de piedra de entresuelo para su reutilización en la obra. Incluye cargue, transporte interno para su almacenaje y botada de la arenilla y del material que no se pueda recuperar. | m³ | 20,00 | $ 61.000 | $ 1.220.000,00 | | $ - | 20,00 | $ 1.220.000 | 0 | $ - |
| 2.8 | Demolición tuberías en concreto de diámetro igual o mayor de 600 mm. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros hasta el sitio que lo indique la interventoría | m | 40,00 | $ 32.000 | $ 1.280.000,00 | | $ - | 40,00 | $ 1.280.000 | 0 | $ - |
| 2.9 | Demolición de cámara de inspección. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros hasta el sitio que lo indique la interventoría | m | 4,00 | $ 100.000 | $ 400.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 400.000 | 0 | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTOS DE TIERRA** | | | | | | $ - | | $ 432.380.000 | | $ - |
| 3.1 | Excavación mecánica en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y profundidad. medido en sitio. No incluye entibado, ni botada de material. | m³ | 3200,00 | $ 37.900 | $ 121.280.000,00 | | $ - | 3200,00 | $ 121.280.000 | 0 | $ - |
| 3.2 | Excavación de roca a cielo abierto bajo cualquier grado de humedad. Volúmenes de roca mayores a 0,10 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye: equipo de perforación, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría, equipo de fijación e izaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m³ | 240,00 | $ 245.000 | $ 58.800.000,00 | | $ - | 240,00 | $ 58.800.000 | 0 | $ - |
| 3.3 | Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde lo indique la interventoría. | m³ | 3282,00 | $ 50.000 | $ 164.100.000,00 | | $ - | 3282,00 | $ 164.100.000 | 0 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Llenos compactados manual en material seleccionado proveniente de las excavaciones, incluye transporte local, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 90% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. | m³ | 200,00 | $ 18.000 | $ 3.600.000,00 | | $ - | 200,00 | $ 3.600.000 | 0 | $ - |
| 3.5 | Llenos en arenilla compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m³ | 900,00 | $ 80.000 | $ 72.000.000,00 | | $ - | 900,00 | $ 72.000.000 | 0 | $ - |
| 3.6 | Construcción de entibado temporal en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra, según normas y especificaciones generales de construcción de EEPP de Medellín. | m² | 350,00 | $ 36.000 | $ 12.600.000,00 | | $ - | 350,00 | $ 12.600.000 | 0 | $ - |
| **4** | **CONCRETOS** | | | | | | $ - | | $ 1.809.968.500 | | $ - |
| 4.1 | Suministro y colocación de concreto de 17.5 MPa para solado. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. Según lo indique el interventor. E=5cm | m³ | 138,00 | $ 563.800 | $ 77.804.400,00 | | $ - | 138,00 | $ 77.804.400 | 0 | $ - |
| 4.2 | Colocación de concreto ciclópeo de 21 MPa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10" para recinte. Incluye formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente", para acabado a la vista | m³ | 66,00 | $ 517.700 | $ 34.168.200,00 | | $ - | 66,00 | $ 34.168.200 | 0 | $ - |
| 4.3 | Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado en planta de 28 mpa, en muros y losa superior para coberturas (Box culvert).Incluye servicio de bombeo. | m³ | 41,50 | $ 1.043.200 | $ 43.292.800,00 | | $ - | 41,50 | $ 43.292.800 | 0 | $ - |
| 4.4 | Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado en planta de 28 mpa, en losa de fondo y llaves para coberturas (Box culvert). incluye aditivo impermeabilizante, fibra en polipropileno y servicio de bombeo. | m³ | 637,00 | $ 911.100 | $ 580.370.700,00 | | $ - | 637,00 | $ 580.370.700 | 0 | $ - |
| 4.5 | Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 MPa., para andenes espesor e=8cm, acabado esgrafiado tipo Metro (no incluye entresuelo). Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la interventoría. | m³ | 48,00 | $ 781.300 | $ 37.502.400,00 | | $ - | 48,00 | $ 37.502.400 | 0 | $ - |
| 4.6 | Suministro, transporte, servicio de bombeo y colocación de concreto premezclado de 28 Mpa muros de canales y losa superior. Incluye aditivo impermebilizante (según especificaciones del fabricante). No incluye refuerzo. | m³ | 969,00 | $ 1.070.000 | $ 1.036.830.000,00 | | $ - | 969,00 | $ 1.036.830.000 | 0 | $ - |
| **5** | **ACERO DE REFUERZO** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de acero de refuerzo de Fy= 420 MPa | Kg | 180608,00 | $ 6.550 | $ 1.182.982.400,00 | | $ - | 180608 | $ 1.182.982.400 | 0 | $ - |
| 5.2 | Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo XX-188. | m² | 50,00 | $ 20.900 | $ 1.045.000,00 | | $ - | 50,00 | $ 1.045.000 | 0 | $ - |
| 5.3 | Suministro, transporte y colocación de cinta para junta de muros tipo PVC (sello elástico para juntas sometidas a presión hidrostática). Ancho 22 cm | m | 450,00 | $ 90.000 | $ 40.500.000,00 | | $ - | 450,00 | $ 40.500.000 | 0 | $ - |
| **6** | **FILTROS** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería perforada PVC 4". Según diseño filtro | m | 490,00 | $ 26.000 | $ 12.740.000,00 | | $ - | 490,00 | $ 12.740.000 | 0 | $ - |
| 6.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería perforada para filtro PVC Ø=6" corrugada sin filtro y las respectivas conexiones. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación | m | 100,00 | $ 45.000 | $ 4.500.000,00 | | $ - | 100,00 | $ 4.500.000 | 0 | $ - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Suministro, transporte y colocación de material granular para filtro. Según diseño | m³ | 645,00 | $ 158.000 | $ 101.910.000,00 | | $ - | 645,00 | $ 101.910.000 | 0 | $ - |
| 6.4 | Suministro, transporte y colocación de geotextil NT 2500 para filtro o equivalente . Incluye todo lo necesario para su correcta colocación | m² | 6152,00 | $ 10.000 | $ 61.520.000,00 | | $ - | 6152,00 | $ 61.520.000 | 0 | $ - |
| **7** | **OBRAS HIDRAULICAS** | | | | | | $ - | | $ 25.764.000,00 | | $ - |
| 7.1 | Suministro, transporte e instalación de TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 28MPa PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. | ud. | 4,00 | $ 410.000 | $ 1.640.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 1.640.000 | 0 | $ - |
| 7.2 | Suministro, transporte e instalación de CONO y de CUELLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 28MPa PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste y pega del cono al cilindro y resane de las perforaciones, Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ud. | 4,00 | $ 1.310.000 | $ 5.240.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 5.240.000 | 0 | $ - |
| 7.3 | Suministro, transporte e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 28MPa PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 4,00 | $ 1.000.000 | $ 4.000.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 4.000.000 | 0 | $ - |
| 7.4 | Construcción de mesa con diámetro de 1,60m y 0,20m de espesor y cañuela con un diámetro de 1,20m y 0,20m de espesor para cámara de inspección de diámetro de 1,20 m, la pendiente transversal de la cañuela será el 15% y debe ser en concreto de 21Mpa esmaltada con cemento, según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, todo lo necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo. | ud. | 4,00 | $ 521.000 | $ 2.084.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 2.084.000 | 0 | $ - |
| 7.5 | Suministro, transporte y colocación de gancho galvanizado para cámara de inspección de cilindro prefabricado, según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye anclaje con epóxico y todo lo necesario para su correcta instalación. | ud. | 4,00 | $ 34.000 | $ 136.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 136.000 | 0 | $ - |
| 7.6 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC segun norma NTC 3722-3, con un DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 18,00 | $ 73.000 | $ 1.314.000,00 | | $ - | 18,00 | $ 1.314.000 | 0 | $ - |
| 7.7 | Georreferenciación de cámaras de inspección, accesorios y tuberías de alcantarillado para elaborar planos record impresos y en medio digital a EPM. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Deberá ir acompañado con los formatos diligenciados solicitados por EPM | ud. | 10,00 | $ 215.000 | $ 2.150.000,00 | | $ - | 10,00 | $ 2.150.000 | 0 | $ - |
| 7.8 | Construcción y/o reconstrucción de acometida domiciliaria de acueducto. Incluye rotura de pavimento, excavación, lleno y parcheo y todo lo dispuesto en las normas para acometidas, longitud de 10 metros en tubería de cobre. Diámetro mínimo de 13mm. | ud. | 10,00 | $ 920.000 | $ 9.200.000,00 | | $ - | 10,00 | $ 9.200.000 | 0 | $ - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **VIAS Y PAVIMENTOS** | | | | | | | | $ 40.650.000,00 | | $ - |
| 8.1 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½" clase A, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | $m^3$ | 36,00 | $ 180.000 | $ 6.480.000,00 | | $ - | 36,00 | $ 6.480.000 | 0 | $ - |
| 8.2 | Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 95% del ensayo del proctor modificado, que cumpla con el artículo 320-13 de la norma INVIAS 2013. | $m^3$ | 36,00 | $ 170.000 | $ 6.120.000,00 | | $ - | 36,00 | $ 6.120.000 | 0 | $ - |
| 8.3 | Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para PARCHEO de brechas, zanjas y apiques, que cumpla norma INVIAS 2022, incluye: imprimación, colocación y compactación. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | $m^3$ | 18,00 | $ 1.410.000 | $ 25.380.000,00 | | $ - | 18,00 | $ 25.380.000 | 0 | $ - |
| 8.4 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de concreto de 21 MPa., tres caras, juntas ranuradas . incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm.(BOBAR) | m | 30,00 | $ 89.000 | $ 2.670.000,00 | | $ - | 30,00 | $ 2.670.000 | 0 | $ - |
| **9** | **OBRAS VARIAS** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama Bermuda, Japonesa, ver especificaciones SIF. Incluye nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondrá de la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. Según especificación técnica. | $m^2$ | 5310,00 | $ 25.000 | $ 132.750.000,00 | | $ - | 5310,00 | $ 132.750.000 | 0 | $ - |
| 9.2 | Cerco en madera inmunizada | m | 60,00 | $ 118.000 | $ 7.080.000,00 | | $ - | 60,00 | $ 7.080.000 | 0 | $ - |
| 9.3 | Suministro, transporte y siembra de jardines tipo II, 8 plantas por m2. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizará la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. | $m^2$ | 170,00 | $ 78.000 | $ 13.260.000,00 | | $ - | 170,00 | $ 13.260.000 | 0 | $ - |
| 9.4 | Acarreo interno entre 100 a 200m de materiales para lugares de difícil acceso (pendiente, escalas entre otros). Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Incluye cargue, suministro y llenado de costales. | $m^3$ | 200,00 | $ 54.250 | $ 10.850.000,00 | | $ - | 200,00 | $ 10.850.000 | 0 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Suministro, transporte y colocación de pasamanos en tubería 2" galvanizada calibre 16. H= 0.90 m. Incluye soldadura en todas las uniones MIC0.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. Incluye tubos verticales de diámetro 3/4"calibre 14 cada 0,10 m, y 2 tubos verticales cada 2.10 metros de 2"calibre 16 y fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijación. | m | 110,00 | $ 420.000 | $ 46.200.000,00 | | $ - | 110,00 | $ 46.200.000 | 0 | $ - |
| | | | | | **$ 4.552.638.350** | | **$ 318.943.297** | | **$ 3.377.175.728** | | **$ 318.943.297** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U** | | **$ 5.955.306.226** | **AIU 30.81%** | **$ 98.266.430** |
| Pólizas - Gasto estimado comprobable - | **No Modificar** | $ 38.142.387 | **Pólizas - Gasto estimado comprobable -** | $ - |
| Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable - | **No Modificar** | $ 213.123.333,999 | **Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable -** | **$ 11.760.000** |
| Destinación pago de reajustes | **No Modificar** | $ 138.893.524 | **Destinación pago de reajustes** | $ - |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 6.345.465.470,63** | **VALOR TOTAL ACTA N.1 INCLUYENDO AIU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES** | **$ 428.969.727** |
| | | | **DESCUENTO I (IMPREVISTOS 0,01%)** | **$ 42.897** |
| | | | **VALOR TOTAL ACTA N.1 INCLUYENDO AU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES (DESCONTANDO I 0,1%)** | **$ 428.926.830** |
| | | | **PORCENTAJE DE EJECUCION** | **6,76%** |
| | | | **PENDIENTE POR COBRAR (AIU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES INCLUIDO)** | **$ 5.916.538.641** |
| | | | **PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUCION** | **93,24%** |

**Ruben Dario Ortiz Lopez**
**Representante Legal**
Director de obra
**CONSORCIO JI QUEBRADAS**

**Carlos Mario Rolon Amaya**
**Representante Legal**
Director de Interventoria
**CONSORCIO HIDROMEDELLIN**

**Eliana Ruiz Meneses**
**Supervisora**
Secretaria de Medio Ambiente
**ALCALDIA DE MEDELLIN**

CONSORCIO
JI QUEBRADAS

## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **1**

Nombre: **RUBEN DARIO ORTIZ LOPEZ**
Identificación: **71615369**
Cargo: **Director de Obra**
Salario básico: **$ 2.275.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 2.275.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 91.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 91.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 2.275.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 182.000,00** |



| | |
|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$ 2.093.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS


## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **2**

Nombre: **John Stiven Cardona Arboleda**
Identificación: **8063776**
Cargo: **Residente de Obra**
Salario básico: **$ 4.500.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 4.500.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 180.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 180.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 4.500.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 360.000,00** |



| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **4.140.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS


## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **3**

Nombre: **Alvaro Antonio Congote Ramirez**
Identificación: **98564997**
Cargo: **Profesional Ambiental**
Salario básico: **$ 3.000.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 3.000.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 120.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 120.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 3.000.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 240.000,00** |



| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **2.760.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS


## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **4**

Nombre: **Diana Marcela Fonseca Velasquez**
Identificación: **1128469008**
Cargo: **Profesional Social**
Salario básico: **$ 3.000.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 3.000.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 120.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 120.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 3.000.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 240.000,00** |



| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **2.760.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS

## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **5**

Nombre: **Julian Alberto Quintero Valencia**
Identificación: **93439545**
Cargo: **Profesional SST**
Salario básico: **$ 3.000.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 3.000.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 120.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 120.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 3.000.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 240.000,00** |

Julian Quintero V.

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **2.760.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS

## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **6**

Nombre: **Jhon Carlos Florez Gutierrez**
Identificación: **1090443806**
Cargo: **Tecnólogo Obras Civiles**
Salario básico: **$ 3.000.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 3.000.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 120.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 120.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 3.000.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 240.000,00** |



| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **2.760.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS

## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **7**

Nombre: **Jairo Botero Tobon**
Identificación: **71141375**
Cargo: **Almacenista**
Salario básico: **$ 2.100.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 2.100.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 84.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 84.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 2.100.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 168.000,00** |

Jairo Botero

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **1.932.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS


## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **8**

Nombre: **Claver de Jesús Marin Florez**
Identificación: **70350448**
Cargo: **Maestro**
Salario básico: **$ 3.000.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 3.000.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 120.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 120.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 3.000.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 240.000,00** |



| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **2.760.000,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS

## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **9**

Nombre: **Marco Tulio Borja**
Identificación: **71934812**
Cargo: **Mensajero**
Salario básico: **$ 435.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 435.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 17.400,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 17.400,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 435.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 34.800,00** |

Marco tulio B.

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **400.200,00** |

CONSORCIO
JI QUEBRADAS


## Comprobante de Nómina

**CONSORCIO JI QUEBRADAS**
**NIT 901.886.099-9**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/28**
Comprobante Número: **10**

Nombre: **Luz Adriana Angarita Arenas**
Identificación: **43754860**
Cargo: **Secretaria**
Salario básico: **$ 600.000,00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 30 | $ 600.000,00 | Fonde de Salud | 0 | $ 24.000,00 |
| | | | Fonde de Pensión | 0 | $ 24.000,00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 600.000,00** | **Total Deducciones** | | **$ 48.000,00** |



| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR** | **$** | **552.000,00** |



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122755-T

RAUL EDUARDO
QUINTERO VARGAS
C.C. 71218535
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 132693



FIRMA DEL TITULAR 43805

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F92199F688B16E60BF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAUL EDUARDO QUINTERO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71218535 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 122755-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.218.535

QUINTERO VARGAS

APELLIDOS

RAUL EDUARDO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1979

APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-NOV-1997 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00259311-M-0071218836-20101006 0024290160A 1 2090989344

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-02-24, 11:00:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 75868626

**Periodo Cotización:** enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

## PAGADO 13/02/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO JI QUEBRADAS | | |
| **Documento** | NI901886099 | **Dirección** | CR 43B #32 BS - 51 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3323353 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | ENVIGADO | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | ORTIZ LOPEZ RUBEN DARIO | **Identificación** | CC 71615369 |
| **Total Afiliados** | 7 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1090443806 | JHON CARLOS FLOREZ GUTIERREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (25-14) COLPENSIONES | $ 946.667 | $ 151.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 946.667 | $ 37.900 | 6,960 | $ 946.667 | $ 65.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 946.667 | $ 37.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 293.200 |
| CC 1109002744 | JORGE LUIS ALFARO URIELES | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |
| CC 1128469008 | DIANA MARCELA FONSECA VELASQUEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (231001) COLFONDOS | $ 946.667 | $ 151.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 946.667 | $ 37.900 | 6,960 | $ 946.667 | $ 65.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 946.667 | $ 37.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 293.200 |
| CC 71605284 | JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 94.667 | $ 15.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 94.667 | $ 3.800 | 6,960 | $ 94.667 | $ 6.600 | (CCF04) COMFAMA | $ 94.667 | $ 3.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.400 |
| CC 71615369 | RUBEN DARIO ORTIZ LOPEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (25-14) COLPENSIONES | $ 946.667 | $ 151.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 946.667 | $ 37.900 | 6,960 | $ 946.667 | $ 65.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 946.667 | $ 37.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 293.200 |
| CC 93439545 | JULIAN ALBERTO QUINTERO VALENCIA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (230301) PORVENIR | $ 946.667 | $ 151.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 946.667 | $ 37.900 | 6,960 | $ 946.667 | $ 65.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 946.667 | $ 37.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 293.200 |
| CC 98564997 | ALVARO ANTONIO CONGOTE RODRIGUEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (230201) PROTECCION | $ 946.667 | $ 151.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 946.667 | $ 37.900 | 6,960 | $ 946.667 | $ 65.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 946.667 | $ 37.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 293.200 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.875.452 | $ 4.875.452 | $ 4.875.452 | $ 4.875.452 | $ 780.300 | $ 195.200 | $ 339.500 | $ 195.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.510.200 | $ 0 | $ 1.510.200 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-03-05, 11:47:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 75988649

**Periodo Cotización:** enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

## PAGADO 13/02/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INCIL INGENIEROS CIVILES SAS | | |
| **Documento** | NI800108240 | **Dirección** | CR 43B #32 BS - 51 APTO 201 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3323353 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | ENVIGADO | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | ORTIZ LOPEZ RUBEN DARIO | **Identificación** | CC 71615369 |
| **Total Afiliados** | 7 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 43042921 | MARTHA ELENA PANIAGUA SEVILLANO | 01 | 04 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 121.500 |
| CC 43754860 | LUZ ADRIANA ANGARITA ARENAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.000.000 | $ 320.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.000.000 | $ 80.000 | 0,522 | $ 2.000.000 | $ 10.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 490.500 |
| CC 70220253 | JAIME ROGELIO ARBOLEDA PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.824.758 | $ 452.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 2.824.758 | $ 113.000 | 6,960 | $ 2.824.758 | $ 196.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.824.758 | $ 113.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 874.700 |
| CC 70786215 | DIEGO MAURICIO SOTO GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.832.813 | $ 453.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.832.813 | $ 113.400 | 6,960 | $ 2.832.813 | $ 197.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.832.813 | $ 113.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 877.300 |
| CC 71615369 | RUBEN DARIO ORTIZ LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| CC 71934812 | MARCO TULIO BORJA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.016.329 | $ 322.700 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 2.016.329 | $ 80.700 | 6,960 | $ 2.016.329 | $ 140.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.016.329 | $ 80.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 624.500 |
| CC 8336283 | CARLOS ARTURO ROLDAN PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.231.345 | $ 517.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.231.345 | $ 129.300 | 6,960 | $ 3.231.345 | $ 225.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.231.345 | $ 129.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.000.700 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 14.328.745 | $ 15.752.245 | $ 15.752.245 | $ 15.752.245 | $ 2.292.900 | $ 630.400 | $ 876.400 | $ 630.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.430.100 | $ 6.400 | $ 4.436.500 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.