NIT. 900.119.324-9

Bogotá D.C., 3 de julio de 2025

Doctora
KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy
Ciudad

Referencia: Contrato No. CPS-165-2024
Asunto: Solicitud de prorroga 2

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que el próximo siete (07) de julio de la presente anualidad vence el plazo de ejecución del contrato No. CPS-165-2024 cuyo objeto es *CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER, COMPRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y DEMÁS BIENES INTEGRALES DE APOYO LOGÍSTICO REQUERIDOS PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS E INSTITUCIONALES DE LAS ORGANIZACIONES, INSTANCIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2176: "KENNEDY TRANSPARENTE*, de manera atenta nos permitimos solicitar prorrogar el plazo de ejecución por el termino de dos (2) meses, considerando, que con corte al 7 de mayo de 2025 se tiene una ejecución acumulada de $428.792.462,00, equivalente al 71,47%.

Por lo anterior, se contempla la necesidad de una prórroga, sin costo adicional con cargo al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, por conceptos diferentes a los incluidos en la propuesta económica, por el término de dos (2) meses, es decir hasta el 7 de septiembre de 2025, con el fin de realizar la ejecución de los servicios logísticos requeridos por la Alcaldía Local de Kennedy.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o aclaración respecto de la presente solicitud.

Atentamente,

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
R.L. SGI DE COLOMBIA S.A.S.