PLAN DE TRABAJO CABILDO INDÍGENA DE LOS PASTOS BOGOTÁ 901693536-7			
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° FDLCH-440-2024			
"Fortalecer los saberes ancestrales en salud de manera interna y comunitaria en las familias indígenas, de la localidad de Chapinero".			
FASE UNO ALISTAMIENTO, DIVULGACIÓN Y CONVOCATORIA			
ACTIVIDADES	**RESPONSABLE**	**EVIDENCIAS**	**FECHAS**
Alistamiento de 15 días, Después de la firma del Acta de Inicio Comité Técnico	• Contratista y el apoyo de la alcaldesa Local o su delegado, supervisión del Proyecto • Representante de las comunidades Indígenas. • Referente de proyectos de Inversión Local en Salud	Lista de asistencia, correos y fotografías	20/03/2025 a 03/04/2025
Recepción de hoja de vida del talento humano que acompañaran la propuesta.	Cabildo Indígena de los Pastos Bogotá y Mesa indígena Chapinero, evidencias de las hojas de vida con anexos	Hojas de vida con anexos Coordinador	
Datos de comunicación para la inscripción (números de teléfono, links, puntos presenciales)	La información será suministrada por el operador para la elaboración de la pieza comunicativa por parte del FDLCH	Estrategia y piezas de comunicación aprobadas por la oficina de comunicación del FDLCH Correos de divulgación, pantallazo de publicación en redes sociales de la comunidad.	
Diseño y elaboración de formulario de inscripción, La información del formulario físico de inscripción será el mismo del formulario de Google forms	Coordinador y Alcaldía chapinero	Formularios	
Elaboración de formatos para las diferentes actividades del proyecto.	Coordinador y Alcaldía chapinero	formatos	
El operador liderará y establecerá las estrategias necesarias para garantizar la difusión de la información a la comunidad en general e instituciones, a través del uso de redes sociales, medios de comunicación tradicionales y/o medios propios de la institución, las estrategias definidas contarán con previa autorización del equipo de prensa del FDLCH y el apoyo a la supervisión del FDLCH.	Para las socializaciones se sugiere como mínimo dar a conocer los siguientes aspectos:	Nombre del Proyecto Presupuesto Duración Población beneficiaria	
Convocar a las personas por las diferentes redes sociales, correos electrónicos, fichas comunicativas en puntos fijos.	Coordinador y dinamizadores a cargo de convocar por los medios requeridos.Utilizando canales digitales para promover y convocar acciones desarrolladas dentro del Proyecto.	Registro fotográfico de las convocatoriaslos medios propios de las instituciones como periódicos, radios comunitarias, carteles, redes sociales, entre otros,	
Solicitud del espacio para el uso del mismo en las actividades	Coordinador del proyecto, con el apoyo de la alcaldía chapinero	Oficio solicitud de espacio	
Presentación pública	SOPORTES	hora 3-5 pm	5/04/2025
FASE DOS			

CONVOCATORIA Y TALLERES TEMÁTICOS			
ACTIVIDADES	**RESPONSABLE**	**EVIDENCIAS**	**FECHAS**
Acciones de convocatoria, difusión y socialización del proyecto para fortalecer los saberes ancestrales en salud de manera interna y comunitaria en las familias indígenas, de la localidad de Chapinero	Coordinador del proyecto realizará la convocatoria respectiva a médicos ancestrales, talleristas indígenas de acuerdo a las temáticas establecidas	Documentos de convocatoria	**12/04/2025 a 19/04/2025**
Elaboración de metodología de talleres	Coordinador acompañará a los médicos tradicionales, talleristas indígenas a construir la metodología dependiendo de su cosmogonía y cosmovisión.	Metodología de talleres	
Elaboración de instrumentos de recolección de información para sistematización	el coordinador realizará los instrumentos de recolección de información, los cuales serán utilizados en los talleres	instrumentos de recolección de información	
Compra de los materiales e insumos para los talleres a desarrollar.	Médicos ancestrales, estarán a cargo de acuerdo a las temáticas a desarrollar	facturas y registro fotográfico	
Minga de Saberes Ancestrales en Medicina. Desarrollo de 4 talleres, con una capacidad total de 103 personas indígenas y no indígenas, de acuerdo a las temáticas establecidas en el anexo técnico. PUEBLO NASA PUEBLO YANACONA PUEBLO PIJAO PUEBLO KAMENTSA	**Primero:** con un ritual de armonización y unas palabras de apertura. **Segundo:** los sabedores ancestrales compartirán sus conocimientos **Tercero:** Compartir de alimentos almuerzo. **Cuarto:** un espacio para intercambien experiencias al fortalecimiento de los saberes medicinales ancestrales. **Quinto:** alistamiento y preparación de productos medicinales tradicionales de cada pueblo, **Cierre de sesión**: reflexión, conclusiones y cierre.	Relatorías, listados de asistencia y registro fotográfico	
Encuentro intercultural de fortalecimiento colectivo de Saberes en Medicina. Desarrollo de 3 talleres, PUEBLO NASAPUEBLO PIJAOPUEBLO KAMENTSA	**Primero:** ritual de armonización y palabras de apertura, **Segundo:** intervención de sabedores ancestrales de cada pueblo, compartirán su conocimiento en medicina tradicional. **Tercero:** exposición de los productos medicinales de cada pueblo.**Cuarto:** refrigerio y almuerzo, **Cierre:** reflexiones y conclusiones.	Relatorías, listados de asistencia y registro fotográfico	

FASE TRES PRESENTACIÓN PÚBLICA			
ACTIVIDADES	**EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA FASE 3**	**DESEMBOLSOS Y PRODUCTOS**	**FECHAS**
En cuanto al espacio de 1 presentación	Coordinador y sabedores	Oficio de solicitud	11/04/2025 a 19/04/2025
Convocatoria de mínimo 30 personas indígenas de la localidad de Chapinero.	Coordinador	Convocatoria	
Solicitud de espacios para realización de las dos presentaciones públicas	Coordinador	Oficio de solicitud	
Convocatoria y divulgación mediante Flayer, redes sociales, plataformas virtuales y afiche.	Coordinador y apoyo de coordinación	Pieza comunicativa	

ACTIVIDADES	EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA FASE 3	DESEMBOLSOS Y PRODUCTOS	FECHAS
Solicitud de las carpas, mesas y sillas para la realización de la Presentación pública.	Coordinador	Oficio de solicitud	
Alistamientos de las sillas y mesas en el lugar de la realización del evento.	Coordinador y los sabedores brindaran apoyo para ordenar las sillas, mesas y el punto de hidratación.	Registro fotográfico	
Instalación de sonido con sus respectivos elementos.	Coordinador, apoyos logísticos	Registro fotográfico	
Apertura de armonización por parte de los médicos ancestrales de cada pueblo.	Los médicos ancestrales serán los encargados de la correcta ejecución de la Ceremonia Sanación espiritual.	Registro fotográfico y Audiovisual.	
Cierre de armonización por parte de los médicos ancestrales	Los médicos ancestrales serán los encargados de la correcta ejecución de la Ceremonia Sanación espiritual.	registro fotográfico y Audiovisual.	
Dinamizadores y coordinador	Coordinador y los dinamizadores recepcionaran las evidencias como lista de asistencia, fotografías, actas, así como el apoyo al punto de hidratación.	Registro fotográfico, listado de asistencia y Audiovisual.	
		Fecha finalización contrato	**19/05/2024**