	CABILDO INDÍGENA DE LOS PASTOS BOGOTÁ 901693536-7												
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1162 DE 2024												
	REALIZAR LA EJECUCIÓN MINGAS INTERNAS DE SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA, ASÍ COMO EL ENCUENTRO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO COLECTIVO DE SABERES EN MEDICINA												
FASES	**Actividad**	**Marzo**				**Abril**				**MAYO**			
		1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
FASE 1: Alistamiento, Divulgación y convocatoria	Acta de inicio 20/03/2025			19/03/2025									
	Alistamiento de 15 días, Después de la firma del Acta de Inicio												
	Convocatoria y recepción de las hojas de vida del talento humano que acompañaran la propuesta.												
	Diseño, aprobación e impresión de: 1 pendón del encuentro colectivo de saberes ancestrales de la mesa local de Chapinero. 4 pendones, uno por cada pueblo: Nasa, Yanacona, Pijao y Kamentsa, que cuente con elementos representativos de cada comunidad en relación con los saberes ancestrales.												
	Plan de medios (comunicaciones) acorde a los lineamientos establecidos por el FDLCH,												
	Elaboración de formatos para las diferentes actividades del proyecto.												
	Generar oficios de convocatoria a los diferentes lideres, autoridades de los pueblos indígenas y comunidad en general.												
	Convocar a las personas por las diferentes redes sociales, fichas comunicativas e inscripciones en puntos fijos.												
	Inscripción presencial en punto estratégicos como Alcaldía chapinero.												
	Solicitud o alquiler del espacio para el uso del mismo en las actividades												

FASE TRES presentación pública	Solicitud de espacios de las dos (2) presentaciones,												
	PRESENTACIÓN PÚBLICA CHAPINERO					5-abr-25							
	Convocatoria de mínimo 30 personas indígenas de la localidad de Chapinero.												
	Acciones de convocatoria, difusión y socialización del proyecto para fortalecer los saberes ancestrales en salud de las familias indígenas, de la localidad de Chapinero												
	Solicitud de las carpas mesas y sillas para la realización de la feria.												
	Alistamientos de la carpas, sillas y mesas en el lugar de la realización del evento.												
	Instalación de sonido con sus respectivos elementos.												
	Apertura de armonización por parte de los médicos ancestrales de cada pueblo.												
	Cierre de armonización por parte de los médicos ancestrales												
	Coordinador y los dinamizadores recepcionaran las evidencias como lista de asistencia, fotografías, actas, así como el apoyo al punto de hidratación.												

FASE 2: Convocatoria y talleres temáticos	Elaboración de metodología de talleres												
	Elaboración de instrumentos de recolección de información para sistematización												
	Compra de los materiales e insumos para los talleres a desarrollar.												
	Minga de Saberes Ancestrales en Medicina Desarrollo de 4 talleres, con una capacidad total de 103 personas indígenas y no indígenas, de acuerdo a las temáticas establecidas en el anexo técnico.							semana santa					
	Encuentro intercultural de fortalecimiento colectivo de Saberes en Medicina Desarrollo de 4 talleres, con una capacidad total de 103 personas indígenas y no indígenas, de acuerdo a las temáticas establecidas en el anexo técnico.							semana santa					
	Fecha finalización contrato											20/05/2024	