ACTA DE REINICIO
(Acta No. 04)

CONTRATO	**No. CO1.PCCNTR.7176981**
TIPO DE CONTRATO:	**OBRA**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA	**PASSWORD CONSTRUCTORA SAS** **R.L. WILLIAM ORLANDO RICARDO PARDO**
NIT	**900.508.072.7**
SUPERVISOR	**FLOR DEL MARÍA CELY LOPEZ** **Directora Administrativa y Financiera** **Secretaria de Educación** **ANGELICA MARÍA PECHA GARZON** **Profesional Universitario** **Secretaria de Obras Públicas**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DOS (02) MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN	**03 DE MARZO DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 58.133.608,00**
ADICIÓN 1 **FECHA**	**$ 31.787.881,00** **01 DE MARZO DE 2025**
PRORROGA 1 **FECHA** **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	**DOS (02) MESES** **01 DE MARZO DE 2025** **01 DE MAYO DE 2025**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 89.921.489,00**
ACTA N° 1 **FECHA DE INICIO** **FECHA DE TERMINACIÓN**	 **03 DE ENERO DE 2025** **03 DE MARZO DE 2025**

ACTA N° 2
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1

FECHA DEL ACTA	**30 DE ABRIL DE 2025**
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	**QUINCE (15) DIAS**
FECHA REINICIO ESTIMADA	**14 DE MAYO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**15 DE MAYO DE 2025**

ACTA N° 3
ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 1

FECHA DEL ACTA	**14 DE MAYO DE 2025**
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	**SESENTA (60) DÍAS**
FECHA REINICIO ESTIMADA	**11 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**12 DE JULIO DE 2025**

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7176981, la firma PASSWORD CONSTRUCTORA SAS - R.L. WILLIAM ORLANDO RICARDO PARDO en su calidad de contratista y FLOR MARÍA CELY LÓPEZ y ANGELICA MARÍA PECHA GARZÓN en su calidad de Supervisoras.

Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las circunstancias que motivaron su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual.

Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo.

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervienen, a los Siete (07) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2.025).

PASSWORD CONSTRUCTORA SAS
WILLIAM ORLANDO RICARDO PARDO
Representante Legal del Contratista

FLOR DE MARIA CELY LOPEZ
Directora Administrativa y financiera
Secretaria de Educación
Supervisora

ANGELICA MARIA PECHA GARZON
Profesional Universitario
Supervisora