ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

NO.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por el implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿cuándo?
1	Especifico	Externo	Precontractual	Operacional	Riegos asociados al no cumplimiento de los requisitos exigidos	Declaratoria desierta del proceso de contratación	2	4	6	Alto	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia / centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas, lo cual es informado al oferente por medio de solicitud de cotización	1	1	2	Bajo	No	No	Estructurador del proceso	Cotización	Adjudicación	Especificaciones técnicas	Cuando ocurra el evento
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el arrendador termine el contrato, antes del plazo de ejecución del mismo.	Terminación anormal del contrato y no cumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia, informar al arrendador del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes.	1	2	3	Bajo	No	No	Supervisor del contrato.	Inicio del contrato	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
3	Específico	Externo	ejecución	Operacional	Riegos derivados en humedad de las instalaciones o problemas de goteo.	Daños irreparables en mobiliario, equipos y repuestos tecnológicos que reposen en la bodega	3	4	7	Alto	Arrendador	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el arrendador deberá garantizar que el inmueble no presenta riesgo de humedad subterráneo problemas de goteo o inundación u otros vicios ocultos no determinados que puedan impedir la normal ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	Aprobación de la garantía única	Terminación del contrato.	Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
4	Especifico	Internó	Ejecución	Económico	Riesgos derivados al no pago del canon de arrendamiento establecido en el contrato	El incumplimiento por parte del arrendatario	1	3	4	Bajo	Arrendatario	Reducir la probabilidad de ocurrencias del riesgo / el supervisor del contrato deberá adelantar las actividades correspondientes al pago del arrendamiento de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato	1	2	3	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	Aprobación de la garantía única	Término del contrato	Documentos para pago	Mensual

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO	

NO.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por el implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La imposición de una medida que limite el uso del bien	Incumplimiento por parte del arrendador	1	2	3	Bajo	Arrendador	El arrendador deberá garantizar que el bien inmueble no presente inconsistencia de tipo jurídico durante el tiempo de ejecución del contrató	1	2	3	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	Aprobación de la garantía única	Término del contrato	Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento

Subintendente **MIGUEL FRANCISCO MANJARRES PÉREZ**
Estructurador Estudio Previo

Intendente **JORGE MARIO MEJÍA VARELA**
Estructurador Estudio Previo

Intendente **DEIBY ALEJANDRO RODRÍGUEZ SUAREZ**
Estructurador Estudio Previo