**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001**
**AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 070-2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | No. 070 DEL 20 DE MAYO DE 2025 |
| **OBJETO** | ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCION DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891.801.369-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ<br>C.C. 7.320.361 de Chiquinquirá |
| **CONTRATISTA** | EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA<br>C.C. No. 1.023.937.029 de Bogotá |
| **SUPERVISOR** | JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** | VEINTE (20) DE MAYO DE 2025 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS ($38.114.000) |
| **PLAZO DE EJECUCION** | CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) HORAS DE ALQUILER DE LA RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y DIECINUEVE (19) DIAS DE ALQUILER DE LA VOLQUETA SENCILLA |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | DIEZ (10) DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | OCHO (08) DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | SIETE (07) DE JULIO DE 2025 |

En el Municipio de San Pablo de Borbur a los (07) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la secretaria de planeación **Arq. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** en calidad de secretario de Planeación y Obras Públicas el Señor; **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA, C.C. N. 1.023.937.029 EXPEDIDA EN BOGOTÁ**, en calidad de contratista.

Entre los suscritos a saber, **Arq. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ,** secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de SUPERVISOR del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 070-2025 del 20 de mayo de 2025 y por la otra parte **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA, C.C. N. 1.023.937.029 EXPEDIDA EN BOGOTÁ,** en calidad de CONTRATISTA, acordamos suscribir la presente acta de SUSPENSION N° 01 del contrato de prestación de servicios N° 070-2025 suscrito el 20 de mayo de 2025, con acta de inicio de fecha 10 de julio de 2025, previa las siguientes consideraciones:

**CONSIDERACIONES:**

**PRIMERO**; Que, en el municipio de San Pablo de Borbur el día 07 de julio del año 2025 se radicó ante la secretaria de planeación y obras públicas lo siguiente: "solicitar la suspensión del contrato **PRESTACION DE SERVICIOS N° 070-2025**, cuyo objeto es ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCION DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR.

*La presente solicitud de suspensión se fundamenta en la necesidad de ajustar y reorganizar el cronograma de ejecución del contrato, con el fin de responder de manera más efectiva a las prioridades actuales del municipio de San Pablo de Borbur.*

*Durante el desarrollo de las actividades contractuales, se ha evidenciado que algunos de los frentes de trabajo inicialmente programados requieren ser reorientados, tanto en términos técnicos como operativos, debido a cambios en las condiciones del entorno, necesidades emergentes de la comunidad, situaciones no previstas o nuevas disposiciones institucionales que afectan directamente la planificación inicial.*

*En ese sentido, se hace necesario suspender temporalmente el contrato, con el fin de realizar una revisión técnica detallada de las actividades pendientes, reevaluar los sectores a intervenir, y definir un cronograma actualizado que esté alineado con las necesidades actuales del municipio, los recursos disponibles y la viabilidad operativa de la maquinaria contratada.*

*Esta medida permitirá evitar ejecuciones desarticuladas, optimizar el uso de los equipos y recursos públicos, y asegurar que los trabajos a realizar correspondan a las verdaderas prioridades territoriales, bajo criterios de eficiencia, impacto y beneficio comunitario.*

*Una vez definidos y aprobados los ajustes pertinentes al cronograma, se procederá con la reactivación del contrato en los términos que se establezcan de común acuerdo entre las partes.*

**ACUERDAN:**

**PRIMERO**: Suspender el contrato de Prestación de servicios N°. 070-2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025, desde la fecha de suscripción del presente documento, hasta que se superen las causas descriptas en la presente acta.

Para constancia y aceptación de su contenido, se firma en el municipio de San pablo deBorbur, por los que en ella intervinieron:

**Arq. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ**
Sec. Planeación y Obras Públicas
Supervisor

**EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA**
C.C. N. 1.023.937.029 DE BOGOTÁ
CONTRATISTA