ACTA DE PRÓRROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	SENA – CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA.			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024			
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE DICIEMBRE 2024			
REP. LEGAL.	ÁLVARO ALEXANDER ESTUPIÑÁN TERÁN - C.C 1.032.403.518			
INTERVENTORÍA	N/A			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A			
SUPERVISOR SENA	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 114.746.037,00			
VALOR ADICIONAL 1	$26.910.161			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$141.656.198			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A			
VALOR DE ANTICIPO	N/A			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) DIAS			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2024			
SUSPENSIÓN NRO. 01	QUE PARA EFECTOS DE CONTABILIZACIÓN DEL TERMINO CONCEDIDO EN LA SUSPENSIÓN NO. 1, SE TENDRÁ LA FECHA DE ACEPTACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, LA CUAL FUE REALIZADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025).			
PRÓRROGA NRO. 1	30 DE ENERO DE 2025			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	X	CONDICIÓN	
TOTAL TIEMPO DE PRÓRROGA NRO. 1 A LA SUSPENSIÓN NRO. 1	20 DIAS CALENDARIO			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 DE FEBRERO DE 2025			

En Arauca, el 30 de enero de 2025, se reunieron en las oficinas SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, Centro de Gestión y Desarrolllo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca, los suscritos **LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA,** identificado con cédula de ciudadanía nro. 96.191.245, en calidad de supervisor y, de otra parte, **ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.403.518 de Bogotá, en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024**, con el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7096620. Lo anterior de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que en marco de las disposiciones contenidas en la suspensión Nro. 1, y teniendo en cuenta que el proceso de compra de estos dispositivos demoro un tiempo considerable. Del mismo modo, los eventos fortuitos relacionados con la situacion de orden publico que atraviesa el departamento de Arauca.

De acuerdo a la reunion sostenina entre el señor Necimo Castro y el contratista Alvaro Alexander Estupiñan Teran (Anexo Acta de Reunion 001), donde el contratista expone las situaciones presentadas actualemte en el departamento de Arauca, relacionadas a la alteracion del orden publico y cierres de vias. Por tal razón, los tiempos de entrega de las transporadoras se vieron afectados, ocasionado un retraso en la entrega de paquetes y mercancias en el municipio de Arauca Capital.

Por este motivo se solicita amablemente una prorroga No. 1, a la suspensión No. 1, del contrato CO1.PCCNTR.7096620 de 2024 objeto "Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de *Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca."*

En virtud de lo expuesto, la supervisión, valida de manera satisfactoria la información; considerando las circunstancias expuestas por el contratista. En consecuencia, se procede a aprobar la prórroga de la suspensión No. 01, con el objetivo de garantizar el cumplimiento adecuado de la ejecución contractual.

CONCEPTO TÉCNICO

Una vez analizada la situación expuesta por el contratista, se considera pertienete conceder la prorroga No. 1, a la suspensión No. 1, al contrato No. CO1.PCCNTR.7096620, cuyo objeto corresponde a "adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de arauca", de acuerdo con lo expuesto anteriormente y ante la imposibilidad de obtener los elementos mencionados dentro de los plazos establecidos, debido a situaciones ajenas al contratista determinando la prórroga a la suspensión, como trámite necesario y oportuno.

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Prórrogar la supensión Nro. 1, por el termino de veinte (20) dias calendario a partir del del 31 de enero de 2025, hasta el 19 de febrero de 2025.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

Proyectó, revisió y aprobó: **LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA-**
supervisor contrato co1.pccntr.7096620 20244

Aceptó: **UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024**
R/L **ÁLVARO ALEXANDER ESTUPIÑÁN TERÁN**
C.C 1.032.403.518


ACTA No. 001 de 2025			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión Ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7096620 de 2024, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y LA UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 - NIT: 9 0 1 8 9 4 7 6 6			
CIUDAD Y FECHA:	Arauca, 30 de enero de 2025	**HORA INICIO:** 3:30 pm	**HORA FIN:** 4:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Regional Arauca – Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Arauca – Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Prórroga para suspensión No. 1 del contrato CO1.PCCNTR.7096620 de 2024			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 2. Revisar la viabilidad de realizar una prórroga a la suspensión No.1 del contrato CO1.PCCNTR.7096620 "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, CINTA, LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO), PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA".			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Se da inicio a la reunión realizada el 31 de enero de 2025 en la ciudad de Arauca, en las instalaciones del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial De Arauca. En esta ocasión, por parte de la entidad contratante, el señor LUIS NECIMO CASTRO, supervisor del contrato; y por parte del contratista, el señor ÁLVARO ALEXANDER ESTUPIÑÁN TERÁN, quien actúa como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, con el objetivo de estudiar la posibilidad de suscribir prórroga 1 a la suspensión 1, del contrato referido cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, CINTA, LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO), PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA". 2. El representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, expone la situación actual del departamento de Arauca, en temas de orden público, debido a cierres de vías y paros armados realizados por grupos al margen de la ley, lo cual ha generado un retraso en los tiempos de entrega de las transportadoras.			

3. Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión ha considerado pertinente darle viabilidad a la prórroga No. 1, a la suspensión No. 1, al contrato CO1.PCCNTR.7096620 de 2024, objeto "Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca solicitada por el contratista.

CONCLUSIONES

Se considera pertinente prorrogar la suspensión No. 1 del CO1.PCCNTR.7096620 de 2024 objeto "Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, a partir del 31 de enero de 2025, hasta el 19 de febrero de 2025, con fecha de reactivación el 20 de febrero de 2025, puesto que las situaciones descritas anteriormente corresponden a eventos fortuitos que están fuera del alcance del contratista.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS


ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar acta de reinicio del contrato CO1.PCCNTR.7096620 de 2024	25 de febrero de 2025	Contratista Supervisión	
Ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías del contrato CO1.PCCNTR.7096620 de 2024	25 de febrero de 2025	Contratista	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Necimo castro	SENA	SI	N/A	
Álvaro Alexander Estupiñán Terán	UT SEGUIRDAD IND 2024	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7096620
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2/12/2024 6:45:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7096620
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, CINTA, LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO), PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	19/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 1133

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2024 6:04:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mariluz Hernandez Trujillo* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2024 6:35:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7096620_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7096620_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 29/11/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 27/12/2024 6:56:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16024037	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	84.993.720,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	13/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15887845	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.15887835	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	47.045.876,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	6/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15781307	Seriedad de la oferta	-	14.166.163,00 COP	-	3 días para terminar *(24/02/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7096620
Proveedor UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 No.28-163
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca

Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 No.28-163
Código postal 81001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ARAUCA	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.7096620

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							174.883.994,03	141.656.198,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		46191618	Gancho universal para extintor de incendios (VER ANEXO FICHA TECNICA)	15,00	UN	7.080,34	5.735,00	106.205,10	86.025,00
2		46191618	Soporte pedestal para extintor con señalización(VER ANEXO FICHA TECNICA)	11,00	UN	53.520,41	43.351,00	588.724,51	476.861,00
3		46191603	Suministro e Instalación de Manguera para Extintor (VER ANEXO FICHA TECNICA)	16,00	UN	21.349,64	17.294,00	341.594,24	276.704,00
4		46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	23.498,26	19.033,00	117.491,30	95.165,00
5		46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	23.559,16	19.083,00	117.795,80	95.415,00
6		46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs (VER ANEXO FICHA TECNICA)	16,00	UN	44.070,88	35.698,00	705.134,08	571.168,00
7		46191618	Mantenimiento de extintor en aluminio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	28,00	UN	129.947,26	105.257,00	3.638.523,28	2.947.196,00
8		46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores (VER ANEXO FICHA TECNICA)	4,00	UN	249.084,40	201.758,00	996.337,60	807.032,00
9		46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores(VER ANEXO FICHA TECNICA)	7,00	UN	487.274,06	394.692,00	3.410.918,42	2.762.844,00
10		46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores(VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	23.998,49	19.438,00	119.992,45	97.190,00
11		46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores (VER ANEXO FICHA TECNICA)	30,00	UN	55.618,41	45.051,00	1.668.552,30	1.351.530,00
12		46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores de agua a presión (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	61.431,79	49.760,00	61.431,79	49.760,00
13		55121700	Señalización Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)a resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	32,00	UN	37.500,08	30.375,00	1.200.002,56	972.000,00
14		55121700	Señalización Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	8,00	UN	37.500,08	30.375,00	300.000,64	243.000,00
15		55121700	Señalizaciónn Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	37.500,08	30.375,00	75.000,16	60.750,00
16		55121700	Señalización Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	54,00	UN	37.500,08	30.375,00	2.025.004,32	1.640.250,00
17		32101519	Compra Detectores de Humo (VER ANEXO FICHA TECNICA)	89,00	UN	375.149,97	303.872,00	33.388.347,33	27.044.608,00
18		26111700	Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	52,00	UN	49.259,96	39.901,00	2.561.517,92	2.074.852,00
19		39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	50,00	UN	313.699,94	254.097,00	15.684.997,00	12.704.850,00
20		31201513	Bandas antideslizantes (VER ANEXO FICHA TECNICA)	30,00	UN	421.386,00	341.323,00	12.641.580,00	10.239.690,00
21		46191618	Gancho para extintor de incendios(VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	7.310,90	5.922,00	36.554,50	29.610,00
22		46191618	Soporte pedestal para extintor con señalización(VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	53.520,41	43.351,00	267.602,05	216.755,00
23		46191613	Mantenimiento de extintor en aluminio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	12,00	UN	129.947,26	105.257,00	1.559.367,12	1.263.084,00
24		55121700	Señalizacion Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	12,00	UN	37.500,08	30.375,00	450.000,96	364.500,00
25		26111700	Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	30,00	UN	49.259,96	39.901,00	1.477.798,80	1.197.030,00
26		39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	16,00	UN	313.699,94	254.097,00	5.019.199,04	4.065.552,00
27		31201513	Bandas antideslizantes (VER ANEXO FICHA TECNICA)	14,00	UN	421.386,00	341.323,00	5.899.404,00	4.778.522,00
28		46191618	Gancho universal para extintor (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	7.080,34	5.735,00	35.401,70	28.675,00
29		46191618	Soporte pedestal para extintor (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	53.520,41	43.351,00	267.602,05	216.755,00
30		46191603	Suministro e Instalacion de Manguera (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	21.349,64	17.294,00	21.349,64	17.294,00
31		46191613	Renovacion de Pintura para Cilindro Cap 10 libras (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	23.498,26	19.033,00	23.498,26	19.033,00
32		46191613	Renovacion de Pintura para Cilindro Cap 20 libras (VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	23.559,16	19.083,00	70.677,48	57.249,00
33		46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	44.070,88	35.698,00	44.070,88	35.698,00
34		46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	487.274,06	394.692,00	487.274,06	394.692,00
35		46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	249.084,40	201.758,00	249.084,40	201.758,00
36		46191613	Mantenimiento de Extintor en aluminio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	129.947,26	105.257,00	259.894,52	210.514,00
37		46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC (VER ANEXO FICHA TECNICA)	6,00	UN	55.618,41	45.051,00	333.710,46	270.306,00
38		55121700	Señalización Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	4,00	UN	37.500,08	30.375,00	150.000,32	121.500,00
39		55121700	Señalización Emergencia (contra incendio) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	37.500,08	30.375,00	75.000,16	60.750,00

40	55121700	Señalización Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	37.500,08	30.375,00	375.000,80	303.750,00
41	26111700	Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	49.259,96	39.901,00	492.599,60	399.010,00
42	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	15,00	UN	313.699,94	254.097,00	4.705.499,10	3.811.455,00
43	31201513	Bandas antideslizantes (VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	421.386,00	341.323,00	1.264.158,00	1.023.969,00
44	46191618	Gancho universal para extintor de incendios (VER ANEXO FICHA TECNICA) s.	10,00	UN	7.080,34	5.735,00	70.803,40	57.350,00
45	46191618	Soporte pedestal para extintor con señalizacion (VER ANEXO FICHA TECNICA)	6,00	UN	53.520,41	43.351,00	321.122,46	260.106,00
46	46191603	Suministro e Instalacion de Manguera para Extintor de multiproposito de 20 Lbs (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	21.349,64	17.294,00	21.349,64	17.294,00
47	46191603	Suministro e Instalacion de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs (VER ANEXO FICHA TECNICA)	11,00	UN	21.349,64	17.294,00	234.846,04	190.234,00
48	46191613	Renovacion de Pintura para Cilindro (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	23.498,26	19.033,00	117.491,30	95.165,00
49	46191613	Renovacion de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras (VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	23.498,26	19.033,00	70.494,78	57.099,00
50	46191613	Renovacion de Pintura para Cilindro Cap 20 libras (VER ANEXO FICHA TECNICA)	5,00	UN	36.825,16	29.828,00	184.125,80	149.140,00
51	46191613	Mantenimiento de extintor en aluminio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	129.947,26	105.257,00	1.299.472,60	1.052.570,00
52	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs (VER ANEXO FICHA TECNICA)	11,00	UN	44.070,88	35.698,00	484.779,68	392.678,00
53	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC (VER ANEXO FICHA TECNICA)	16,00	UN	55.618,41	45.051,00	889.894,56	720.816,00
54	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	286.824,30	232.327,00	286.824,30	232.327,00
55	46191613	Mantenimeinto y Recarga de extintores (VER ANEXO FICHA TECNICA)	4,00	UN	487.274,06	394.692,00	1.949.096,24	1.578.768,00
56	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	61.431,79	49.760,00	61.431,79	49.760,00
57	55121700	Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor de aluminio dióxido (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	37.500,08	30.375,00	375.000,80	303.750,00
58	55121700	Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor tipo K cetato (VER ANEXO FICHA TECNICA)	4,00	UN	37.500,08	30.375,00	150.000,32	121.500,00
59	55121700	Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor de agua a presion (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	37.500,08	30.375,00	75.000,16	60.750,00
60	55121700	Señalizacion Emergencia para Extintor Multiproposito (VER ANEXO FICHA TECNICA)	27,00	UN	37.500,08	30.375,00	1.012.502,16	820.125,00
61	26111700	Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. (VER ANEXO FICHA TECNICA)	13,00	UN	49.259,96	39.901,00	640.379,48	518.713,00
62	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	15,00	UN	313.699,94	254.097,00	4.705.499,10	3.811.455,00
63	31201513	Bandas antideslizantes (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	421.386,00	341.323,00	4.213.860,00	3.413.230,00
64	46191618	Gancho universal para extintor de incendios (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	7.080,34	5.735,00	70.803,40	57.350,00
65	46191618	Soporte pedestal para extintor con señalizacion en su base cuenta con 3 patas (VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	53.520,41	43.351,00	160.561,23	130.053,00
66	46191603	Suministro e Instalacion de Manguera (VER ANEXO FICHA TECNICA)	13,00	UN	21.349,64	17.294,00	277.545,32	224.822,00
67	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS (VER ANEXO FICHA TECNICA)	13,00	UN	44.070,88	35.698,00	572.921,44	464.074,00
68	46191613	Mantenimiento de extintor en aluminio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	7,00	UN	129.947,26	105.257,00	909.630,82	736.799,00
69	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC (VER ANEXO FICHA TECNICA)	9,00	UN	55.618,41	45.051,00	500.565,69	405.459,00
70	46191613	Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato (VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	487.274,06	394.692,00	1.461.822,18	1.184.076,00
71	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	61.431,79	49.760,00	61.431,79	49.760,00
72	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	249.084,40	201.758,00	249.084,40	201.758,00
73	55121700	Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor de aluminio dióxido de carbono (VER ANEXO FICHA TECNICA)	12,00	UN	37.500,08	30.375,00	450.000,96	364.500,00
74	55121700	Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor de agua a presión (VER ANEXO FICHA TECNICA)	6,00	UN	37.500,08	30.375,00	225.000,48	182.250,00
75	55121700	Señalizacion Emergencia (contra incendio) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	7,00	UN	37.500,08	30.375,00	262.500,56	212.625,00
76	55121700	Señalizacion Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	27,00	UN	37.500,08	30.375,00	1.012.502,16	820.125,00
77	26111700	Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	42,00	UN	49.259,96	39.901,00	2.068.918,32	1.675.842,00
78	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	35,00	UN	313.699,94	254.097,00	10.979.497,90	8.893.395,00
79	31201513	Bandas antideslizantes de Alto Trafico (VER ANEXO FICHA TECNICA)	15,00	UN	421.386,00	341.323,00	6.320.790,00	5.119.845,00
80	46191618	Gancho universal para extintor de incendios (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	7.080,34	5.735,00	70.803,40	57.350,00
81	46191618	Soporte pedestal para extintor con señalizacion (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	53.520,41	43.351,00	535.204,10	433.510,00
82	46191603	Suministro e Instalacion de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	21.349,64	17.294,00	42.699,28	34.588,00
83	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	44.070,88	35.698,00	88.141,76	71.396,00
84	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC (VER ANEXO FICHA TECNICA)	20,00	UN	55.618,41	45.051,00	1.112.368,20	901.020,00
85	46191613	Mantenimiento de extintor en aluminio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	10,00	UN	129.947,26	105.257,00	1.299.472,60	1.052.570,00
		Mantenimiento y Recarga de Extintores						

86	46191613	PQS ABC (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	249.084,40	201.758,00	498.168,80	403.516,00
87	46191613	Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	487.274,06	394.692,00	487.274,06	394.692,00
88	46191613	Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua (VER ANEXO FICHA TECNICA)	1,00	UN	61.431,79	49.760,00	61.431,79	49.760,00
89	55121700	Señalización Emergencia (contra incendio) para Extintor de aluminio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	12,00	UN	37.500,08	30.375,00	450.000,96	364.500,00
90	55121700	Señalización Emergencia (contra incendio) para Extintor tipo K (VER ANEXO FICHA TECNICA)	2,00	UN	37.500,08	30.375,00	75.000,16	60.750,00
91	55121700	Señalización Emergencia (contra incendio) (VER ANEXO FICHA TECNICA)	3,00	UN	37.500,08	30.375,00	112.500,24	91.125,00
92	55121700	Señalización Emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	26,00	UN	37.500,08	30.375,00	975.002,08	789.750,00
93	26111700	Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio (VER ANEXO FICHA TECNICA)	45,00	UN	49.259,96	39.901,00	2.216.698,20	1.795.545,00
94	39111700	Compra e instalación de lamparas de emergencia (VER ANEXO FICHA TECNICA)	26,00	UN	313.699,94	254.097,00	8.156.198,44	6.606.522,00
95	31201513	Bandas antideslizantes (VER ANEXO FICHA TECNICA)	30,00	UN	421.386,00	341.323,00	12.641.580,00	10.239.690,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO EXTINTORES SASI-004.pdf	CTO EXTINTORES SASI-004.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mariluz Hernandez Trujil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	68296841	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS NECIMO CASTRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	96191245	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	4 días de tiempo transcurrido *(16/02/2025 1:26:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Supervisor	Maria Eugenia Hoyos Arcia	17/12/2024 2:35:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mariluz Hernandez Trujillo
Supervisor	Maria Eugenia Hoyos Arcia	17/12/2024 2:35:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mariluz Hernandez Trujillo
Ordenador del Gasto	Mariluz Hernandez Trujillo	17/12/2024 2:34:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mariluz Hernandez Trujillo
Ordenador del Gasto	Mariluz Hernandez Trujillo	17/12/2024 2:34:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mariluz Hernandez Trujillo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	141.656.198
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		141.656.198

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-081-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6824	CDP	Generado	141.661.688 COP	141.661.624,99 COP	36-02-00-081-953010	-	Editar

Saldo de CDP 141.661.688 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 141.661.624,99 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/07/2024 6:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
146324	Presupuestal (CDP)	17/12/2024 12:00 AM	Generado	114.745.037 COP	114.745.037 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 114.745.037 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 114.745.037 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/12/2024 11:49 AM