DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
FE02024-12-0900:00:0051208750.02019729662.50040.00030.0060938412.529015441498002158074 47ef741f5f75caeb74743d22ddaea4ac38e9e6538878afc9a70daebf651f2a11

Número de Factura: FE-0
Fecha de Emisión: 09/12/2024
Fecha de Vencimiento: 23/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 11
Fecha de orden de pedido: 09/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DATUM X S.A.S
Nombre Comercial: DATUM X S.A.S
Nit del Emisor: 901544149
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 1 42 200 VDA LA FLORIDA UR NATTURA CA 56 LA FLORIDA MZLES
Teléfono / Móvil: 3132142567
Correo: datumxsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 25 G No. 73 B 60, Centro Empresarial Central Poin
Teléfono / Móvil: (8)2742114
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7112	ACTANo11 PERIODO 1 OCT A 15 OCT 2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS CUNDINAMARCA LOTE 1 CONTRATO 5083 DATUMXSAS 100	NIU	1,00	$ 51.208.750,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.729.662,50	19.00			$ 51.208.750,02

Notas Finales

Linea de negocio: #$24-02-00;5083-2023;lsepulveda@invias.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:

Documento validado por la DIAN:

XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		51208750.02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		51208750.02
IVA		9729662.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		9729662.5
Total neto factura (=)		60938412.52
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 60938412.52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		51.208.750,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		51.208.750,02
IVA		9.729.662,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.729.662,50
Total neto factura (=)		60.938.412,52
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$60.938.412,52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061925258 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2024-12-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 09/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 51.208.750 PERIODO MES: OCTUBRE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	11/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	11/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	11/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ALONSO MARTINEZ MANTILLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S **NIT.** 901.544.149-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTÍZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: DATUM X S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 60.938.412,52 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 52/100 PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** OCTUBRE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Firma
Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula profesional No.:25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Firma
Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula profesional No.:25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JORGE ALONSO MARTINEZ MANTILLA
Matrícula profesional No.: 25202-34607 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Digitally signed by LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Firma
Nombre:LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTÍZ
Matrícula Profesional No.:17202-70460 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 51.208.750 **PERIODO:** OCTUBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3096-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 347.035.899,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 8,83 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 87.677.268,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 434.713.167,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 5/10/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 7.200.000,00		1,50	$ 10.800.000			3,75	$ 27.000.000	0,25	$ 1.800.000,00	3,75	$ 27.000.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.150.000,00		2,00	$ 10.300.000			6,67	$ 34.333.333	0,50	$ 2.575.000,00	6,67	$ 34.333.333,00
	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000			4,57	$ 17.125.000	0,50	$ 1.875.000,00	4,57	$ 17.125.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000			3,50	$ 13.125.000	0,50	$ 1.875.000,00	3,50	$ 13.125.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 2.700.000,00		3,00	$ 8.100.000			4,13	$ 11.151.000	0,50	$ 1.350.000,00	4,13	$ 11.151.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 7.580.850,00								
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 5.700.000,00		0,00									
	1	Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00		0,00									
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2.280.000,00
	1	Especialista Ambiental	$ 5.700.000,00		0,00	$ -								
	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2.280.000,00
	1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.700.000,00						0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2.280.000,00
		PROFESIONAL TECNICO												
	1	Inspector	$ 2.000.000		20,00	$ 40.000.000			6,00	$ 12.000.000	1,00	$ 2.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00
	1	Inspector SST	$ 2.200.000		4,00	$ 8.800.000			2,50	$ 5.500.000	0,50	$ 1.100.000,00	2,50	$ 5.500.000,00
		PROFESIONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000		2,00	$ 2.600.000			4,46	$ 5.802.334	0,50	$ 650.000,00	4,46	$ 5.802.333,67
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 103.180.850,00				$ 132.876.667		$ 20.065.000,00		$ 132.876.666,67
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 243.506.806,00				$ 313.588.933,33		$ 47.353.400,00		$ 313.588.933,33

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 5/10/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210.000,00		12,00	$ 2.520.000,00								
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00		2,00	$ 11.000.000,00			7,50	$ 41.250.000,00	0,50	$ 2.750.000,00	7,500	$ 41.250.000,00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00		24,00	$ 15.600.000,00			8,50	$ 5.525.000,00	1,50	$ 975.000,00	8,500	$ 5.525.000,00
	1	Topografia (Incluye Personal, Equipo y Transporte)	$ 6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000,00								
	1	Ensayos de Laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 600.000,00		2,00	$ 1.200.000,00				$ -				
	1	Oficina/campamento (incluye dotacion y servicios publicos)	$ 800.000,00		2,00	$ 1.600.000,00			4,593	$ 3.674.350,02	0,16	$ 130.350,020	4,59	$ 3.674.350,02
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 1.350.000,00		2,00	$ 2.700.000,00			0,09	$ 121.900,00			0,09	$ 121.900,00
	1	Edicion de informes, papeleria, produccion de documentos,planos, fotografias, etc.	$ 300.000,00		2,00	$ 600.000,00			1,67	$ 500.700,00			1,67	$ 500.700,00
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.	$ 300.000,00		2,00	$ 600.000,00			2,15	$ 644.299,00			2,15	$ 644.299,00
	1	Veeduria Comunitaria	$ 150.000,00		2,00	$ 300.000,00			0,00	$ -				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 48.120.000,00				$ 51.716.249,02		$ 3.855.350,02		$ 51.716.249,02
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICO				$ 291.626.806,00				$ 365.305.182,35		$ 51.208.750,02		$ 365.305.182,35
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C) + (D)				$ 291.626.806,00				$ 365.305.182,35		$ 51.208.750,02		$ 365.305.182,35
	*	IVA = 19%				$ 55.409.093,00				$ 69.407.984,65		$ 9.729.662,50		$ 69.407.984,65
	*	COSTO TOTAL				$ 347.035.899,00				$ 434.713.167,00		$ 60.938.412,52		$ 434.713.167,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 58.325.361,20	0,0%
Valor Amortizado Presenta Acta		0,0%
Valor Amortizado Acumulado	$ 58.325.361,20	100,0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 51.208.750,02
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 51.208.750,02

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 60.938.412,52
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*SEPTIEMBRE 2024	51.208.750,02	$ 9.729.662,50	$ 60.938.412,52
*			$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	51.208.750,02	$ 9.729.662,50	$ 60.938.412,52

VALOR EN LETRAS: **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 52/100 PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma:
Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 5083 de 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	x	11	OCTUBRE 2024
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1446823	RUBRO No.	C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	908324	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 60.938.412,52
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 60.938.412,52

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **5083 de 2023** Contratista **DATUM X S.A.S**

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

Acta No. **11** Valor basico **$ 51.208.750,02** Período: **OCTUBRE 2024**

Valor incluido el Iva: **$ 60.938.412,52**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	*Denominación (Carretera - Puente-Tunel)*	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Interventoria)	subtotal
1	54CN14-2	*VÍA VEREDA LAGUNA VERDE A VÍA VEREDA A HATO VIEJO - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
2	56CN14-1	*VIA VEREDA LOS RIOS A VIA VEREDA CAMPO HERMOSO. SECTOR LA ESCUELA - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
3	56CN14	*VIA VEREDA LA FLORESTA A VIA VEREDA DE LOS RIOS- SECTOR EL CONEJO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
4	25518-856	*VÍA SAN RAFAEL - VEREDA COMBUCO SECTOR LOS GUARUMOS - MUNICIPIO DE PAIME - CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
5	25518-856	*VÍA VILLAGÓMEZ - PAIME SECTOR EL TABLÓN - MUNICIPIO DE PAIME - CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
6	25513-001	*VIA CRECE ALTO YASAL- ACUEDUCTO VETEDAL SECTOR DIVINO NIÑO - ALTO DE LOS ROBLES . MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
7	25513057 - 002	*VIA PASUNCHA - CRUCE PALACIO SECTOR CATALINA ALTA - QUEBRADA HONDA DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
8	25513-003	*VIA PASUNCHA-CRUCE PALACIO SECTOR BAJO PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
9	56CN02	*VIA YE DE SOARAZ/ TOPAIPI/ CAPIRA ALTURA DE LA VEREDA MATA DE RAMO MUNICIPIO DE TOPAIPI*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
10	25258_00	*VIA PALACIOS SECTOR MONTE BELLO - MUNICIPIO DE PEÑON CUNDINAMARCA*			$ 6.093.841,25	**$ 5.120.875,00**
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ 60.938.412,52**	**$ 51.208.750,02**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT.	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
832.001.592-1	MUNICIPIO 1	PACHO	$ 18.281.523,76	$ 15.362.625,01
899.999.460-4	MUNICIPIO 2	EL PEÑON	$ 6.093.841,25	$ 5.120.875,00
800.072.715-8	MUNICIPIO 3	TOPAIPI	$ 6.093.841,25	$ 5.120.875,00
800094751-8	MUNICIPIO 4	SAN CAYETANO	$ 18.281.523,76	$ 15.362.625,01
899.999.704-6	MUNICIPIO 5	PAIME	$ 12.187.682,50	$ 10.241.750,00
TOTAL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			**$ 60.938.412,52**	**$ 51.208.750,02**
			VALOR CON IVA	**VALOR SIN IVA**

Firma:

Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Firma:

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN-1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	09/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083-2023

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 3096-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023

CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO	19.488.940	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.800.000	X X X X X	25,00%		$ 1.500.000	$ 50.200	V	SANITAS	7946074556	$ 187.500	COLPENSIONES	7946074556	$ 240.000	SINCC	N/A	N/A	
2	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	79.903.379	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.575.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 2.575.000	$ 179.300	V	SANITAS	3130571 0	$ 103.000	PORVENIR	3130571 0	$ 412.000	$ 103.000	N/A	N/A	
3	SHAROM DAYAN QUINTERO TOVAR	1.032.442.375	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.875.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 1.875.000	$ 130.500	V	SANITAS	3130571 0	$ 75.000	PORVENIR	3130571 0	$ 300.000	$ 75.000	N/A	N/A	
4	JHON EDISSON CORTES PAEZ	80.854.180	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.875.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 1.875.000	$ 130.500	V	NUEVA E.P.S	3130571 0	$ 75.000	COLPENSIONES	3130571 0	$ 300.000	$ 75.000	N/A	N/A	
5	JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO	1.088.332.927	INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORIA	$ 1.350.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 1.350.000	$ 94.000	V	SURA	3130571 0	$ 54.000	PORVENIR	3130571 0	$ 216.000	$ 54.000	N/A	N/A	
6	CRISTIAN JAVIER MUÑOZ ESMERAL	1.073.607.356	INSPECTOR SST	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 1.100.000	$ 76.600	V	NUEVA E.P.S.	3130571 0	$ 44.000	PORVENIR	3130571 0	$ 176.000	$ 44.000	N/A	N/A	
7	CRISTIAN STIBEN RODRIGUEZ PEREZ	1.073.608.791	INSPECTOR	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA E.P.S	3130571 0	$ 40.000	PORVENIR	3130571 0	$ 160.000	$ 40.000	N/A	N/A	
8	DAYANA ALEXANDRA PINZON PEREZ	1.073.600.626	TECNICO ADMINISTRATIVO	$ 650.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 650.000	$ 45.250	V	FAMISANAR	3130571 0	$ 26.000	COLPENSIONES	3130571 0	$ 104.000	$ 26.000	N/A	N/A	
9	RONALD DAMIAN CABANZO RODRIGUEZ	1.003.481.744	INSPECTOR	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X	50,0%		$ 1.000.000	$ 69.600	V	EPS-S COOSALUD	3130571 0	$ 40.000	PORVENIR	3130571 0	$ 160.000	$ 40.000	N/A	N/A	
10	JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO	19.488.940	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 2.280.000	X X X X X X X X X X X X X X	40,0%		$ 2.280.000	$ 50.200	V	SANITAS	7946074556	$ 187.500	COLPENSIONES	7946074556	$ 240.000	SINCC	N/A	N/A	
11	JOHN EDISON GONZALEZ MARTINEZ	4.515.995	ESPECIALISTA EN HIDRULICA	$ 2.280.000	X X X X X X X X X X X X X X	40,0%		$ 2.280.000	$ 21.100	V	SALUD TOTAL	81184665	$ 504.400	PROTECCION	81184665	$ 645.600	SINCC	N/A	N/A	
12	FABIAN FLOREZ MUÑOZ	75.068.415	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	$ 2.280.000	X X X X X X X X X X X X X X	40%		$ 2.280.000	$ 45.300	V	SANITAS	31860190	$ 81.300	COLPENSIONES	31860190	$ 104.000	SINCC	N/A	N/A	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 20.065.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 8/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:141037-053458 I RIS

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma:
Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 09/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083 de 2023

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3096-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446823	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL	10	Nacion	Contrato Principal	$ 340.095.181	$ -
2023	1446823	C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	Nacion	Contrato Principal	$ 6.940.718	$ -
2024	908324	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	10	Nacion	Adicion No.1	$ 87.677.268	$ 60.938.413
			TOTAL			$ 434.713.167	$ 60.938.413

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 434.713.167

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
RP.									$ 347.035.899			
ANT.							$ 58.325.361,20					
1	29 DE DICIEMBRE 2023 A 30 DE DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -	N/DA	N/DA	$ 58.325.361,20		$ 288.710.537,80	$ 347.035.899,00		N/DA
2	23 DE ENERO 2024 A 31 DE ENERO 2024	$ -	$ -	$ -	N/DA	N/DA	$ 58.325.361,20		$ 288.710.537,80	$ 347.035.899,00		N/DA
3	FEBRERO 2024	$ -	$ -	$ -	N/DA	N/DA	$ 58.325.361,20	1446823 - 2023/12/29	$ 288.710.537,80	$ 347.035.899,00		N/DA
4	MARZO 2024	$ 26.150.000,00	$ 4.968.500,00	$ 31.118.500,00	$ 13.075.000,00	$ 18.043.500,00	$ 45.250.361,20		$ 270.667.037,80	$ 315.917.399,00		N/DA
5	ABRIL 2024	$ 27.684.000,00	$ 5.259.960,00	$ 32.943.960,00	$ 13.842.000,00	$ 19.101.960,00	$ 31.408.361,20		$ 251.565.077,80	$ 282.973.439,00		N/DA
6	MAYO 2024	$ 31.919.640,00	$ 6.064.731,60	$ 37.984.371,60	$ 15.959.820,00	$ 22.024.551,60	$ 15.448.541,20		$ 229.540.526,20	$ 244.989.067,40		N/DA
7	JUNIO 2024	$ 37.225.627,24	$ 7.072.869,18	$ 44.298.496,42	$ 15.448.541,20	$ 28.849.955,22	$ -		$ 200.690.570,98	$ 200.690.570,98		N/DA
8	JULIO 2024	$ 55.252.200,00	$ 10.497.918,00	$ 65.750.118,00	$ -	$ 65.750.118,00	$ -		$ 134.940.452,98	$ 134.940.452,98		N/DA
9	AGOSTO 2024	$ 65.008.965,09	$ 12.351.703,37	$ 77.360.668,46	$ -	$ 77.360.668,46	$ -		$ 57.579.784,52	$ 57.579.784,52		N/DA
10	ADICION 1				$ -		$ -	908324 - 17/09/2024	$ 87.677.268,00	$ 145.257.052,52		N/DA
11	SEPTIEMBRE	$ 70.856.000,00	$ 13.462.640,00	$ 84.318.640,00	$ -	$ 84.318.640,00	$ -		$ 60.938.412,52	$ 60.938.412,52		N/DA
12	OCTUBRE	$ 51.208.750,02	$ 9.729.662,50	$ 60.938.412,52	$ -		$ -		$ -	$ -		N/DA
TOTALES		$ 365.305.182,35	$ 69.407.984,65	$ 434.713.167,00	$ 58.325.361,20	$ 315.449.393,28	$ 0,00		$ -	$ -		N/DA

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*VALOR DEL CONTRATO	$ 291.626.806,00	$ 55.409.093,00	$ 347.035.899,00
* ADICION	$ 73.678.376,47	$ 13.998.891,53	$ 87.677.268,00
VALOR TOTAL	$ 365.305.182,47	$ 69.407.984,53	$ 434.713.167,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:

Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma:

Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 347.035.899,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 434.713.167,00

PLAZO ACUMULADO: 8,83 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 87.677.268,00

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3096-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.3 de fecha 30/08/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 8 de fecha JULIO 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Director de Interventoria	$ 7.200.000,00		1,50	$ 10.800.000			3,75	$ 27.000.000,00	+	0,000	$ -	2,50	$ 18.000.000,00	3,75	$ 27.000.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.150.000,00		2,00	$ 10.300.000			6,66	$ 34.299.000,00	+	0,006666601941749840	$ 34.333,00	4,53	$ 23.329.500,00	6,67	$ 34.333.333,00
	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000			4,57	$ 17.137.500,00	-	-0,0033333333333330	$ (12.500,00)	2,07	$ 7.762.500,00	4,57	$ 17.125.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000			3,50	$ 13.125.000,00	+	0,000	$ -	1,00	$ 3.750.000,00	3,50	$ 13.125.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 2.700.000,00		3,00	$ 8.100.000			4,13	$ 11.151.000,00	+	0,000	$ -	1,63	$ 4.401.000,00	4,13	$ 11.151.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 7.580.850											
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00														
	1	Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00														
	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00						0,40	$ 2.280.000,00						0,40	$ 2.280.000,00
	1	Especialista Ambiental	$ 5.700.000,00														
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00						0,40	$ 2.280.000,00						0,40	$ 2.280.000,00
	1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.700.000,00						0,40	$ 2.280.000,00						0,40	$ 2.280.000,00
		PROFESIONAL TECNICO															
	1	Inspector	$ 2.000.000		20,00	$ 40.000.000			5,50	$ 11.000.000,00	+	0,500	$ 1.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00
	1	Inspector SST	$ 2.200.000		4,00	$ 8.800.000			2,50	$ 5.500.000,00	+	0,000	$ -			2,50	$ 5.500.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000		2,00	$ 2.600.000			4,43	$ 5.759.000,00	+	0,033333589743590 70	$ 43.333,67	2,400	$ 3.120.000,00	4,46	$ 5.802.333,67
		OTROS COSTOS DE PERSONAL															
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 103.180.850**				$ 131.811.500,00			$ 1.065.166,67		$ 62.363.000,00		$ 132.876.666,67
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**			**2,36**		**2,36**		**2,36**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 243.506.806**				$ 311.075.140,00			$ 2.513.793,33		$ 147.176.680,00		$ 313.588.933,33

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210.000,00	12,00		$ 2.520.000											
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	2,00		$ 11.000.000			7,50	$ 41.250.000,00	+	0,00	$ -	5,000	$ 27.500.000	7,50	$ 41.250.000,00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	24,00		$ 15.600.000			7,50	$ 4.875.000,00	+	1,00	$ 650.000,00	1,000	$ 650.000	8,50	$ 5.525.000,00
	1	Topografia (Incluye Personal, Equipo y Transp	$ 6.000.000,00	2,00		$ 12.000.000				$ -							
	1	Ensayos de Laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 600.000,00	2,00		$ 1.200.000			2,00	$ 1.200.000,00							
	1	Oficina/campamento (incluye dotacion y servicios publicos)	$ 800.000,00	2,00		$ 1.600.000			5,500	$ 4.400.000,00	-	-0,907062475490220	$ (725.649,98)	3,00	$ 2.400.000	4,593	$ 3.674.350,02
		OTROS COSTOS															

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	05/10/2024 (Día / Mes / Año)

	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 1.350.000,00	2,00		$ 2.700.000			0,30	$ 405.000,00	-	-0,21	$ (283.100,00)	0,07	$ 89.100	0,09	$ 121.900,00
	1	Edicion de informes, papeleria, produccion de documentos,planos, fotografias, etc.	$ 300.000,00	2,00		$ 600.000			3,00	$ 900.000,00	-	-1,33	$ (399.300,00)	1,45	$ 436.000	1,67	$ 500.700,00
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.	$ 300.000,00	2,00		$ 600.000			3,00	$ 900.000,00	-	-0,85	$ (255.701,00)	1,80	$ 538.598	2,15	$ 644.299,00
	1	Veeduria Comunitaria	$ 150.000,00	2,00		$ 300.000			2,00	$ 300.000,00							
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 42,35							
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 48.120.000,00				$ 54.230.042,35			$ (1.013.750,98)		$ 31.613.698,00		$ 51.716.249,02
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICO				$ 291.626.806,00				$ 365.305.182,35			$ 1.500.042,35		$ 178.790.378,00		$ 365.305.182,35
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C) + (D)				**$ 291.626.806**				$ 365.305.182,35			$ 1.500.042,35		$ 178.790.378,00		$ 365.305.182,35
	*	IVA = 19%				$ 55.409.093,00				$ 69.407.984,65			$ 285.008,05		$ 33.970.171,82		$ 69.407.984,65
	*	COSTO TOTAL				$ 347.035.899,00				$ 434.713.167,00			$ 1.785.050,40		$ 212.760.549,82		$ 434.713.167,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 291.626.806,00	$ 55.409.093,00	$ 347.035.899,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 291.626.806,00	$ 55.409.093,00	$ 347.035.899,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	3
ADICIONAL	4
ACUMULADO	7
FALTANTE	1

$ 87.677.268,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 141037-0534581 RIS

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-248533 CND

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Titular Gerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No. 17202 - 70460

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Subdirector de Vías Regionales
Matrícula Profesional No. 25202-59853 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND
Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JORGE ALONSO MARTINEZ MANTILLA — Matrícula profesional No.: 25202-34607 CND
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAS PÚBLICAS

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN			1
PÁGINA			
FECHA			05/10/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** 8 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 9083-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "LOTE 1"

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día mes año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3086-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023

PLAZO ACUMULADO: 8.83 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 347.035.899,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 87.677.288,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 434.713.187,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 5 de fecha 30/09/2024		AÑO 2024																		TOTAL	
											MES ENERO		MES FEBRERO		MES MARZO		MES ABRIL		MES MAYO		MES JUNIO		MES JULIO		MES AGOSTO		MES SEPTIEMBRE		MES OCTUBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
	1	Director de Interventoria	$ 7.200.000,00		1,00	$ 10.800.000			3,32	$ 23.155.200					0,60	$ 3.600.000	0,60	$ 3.600.000	0,60	$ 3.600.000	0,60	$ 3.600.000	0,60	$ 3.600.000	0,60	$ 3.600.000	0,60	$ 3.600.000	0,60	$ 3.600.000	3,70000	$ 27000000,00
	1	Ingeniero residente de Interventoria	$ 5.150.000,00		2,00	$ 10.300.000			5,59	$ 28788550					1,00	$ 5.150.000	1,00	$ 5.150.000	0,90	$ 4.635.000	0,63	$ 3.261.667	1,00	$ 5.150.000	0,63	$ 3.261.666	1,00	$ 5.150.000	0,50	$ 2.575.000	6,68666601415	$ 34333333,00
	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000			3,90	$ 13125000									0,97	$ 2.125.000	1,00	$ 3.750.000	0,50	$ 1.875.000	1,00	$ 3.750.000	1,00	$ 3.750.000	0,50	$ 1.875.000	4,5958857	$ 17125000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 3.750.000,00		2,00	$ 7.500.000			2,45	$ 9112500													1,00	$ 3.750.000	1,00	$ 3.750.000	1,00	$ 3.750.000	0,50	$ 1.875.000	3,00000	$ 13125000,00
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 2.700.000,00		3,00	$ 8.100.000			2,65	$ 7151100											0,63	$ 1.701.000	1,00	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000	0,50	$ 1.350.000	4,1 8000	$ 11151100,00
		MONTO ADOTABLE DE ESPECIALISTAS (confirmar esta tabla tos los especialistas de ensello)				$ 7.350.850			1,00	$ 7560850																						
	1	Especialista en Pavimentos y vias	$ 5.700.000,00			$ -																										
	1	Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00			$ -																										
	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00			$ -																							0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2280000,00
	1	Especialista en Hotel	$ 5.700.000,00			$ -																										
	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.700.000,00			$ -																							0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2280000,00
	1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.700.000,00																										0,40	$ 2.280.000	0,40	$ 2280000,00
		PROFESIONAL TECNICO																														
	1	Inspector	$ 2000000		20,00	$ 40.000.000			3,86	$ 7720000													1,00	$ 2.000.000	2,00	$ 4.000.000	2,00	$ 4.000.000	1,00	$ 2.000.000	6,0000	$ 12000000,00
	1	Inspector SST	$ 2200000		4,00	$ 8.800.000			1,45	$ 3146000															1,00	$ 2.200.000	1,00	$ 2.200.000	0,50	$ 1.100.000	2,5000	$ 5500000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
	1	Técnico administrativo	$ 1300000		2,00	$ 2.600.000			3,36	$ 4368000							0,00	$ 650.000,00	0,33	$ 429.667	1,00	$ 1.300.000	0,67	$ 756.667	1,00	$ 1.300.000	0,50	$ 650.000	4,48333	$ 5850333,67
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 103.190.850**				**$ 10.4 97.050**	$ -			**$ 0,00**		**$ 8.750.000,00**		**$ 9.4 00.000**		**$ 11.0 4 9.0 0 0**		**$ 12.789.33 4**		**$ 20.375.000**		**$ 23.990.33 3**		**$ 20.4 5 0.0 0 0**		**$ 20.065.000**		**$ 132.876.667**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**2,36**		**23 6**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 243.906.806**				**$ 24 5.6 9 9.0 3 8**		**$ 0,0 0**		**0,00**		**$ 20.650.000,0**		**$ 22.19 4 0.0 0,0**		**$ 26.075.64 0,0**		**$ 30.192.828,2**		**$ 48.095.000**		**$ 56.6 3 6.0 6 5**		**$ 62.4 2 2.0 0 0**		**$ 4 7 3.5 3 .4 0 0**		**$ 3 13.9 9 9.9 3 3**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024																		TOTAL	
											MES ENERO		MES FEBRERO		MES MARZO		MES ABRIL		MES MAYO		MES JUNIO		MES JULIO		MES AGOSTO		MES SEPTIEMBRE		MES OCTUBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
		Vehiculo Director y/o Especialistas	$ 210.000,00	12,00		$ 2.520.000																										
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
	1	Vehiculo tipo campero o camioneta (incluye peaje, conductor y combustible) y con modelo no superior a cinco (5) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 5.500.000,00	2,00		$ 11.000.000			6,45	$ 35.345.000,00					1,00	$ 5.500.000	1,00	$ 5.500.000	1,00	$ 5500.000	1,00	$ 5.500.000	1,00	$ 5.500.000	1,00	$ 5.500.000	1,00	$ 5.500.000	050	$ 2.750.000	7,50	$ 41.250.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante. Incluye combustible y SOAT)	$ 690.000,00	24,00		$ 15.800.000			5,30	$ 3.4 45.000,00													1,00	$ 690.000	3,00	$ 1.980.000	3,00	$ 1.980.000	1,50	$ 975.000	8,5000000000000000	$ 9.9 25.000
	1	Topografia (Incluye Personal, Equipo y Transporte)	$ 6.000.000,00	2,00		$ 12.000.000				$ -																						
	1	Ensayos de Laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 600.000,00	2,00		$ 1.200.000			2,00	$ 1.200.000,00																						
	1	Oficina (un pemento (incluye celulares y servicios publicos)	$ 800.000,00	2,00		$ 1.600.000			4,4 30	$ 3.5 4 4.0 0 0,0 0									0,45	$ 3 4 4.0 0 0	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	0 1 6 3 9 7 3 2 4 3 0 3 9 8 0 0	$ 1 3 0.3 5 0	4,5 9 3 8 7 5 2 4 6 3 9 8 0 0	$ 3.6 7 4.3 5 0
		OTROS COSTOS								$ -																						
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 1.5 0 0.0 0 0,0 0	2,00		$ 2.7 0 0.0 0 0			0,2 2 5 0 1 3 2 4 6 1 6 7 5 4 6 0	$ 3 0 5.7 6 7.9 8											0,02	$ 2 7.7 0 0	0,05	$ 6 9.0 0 0	0,0 1 2	$ 16.6 0 0	0,0 1 2	$ 16.6 0 0			0,0 9 2 9 8 3	$ 1 2 1.9 0 0
	1	Edicion cuadernos, papeleria, produccion de documentos, planos, fotografias, etc.	$ 5 0 0.0 0 0,0 0	2,00		$ 6 0 0.0 0 0			3,0 0	$ 9 0 0.0 0 0,0 0											1,2 4	$ 3 7 0.8 0 0	0,1 9	$ 5 6.2 0 0	0,0 2	$ 6.5 0 0	0,2 2	$ 6 7.4 0 0	1,6 7	$ 5 0 0.7 0 0
	1	Comunicaciones (telefonia fija y celulas, fax, correo, internet, etc.	$ 3 0 0.0 0 0,0 0	2,00		$ 6 0 0.0 0 0			3,0 0	$ 9 0 0.0 0 0,0 0											1,1 5	$ 3 4 4.3 9 9	0,3 3	$ 1 0 0.0 0 0	0,3 3	$ 1 0 0.0 0 0	0,3 3	$ 1 0 0.0 0 0	2,1 5	$ 6 4 4.3 9 9
	1	Vestuario Comunitario	$ 1 5 0.0 0 0,0 0	2,00		$ 3 0 0.0 0 0			2,0 0	$ 3 0 0.0 0 0,0 0																						
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														

-	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 46.120.000**										**$ -**		**$ -**		**$ 5.9 0 0.0 0 0**		**$ 5.0 0 0.0 0 0**		**$ 5.8 4 4.0 0 0**		**$ 7.0 4 2.7 9 9**		**$ 7.16 7.2 0 0**		**$ 8.3 7 2.9 0 0**		**$ 8.4 3 4.0 0 0**		**$ 3.8 5 5.3 5 0**		**$ 5 1.7 1 6.2 4 9,0 2**
+	SUBTOTAL COSTOS BASICO	**$ 2 9 1.6 2 6.8 0 6**										**$ -**		**$ -**		**$ 2 6.1 6 0.0 0 0,0 0**		**$ 2 7.8 4 0.0 0 0,0 0**		**$ 3 1.9 1 9.8 4 0,0 0**		**$ 3 7.2 2 5.6 2 7,3 4**		**$ 5 5.2 9 2.2 0 0,0 0**		**$ 6 5.0 0 0.9 6 5,9**		**$ 7 0.3 5 5.0 0 0,0 0**		**$ 5 1.2 0 8.7 5 0,0 2**		**$ 3 6 5.3 3 5.1 9 2,3 5**
+	IVA = 19%	**$ 5 5.4 0 9.0 9 3**										**$ -**		**$ -**		**$ 4.9 6 5.5 0 0,0 0**		**$ 5.2 8 5.7 1 0,0 0**		**$ 5.9 4 5.7 4 9,0 0**		**$ 7.0 7 2.9 9 3,1 8**		**$ 10.4 6 2.4 4 0,0 0**		**$ 12.3 9 5.7 0 3,5 7**		**$ 9.7 2 9.6 6 2,5 0**		**$ 9.8 4 7.9 8 4,4 5**		**$ 6 9.4 9 7.9 9 4,6 5**
=	COSTO TOTAL	**$ 3 4 7.0 3 5.8 9 9**										**$ -**		**$ -**		**$ 3 1.1 1 5.0 0 0,0 0**		**$ 3 2.9 4 3.9 6 0,0 0**		**$ 3 7 0 8 4.3 7 1,6 0**		**$ 4 4.2 9 5.4 9 2,4 2**		**$ 6 5 7 3 5.1 1 5,0 0**		**$ 7 7.3 6 0 8 5,4 5**		**$ 8 4.3 1 8 8 4 0,0 0**		**$ 6 0.5 3 8 .4 1 2,5 2**		**$ 4 3 4.7 1 3.1 8 7,0 7**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique el cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las adas de costo tramitada para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlada e incorporada al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre JUAN SEBASTIN FLOREZ OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No. 14 1037-05 34581 RES

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma
Nombre GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252 02-248 533 CND
(Diligenciar según su competencia)

Original Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO identificado con **1.088.332.927**, en mi condición de representante legal de DATUM X S.A.S identificada con NIT 901.544.149-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 8 días del mes de Noviembre de 2024.



JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
REP. LEGAL DATUM X S.A.S

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CERTIFICA

Que de acuerdo con las planillas de pago radicadas en la Territorial se puede evidenciar que, durante el periodo comprendido del 1 de OCTUBRE al 15 de OCTUBRE de 2024, la firma DATUM X S.A.S en desarrollo del contrato 5083 de 2023 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1", realizó los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016 Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia.

Para constancia se firma en Bogotá, a los once (11) días del mes de diciembre de 2024.

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría

Certificado Bancario

martes, 4 de junio de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que DATUM X SAS identificado (a) con NIT 901544149 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	27000004369	19/04/2022	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia