CONSORCIO VIAL FR

NIT. 901.865.971-7

RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 7112 TARIFA 8.66 X 1000 CIIU
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN No. 18764080536881
FECHA: 30/09/2024 VIGENCIA 24 MESES. AUTORIZA DEL NÚMERO VFR 1 AL VFR 250

CR 7 # 37 - 25 OF 801 BOGOTA - COLOMBIA **Teléfono : 4572729**

Correo : facturacioncol@ryq.cl

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit : 5807
Dirección : CL 25G 73B 90
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos :
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Miembros: FJB INGENIERIA SAS NIT: 901.683.806-8 90%
R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA NIT. 900.508.277-1 10%

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. VFR 5

FECHA: Diciembre 19 DE 2024

Vencimiento : 18 01 2025

Forma de Pago: **Credito a 30 dias**

CANTIDAD	CONCEPTO	MONTO	VALOR TOTAL
1.00	INTERVENTORIA N° 3661-2024 ACTA No.3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3661-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE I. PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024	190,546,400.00	190,546,400.00

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio.(Codigo de Comercio,Art.774 NUM. 5)Causará vencida la fecha de pago intereses por mora permitidos por la ley

Sub total :	190,546,400
I.V.A.	36,203,816
TOTAL :	226,750,216

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS

Comentarios : **NOTA# 1 #$24-02-00;3661-2024;lsepulveda@invias.gov.co#$. NOTA # 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3661-2024 ACTA No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO 916924 DE 18/09/2024. NOTA # 3 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 031-000078-95 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAL FR IDENTIFICADO CON NIT 901.965.971 DEL BANCO BANCOLOMBIA**

Fecha y Hora de Generacion: 19 de Diciembre de 2024/03:42:05 p. m.

Fecha y Hora de Timbrado: 2024-12-19 15:41:05-05:00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRONICA :

9222801c72b8c9574241e8b49fefcb41e0e1b2b22b6ee699b29bf022ba80ab1b4ae032069c3f7c5cdf45fa831dfaac89

Documento emitido por Proasistemas S. A. NIT 800.042.928, desde el Sotware Helisa. Proveedor Tecnológico Ateb Colombia S AS NIT. 900.965.992

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 190,546,400 PERIODO MES: dic-24

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	19-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN		OBSERVACIONES GENERALES
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	19-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	20-dic-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	20-dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE A. MARTINEZ MANTILLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR **NIT.** 901.865.971-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL FR

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 226,750,216.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISESIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** dic-24 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JORGE ALONSO MARTINEZ MANTILLA
Matrícula profesional No.: 25202-34607 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Firma
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Matrícula profesional No.: 17202-70460 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 190.546.400 **PERIODO:** dic-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661-2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR NIT. 901.865.971-7

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: JAC ZONA SURORIENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1 CONTRATO DE OBRA No.: 2125,2129,2164,2203,2214,2221,2222,2223,2226,2241,2252, 2253,2259,2268,2279,2281,2296,2298,3202,2307,2308,2309, 2315,2321,2322,2332,2345,2351, 2353,2371,2378,2380,2383,2389, 2390,2393,2394,2399,2400,2429,2436,2496, 2518,2525,2526,2533, 2547,2571,2585,2586,2624,2669,2690,2710,2747,2755,2779,2800 2834,3018,3482,3499,3542,3873,3978,4018 DE 2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 (En meses según contrato principal) 1 de 2 PLAZO ACUMULADO: 6 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/10/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.908.466.591,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL				$ -								
1	1	Director de Interventoría	$ 7.200.000,00		4,00	$ 28.800.000,00					1,00	$ 7.200.000,00	2,93	$ 21.096.000,00
2	3	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.300.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 67.200.000,00					3,00	$ 16.800.000,00	8,80	$ 49.280.000,00
3	4	Ingeniero Auxiliar de Interventoría y alistamiento	$ 3.100.000,00	$ 300.000,00	16,00	$ 54.400.000,00					3,00	$ 10.200.000,00	7,23	$ 24.582.000,00
4	3	Profesional Financiero	$ 4.000.000,00		12,00	$ 48.000.000,00					2,00	$ 8.000.000,00	3,16	$ 12.640.000,00
5	3	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00		12,00	$ 48.000.000,00					2,00	$ 8.000.000,00	4,50	$ 18.000.000,00
6	3	Profesional Social	$ 4.000.000,00		12,00	$ 48.000.000,00					3,00	$ 12.000.000,00	7,60	$ 30.400.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 74.420.000,00**								
7	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.100.000,00			$ -								
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00			$ -								
9	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.100.000,00			$ -								
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 6.100.000,00			$ -								
11	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00			$ -								
12	1	Especialista en Ambiental	$ 6.100.000,00			$ -								
		PERSONAL TECNICO												
13	3	Inspector SST	$ 2.300.000,00		10,50	$ 24.150.000,00					2,00	$ 4.600.000,00	3,73	$ 8.579.000,00
14	62	Inspector	$ 2.000.000,00		182,00	$ 364.000.000,00					6,97	$ 13.940.000,00	6,97	$ 13.940.000,00
15	3	Apoyo Social	$ 2.300.000,00		12,00	$ 27.600.000,00								
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
16	1	Técnico Administrativo	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 790.170.000,00						$ 80.740.000,00		$ 178.517.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36						2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 1.864.801.200,00						$ 190.546.400,00		$ 421.300.120,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	% PAGO SOBRE COSTOS VARIABLES (A1)	VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES (A2)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		CARGO / COSTOS VARIABLES												
		COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizará en concordancia con los avances físicos de obra establecidos en el informe mensual, previa aprobación del Supervisor de contrato de Interventoría.		SEGÚN AVANCE DE OBRA	100%	$ 466.200.300,00								

	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$ 466.200.300		$ -		$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.331.001.500,00		$ 190.546.400,00		$ 421.300.120,00
*	**VEEDURIA TECNICA CIUDADANA (Gastos reembolsables)**	$ 1.200.000,00		$ -		$ -
*	**PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**	$ 111.888.072,00		$ -		$ -
*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**	$ 2.444.089.572,00		$ 190.546.400,00		$ 421.300.120,00
*	**IVA = 19%**	$ 464.377.019,00		$ 36.203.816,00		$ 80.047.023,00
*	**COSTO TOTAL**	**$ 2.908.466.591,00**		$ 226.750.216,00		$ 501.347.143,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 190.546.400 **PERIODO:** dic-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661-2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR NIT. 901.865.971-7

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: JAC ZONA SURORIENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1 CONTRATO DE OBRA No. 2125,2129,2164,2203,2214,2221,2222,2223,2226,2241,2252, 2253,2259,2268,2279,2281,2296,2298,3202,2307,2308,2309, 2315,2321,2322,2332,2345,2351, 2353,2371,2378,2380,2383,2389, 2390,2393,2394,2399,2400,2429,2436,2496, 2518,2525,2526,2533, 2547,2571,2585,2586,2624,2669,2690,2710,2747,2755,2779,2800 2834,3018,3482,3499,3542,3873,3978,4018 DE 2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 (En meses según contrato principal) 2 de 2

PLAZO ACUMULADO: 6 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/10/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.908.466.591,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NO APLICA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NO APLICA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NO APLICA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 190.546.400
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NO APLICA

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
DICIEMBRE DE 2024	190.546.400,00	$ 36.203.816,00	$ 226.750.216,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	190.546.400,00	$ 36.203.816,00	$ 226.750.216,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 226.750.216,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISESIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820263429 STD

Firma:
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	9

Contrato N° 3661 DE 2024 Interventoría: CONSORCIO VIAL FR

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta **3** Valor básico **$ 190.546.400,00** Período: **DICIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva: **$ 226.750.216,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente -Túnel)	Valor incluido IVA (Interventoría)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Subtotal
1	Camino (3)	MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 13.742.437,33			$ 13.742.437,33
2	Camino (3)	MUICIPIO DEL PEÑON, DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA	$ 6.871.218,67			$ 6.871.218,67
3	Camino (3)	MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00			$ 10.306.828,00
4	Camino (3)	MUNICIPIO DE PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67			$ 6.871.218,67
5	Camino (3)	MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 17.178.046,67			$ 17.178.046,67
6	Camino (3)	MUNICIPIO DE YACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 24.049.265,33			$ 24.049.265,33
7	Camino (3)	MUNICIPIO DE CHAGUANI,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
8	Camino (3)	MUNICIPIO DE QUIPILE,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67			$ 6.871.218,67
9	Camino (3)	MUNICIPIO DE SUPATA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
10	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
11	Camino (3)	MUNICIPIO DE FACATATIVA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
12	Camino (3)	MUNICIPIO DE PULI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00			$ 10.306.828,00
13	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00			$ 10.306.828,00
14	Camino (3)	MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67			$ 6.871.218,67
15	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
16	Camino (3)	MUNICIPIO DE VIOTA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
17	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
18	Camino (3)	MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67			$ 6.871.218,67
19	Camino (3)	MUNICIPIO DE UTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
20	Camino (3)	MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
21	Camino (3)	MUNICIPIO DE VERGARA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
22	Camino (3)	MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
23	Camino (3)	MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 13.742.437,33			$ 13.742.437,33
24	Camino (3)	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67			$ 6.871.218,67
25	Camino (3)	MUNICIPIO DE GUYABETAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67			$ 6.871.218,67
26	Camino (3)	MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
27	Camino (3)	MUNICIPIO DE MEDINA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 20.613.656,00			$ 20.613.656,00
28	Camino (3)	MUNICIPIO DE PARATEBUENO,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00			$ 10.306.828,00
29	Camino (3)	MUNICIPIO DE TAUSA ,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
30	Camino (3)	MUNICIPIO DE UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33			$ 3.435.609,33
		TOTALES	$ 226.750.216,00	$ -	$ -	$ 226.750.216,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899999710-0	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 13.742.437,33	$ 11.548.266,67
899999460-4	MUNICIPIO 2	MUICIPIO DEL PEÑON, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67	$ 5.774.133,33
899999369-1	MUNICIPIO 3	MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00	$ 8.661.200,00
899999704-6	MUNICIPIO 4	MUNICIPIO DE PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67	$ 5.774.133,33
800072715-8	MUNICIPIO 5	MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 17.178.046,67	$ 14.435.333,33
800094776-1	MUNICIPIO 6	MUNICIPIO DE YACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 24.049.265,33	$ 20.209.466,67
899999400-2	MUNICIPIO 7	MUNICIPIO DE CHAGUANI,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
899999431-0	MUNICIPIO 8	MUNICIPIO DE QUIPILE,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67	$ 5.774.133,33
899999398-5	MUNICIPIO 9	MUNICIPIO DE SUPATA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
899999173-5	MUNICIPIO 10	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	9

Contrato N° 3661 DE 2024 Interventoría: CONSORCIO VIAL FR

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta **3** Valor básico **$ 190.546.400,00** Período: **DICIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva: **$ 226.750.216,00**

899999328-1	MUNICIPIO 11	MUNICIPIO DE FACATATIVA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
800085612-4	MUNICIPIO 12	MUNICIPIO DE PULI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00	$ 8.661.200,00
800094751-8	MUNICIPIO 13	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00	$ 8.661.200,00
800094685-1	MUNICIPIO 14	MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67	$ 5.774.133,33
860527046-1	MUNICIPIO 15	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
890680142-3	MUNICIPIO 16	MUNICIPIO DE VIOTA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
899999422-4	MUNICIPIO 17	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
890680162-0	MUNICIPIO 18	MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67	$ 5.774.133,33
899999407-3	MUNICIPIO 19	MUNICIPIO DE UTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
800073475-1	MUNICIPIO 20	MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
900906291-0	MUNICIPIO 21	MUNICIPIO DE VERGARA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
800093386-8	MUNICIPIO 22	MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
890680107-5	MUNICIPIO 23	MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 13.742.437,33	$ 11.548.266,67
890680008-4	MUNICIPIO 24	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67	$ 5.774.133,33
800094701-1	MUNICIPIO 25	MUNICIPIO DE GUYABETAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 6.871.218,67	$ 5.774.133,33
800094711-3	MUNICIPIO 26	MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
899999470-8	MUNICIPIO 27	MUNICIPIO DE MEDINA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 20.613.656,00	$ 17.322.400,00
800074120-5	MUNICIPIO 28	MUNICIPIO DE PARATEBUENO,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 10.306.828,00	$ 8.661.200,00
899999481-9	MUNICIPIO 29	MUNICIPIO DE TAUSA ,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
800095568-0	MUNICIPIO 30	MUNICIPIO DE UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 3.435.609,33	$ 2.887.066,67
	TOTAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		$ 226.750.216,00	$ 190.546.400,00

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-248533 CND

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante Legal
CONSORCIO VIAL FR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSION	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PAGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 3661 DE 2024

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	NA		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	DICIEMBRE DEL 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	916924	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 226.750.216,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 226.750.216,00

Supervisor Contrato de Interventoria
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: 2125,2129,2164,2203,2214,2221,2222,2223,2226,2241,2252,2253,2259,2268 2279,2281,2296,2298,3202,2307,2308,2309,2315,2321,2322,2332,2345,2351 2353,2371,2378,2380,2383,2389,2390,2393,2394,2399,2400,2429,2436,2496 2518,2525,2526,2533,2547,2571,2585,2586,2624,2669,2690,2710,2747,2755 2779,2800,2834,3018,3482,3499,3542,3873,3978,4018 DE 2024

CONTRATISTA: JAC LAS AGUILAS, JAC PURAY, JAC SIRIA, JAC SANTA BARBARA, JAC MORAY, JAC EL ENGAÑO, JAC LA ARGENTINA, JAC LA GLORIETA, JAC IMPARAL JAC, LAGUNETA, JAC LOS ALPES, JAC PULISITO, JAC PEÑAS, JAC PALOMAS, JAC LA ESMERALDA, JAC IBAMA, JAC TERMINOS, JAC SABANETA JAC LLANADAS CENTRO, JAC CAMANCHA, JAC TIERRA GRATA, JAC ROMERO, JAC SAN JOSE ALTO, JAC LOMA EN MEDIO, JAC ALTOREDONDO, JAC TATI JAC CABRERA, JAC LIRIA, JAC AGUADA, JAC GUADALUPE, JAC SAN CAYETANO, JAC ROBLEDAL, JAC LA CHAPA, JAC LIMONCITOS, JAC PEÑALOSA JAC RIO FRIO, JAC MUCHIPAY, JAC MANANTIAL, JAC CAQUIAN, JAC NARANJAL,JAC GUAVIO BAJO, JAC ASORURAL, JAC S.P GUAJARAY, JAC EL ENCANTADO JAC URBANA, JAC LA PLAYA, JAC SAN JUANITO, JAC ASOJUNTAS MEDINA, JAC EL CURAL, JAC PAPATAS, JAC EL TRIGO, JAC RASGATAS, JAC CORDOBA JAC SANTA RITA, JAC EL PALMAR, JAC MODELIA, JAC LIMONAL, JAC SAN ANTONIO, JAC BARRANCON, JAC QDA GRANDE, JAC URBANA, JAC HONDURAS ALTO JAC VDA MARCELLA, JAC VDA LA ALIANZA, JAC VDA LA MONTAÑA, JAC VDA. ANTIOQUEÑITA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	916924	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL No. 3661 DE 2024	$ 2,908,466,591	$ 2,633,869,664
			TOTAL			$ 2,908,466,591	$ 2,633,869,664

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2,633,869,664

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	OCTUBRE DE 2024	$ 85,073,280.00	$ 16,163,923.00	$ 101,237,203.00	NA	$ 101,237,203.00		916924 18/09/2024	$ 2,807,229,388	$ 2,807,229,388		
2	NOVIEMBRE DE 2024	$ 145,680,440.00	$ 27,679,284.00	$ 173,359,724.00	NA	$ 173,359,724.00		916924 18/09/2024	$ 2,633,869,664	$ 2,633,869,664		
3	DICIEMBRE DE 2024	$ 190,546,400.00	$ 36,203,816.00	$ 226,750,216.00	NA	$ 226,750,216.00		916924 18/09/2024	$ 2,407,119,448	$ 2,407,119,448		
	TOTALES	**$ 421,300,120.00**	**$ 80,047,023.00**	**$ 501,347,143.00**	**$ -**	**$ 501,347,143.00**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 394,726,703.00	$ 74,998,074.00	$ 469,724,777.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 26,573,417.00	$ 5,048,949.00	$ 31,622,366.00
VALOR TOTAL	**$ 421,300,120.00**	**$ 80,047,023.00**	**$ 501,347,143.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ING. OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-81921 CND

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIA CUNDINAMARCA — **DIRECCION TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3461 DE 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 212529,212929,212629,212429,212329,212229,212129,212029,211929,211829,211729,211629,211529,211429,211329,211229,211129,211029,210929,210829,210729,210629,210529,210429,210329,210229,210129,210029,209929,209829,209729,209629,209529,209429,209329,209229,209129,209029,208929,208829,208729,208629,208529,208429,208329,208229,208129,208029,207929,207829,207729,207629,207529,207429,207329,207229,207129,207029,206929,206829,206729,206629,206529,206429,206329,206229,206129,206029,205929,205829,205729,205629,205529,205429,205329,205229,205129,205029,204929,204829,204729,204629,204529,204429,204329,204229,204129,204029,203929,203829,203729,203629,203529,203429,203329,203229,203129,203029,202929,202829,202729,202629,202529,202429,202329,202229,202129,202029,201929,201829,201729,201629,201529,201429,201329,201229,201129,201029,200929,200829,200729,200629,200529,200429,200329,200229,200129,200029,199929,199829,199729,199629,199529,199429,199329,199229,199129,199029,198929,198829,198729,198629,198529,198429,198329,198229,198129,198029,197929,197829,197729,197629,197529,197429,197329,197229,197129,197029,196929,196829,196729,196629,196529,196429,196329,196229,196129,196029,195929,195829,195729,195629,195529,195429,195329,195229,195129,195029,194929,194829,194729,194629,194529,194429,194329,194229,194129,194029,193929,193829,193729,193629,193529,193429,193329,193229,193129,193029,192929,192829,192729,192629,192529,192429,192329,192229,192129,192029,191929,191829,191729,191629,191529,191429,191329,191229,191129,191029,190929,190829,190729,190629,190529,190429,190329,190229,190129,190029,189929,189829,189729,189629,189529,189429,189329,189229,189129,189029,188929,188829,188729,188629,188529,188429,188329,188229,188129,188029,187929,187829,187729,187629,187529,187429,187329,187229,187129,187029,186929,186829,186729,186629,186529,186429,186329,186229,186129,186029,185929,185829,185729,185629,185529,185429,185329,185229,185129,185029,184929,184829,184729,184629,184529,184429,184329,184229,184129,184029,183929,183829,183729,183629,183529,183429,183329,183229,183129,183029,182929,182829,182729,182629,182529,182429,182329,182229,182129,182029,181929,181829,181729,181629,181529,181429,181329,181229,181129,181029,180929,180829,180729,180629,180529,180429,180329,180229,180129,180029,179929,179829,179729,179629,179529,179429,179329,179229,179129,179029,178929,178829,178729,178629,178529,178429,178329,178229,178129,178029,177929,177829,177729,177629,177529,177429,177329,177229,177129,177029,176929,176829,176729,176629,176529,176429,176329,176229,176129,176029,175929,175829,175729,175629,175529,175429,175329,175229,175129,175029,174929,174829,174729,174629,174529,174429,174329,174229,174129,174029,173929,173829,173729,173629,173529,173429,173329,173229,173129,173029,172929,172829,172729,172629,172529,172429,172329,172229,172129,172029,171929,171829,171729,171629,171529,171429,171329,171229,171129,171029,170929,170829,170729,170629,170529,170429,170329,170229,170129,170029,169929,169829,169729,169629,169529,169429,169329,169229,169129,169029,168929,168829,168729,168629,168529,168429,168329,168229,168129,168029,167929,167829,167729,167629,167529,167429,167329,167229,167129,167029,166929,166829,166729,166629,166529,166429,166329,166229,166129,166029,165929,165829,165729,165629,165529,165429,165329,165229,165129,165029,164929,164829,164729,164629,164529,164429,164329,164229,164129,164029,163929,163829,163729,163629,163529,163429,163329,163229,163129,163029,162929,162829,162729,162629,162529,162429,162329,162229,162129,162029,161929,161829,161729,161629,161529,161429,161329,161229,161129,161029,160929,160829,160729,160629,160529,160429,160329,160229,160129,160029,159929,159829,159729,159629,159529,159429,159329,159229,159129,159029,158929,158829,158729,158629,158529,158429,158329,158229,158129,158029,157929,157829,157729,157629,157529,157429,157329,157229,157129,157029,156929,156829,156729,156629,156529,156429,156329,156229,156129,156029,155929,155829,155729,155629,155529,155429,155329,155229,155129,155029,154929,154829,154729,154629,154529,154429,154329,154229,154129,154029,153929,153829,153729,153629,153529,153429,153329,153229,153129,153029,152929,152829,152729,152629,152529,152429,152329,152229,152129,152029,151929,151829,151729,151629,151529,151429,151329,151229,151129,151029,150929,150829,150729,150629,150529,150429,150329,150229,150129,150029,149929,149829,149729,149629,149529,149429,149329,149229,149129,149029,148929,148829,148729,148629,148529,148429,148329,148229,148129,148029,147929,147829,147729,147629,147529,147429,147329,147229,147129,147029,146929,146829,146729,146629,146529,146429,146329,146229,146129,146029,145929,145829,145729,145629,145529,145429,145329,145229,145129,145029,144929,144829,144729,144629,144529,144429,144329,144229,144129,144029,143929,143829,143729,143629,143529,143429,143329,143229,143129,143029,142929,142829,142729,142629,142529,142429,142329,142229,142129,142029,141929,141829,141729,141629,141529,141429,141329,141229,141129,141029,140929,140829,140729,140629,140529,140429,140329,140229,140129,140029,139929,139829,139729,139629,139529,139429,139329,139229,139129,139029,138929,138829,138729,138629,138529,138429,138329,138229,138129,138029,137929,137829,137729,137629,137529,137429,137329,137229,137129,137029,136929,136829,136729,136629,136529,136429,136329,136229,136129,136029,135929,135829,135729,135629,135529,135429,135329,135229,135129,135029,134929,134829,134729,134629,134529,134429,134329,134229,134129,134029,133929,133829,133729,133629,133529,133429,133329,133229,133129,133029,132929,132829,132729,132629,132529,132429,132329,132229,132129,132029,131929,131829,131729,131629,131529,131429,131329,131229,131129,131029,130929,130829,130729,130629,130529,130429,130329,130229,130129,130029,129929,129829,129729,129629,129529,129429,129329,129229,129129,129029,128929,128829,128729,128629,128529,128429,128329,128229,128129,128029,127929,127829,127729,127629,127529,127429,127329,127229,127129,127029,126929,126829,126729,126629,126529,126429,126329,126229,126129,126029,125929,125829,125729,125629,125529,125429,125329,125229,125129,125029,124929,124829,124729,124629,124529,124429,124329,124229,124129,124029,123929,123829,123729,123629,123529,123429,123329,123229,123129,123029,122929,122829,122729,122629,122529,122429,122329,122229,122129,122029,121929,121829,121729,121629,121529,121429,121329,121229,121129,121029,120929,120829,120729,120629,120529,120429,120329,120229,120129,120029,119929,119829,119729,119629,119529,119429,119329,119229,119129,119029,118929,118829,118729,118629,118529,118429,118329,118229,118129,118029,117929,117829,117729,117629,117529,117429,117329,117229,117129,117029,116929,116829,116729,116629,116529,116429,116329,116229,116129,116029,115929,115829,115729,115629,115529,115429,115329,115229,115129,115029,114929,114829,114729,114629,114529,114429,114329,114229,114129,114029,113929,113829,113729,113629,113529,113429,113329,113229,113129,113029,112929,112829,112729,112629,112529,112429,112329,112229,112129,112029,111929,111829,111729,111629,111529,111429,111329,111229,111129,111029,110929,110829,110729,110629,110529,110429,110329,110229,110129,110029,109929,109829,109729,109629,109529,109429,109329,109229,109129,109029,108929,108829,108729,108629,108529,108429,108329,108229,108129,108029,107929,107829,107729,107629,107529,107429,107329,107229,107129,107029,106929,106829,106729,106629,106529,106429,106329,106229,106129,106029,105929,105829,105729,105629,105529,105429,105329,105229,105129,105029,104929,104829,104729,104629,104529,104429,104329,104229,104129,104029,103929,103829,103729,103629,103529,103429,103329,103229,103129,103029,102929,102829,102729,102629,102529,102429,102329,102229,102129,102029,101929,101829,101729,101629,101529,101429,101329,101229,101129,101029,100929,100829,100729,100629,100529,100429,100329,100229,100129,100029,99929,99829,99729,99629,99529,99429,99329,99229,99129,99029,98929,98829,98729,98629,98529,98429,98329,98229,98129,98029,97929,97829,97729,97629,97529,97429,97329,97229,97129,97029,96929,96829,96729,96629,96529,96429,96329,96229,96129,96029,95929,95829,95729,95629,95529,95429,95329,95229,95129,95029,94929,94829,94729,94629,94529,94429,94329,94229,94129,94029,93929,93829,93729,93629,93529,93429,93329,93229,93129,93029,92929,92829,92729,92629,92529,92429,92329,92229,92129,92029,91929,91829,91729,91629,91529,91429,91329,91229,91129,91029,90929,90829,90729,90629,90529,90429,90329,90229,90129,90029,89929,89829,89729,89629,89529,89429,89329,89229,89129,89029,88929,88829,88729,88629,88529,88429,88329,88229,88129,88029,87929,87829,87729,87629,87529,87429,87329,87229,87129,87029,86929,86829,86729,86629,86529,86429,86329,86229,86129,86029,85929,85829,85729,85629,85529,85429,85329,85229,85129,85029,84929,84829,84729,84629,84529,84429,84329,84229,84129,84029,83929,83829,83729,83629,83529,83429,83329,83229,83129,83029,82929,82829,82729,82629,82529,82429,82329,82229,82129,82029,81929,81829,81729,81629,81529,81429,81329,81229,81129,81029,80929,80829,80729,80629,80529,80429,80329,80229,80129,80029,79929,79829,79729,79629,79529,79429,79329,79229,79129,79029,78929,78829,78729,78629,78529,78429,78329,78229,78129,78029,77929,77829,77729,77629,77529,77429,77329,77229,77129,77029,76929,76829,76729,76629,76529,76429,76329,76229,76129,76029,75929,75829,75729,75629,75529,75429,75329,75229,75129,75029,74929,74829,74729,74629,74529,74429,74329,74229,74129,74029,73929,73829,73729,73629,73529,73429,73329,73229,73129,73029,72929,72829,72729,72629,72529,72429,72329,72229,72129,72029,71929,71829,71729,71629,71529,71429,71329,71229,71129,71029,70929,70829,70729,70629,70529,70429,70329,70229,70129,70029,69929,69829,69729,69629,69529,69429,69329,69229,69129,69029,68929,68829,68729,68629,68529,68429,68329,68229,68129,68029,67929,67829,67729,67629,67529,67429,67329,67229,67129,67029,66929,66829,66729,66629,66529,66429,66329,66229,66129,66029,65929,65829,65729,65629,65529,65429,65329,65229,65129,65029,64929,64829,64729,64629,64529,64429,64329,64229,64129,64029,63929,63829,63729,63629,63529,63429,63329,63229,63129,63029,62929,62829,62729,62629,62529,62429,62329,62229,62129,62029,61929,61829,61729,61629,61529,61429,61329,61229,61129,61029,60929,60829,60729,60629,60529,60429,60329,60229,60129,60029,59929,59829,59729,59629,59529,59429,59329,59229,59129,59029,58929,58829,58729,58629,58529,58429,58329,58229,58129,58029,57929,57829,57729,57629,57529,57429,57329,57229,57129,57029,56929,56829,56729,56629,56529,56429,56329,56229,56129,56029,55929,55829,55729,55629,55529,55429,55329,55229,55129,55029,54929,54829,54729,54629,54529,54429,54329,54229,54129,54029,53929,53829,53729,53629,53529,53429,53329,53229,53129,53029,52929,52829,52729,52629,52529,52429,52329,52229,52129,52029,51929,51829,51729,51629,51529,51429,51329,51229,51129,51029,50929,50829,50729,50629,50529,50429,50329,50229,50129,50029,49929,49829,49729,49629,49529,49429,49329,49229,49129,49029,48929,48829,48729,48629,48529,48429,48329,48229,48129,48029,47929,47829,47729,47629,47529,47429,47329,47229,47129,47029,46929,46829,46729,46629,46529,46429,46329,46229,46129,46029,45929,45829,45729,45629,45529,45429,45329,45229,45129,45029,44929,44829,44729,44629,44529,44429,44329,44229,44129,44029,43929,43829,43729,43629,43529,43429,43329,43229,43129,43029,42929,42829,42729,42629,42529,42429,42329,42229,42129,42029,41929,41829,41729,41629,41529,41429,41329,41229,41129,41029,40929,40829,40729,40629,40529,40429,40329,40229,40129,40029,39929,39829,39729,39629,39529,39429,39329,39229,39129,39029,38929,38829,38729,38629,38529,38429,38329,38229,38129,38029,37929,37829,37729,37629,37529,37429,37329,37229,37129,37029,36929,36829,36729,36629,36529,36429,36329,36229,36129,36029,35929,35829,35729,35629,35529,35429,35329,35229,35129,35029,34929,34829,34729,34629,34529,34429,34329,34229,34129,34029,33929,33829,33729,33629,33529,33429,33329,33229,33129,33029,32929,32829,32729,32629,32529,32429,32329,32229,32129,32029,31929,31829,31729,31629,31529,31429,31329,31229,31129,31029,30929,30829,30729,30629,30529,30429,30329,30229,30129,30029,29929,29829,29729,29629,29529,29429,29329,29229,29129,29029,28929,28829,28729,28629,28529,28429,28329,28229,28129,28029,27929,27829,27729,27629,27529,27429,27329,27229,27129,27029,26929,26829,26729,26629,26529,26429,26329,26229,26129,26029,25929,25829,25729,25629,25529,25429,25329,25229,25129,25029,24929,24829,24729,24629,24529,24429,24329,24229,24129,24029,23929,23829,23729,23629,23529,23429,23329,23229,23129,23029,22929,22829,22729,22629,22529,22429,22329,22229,22129,22029,21929,21829,21729,21629,21529,21429,21329,21229,21129,21029,20929,20829,20729,20629,20529,20429,20329,20229,20129,20029,19929,19829,19729,19629,19529,19429,19329,19229,19129,19029,18929,18829,18729,18629,18529,18429,18329,18229,18129,18029,17929,17829,17729,17629,17529,17429,17329,17229,17129,17029,16929,16829,16729,16629,16529,16429,16329,16229,16129,16029,15929,15829,15729,15629,15529,15429,15329,15229,15129,15029,14929,14829,14729,14629,14529,14429,14329,14229,14129,14029,13929,13829,13729,13629,13529,13429,13329,13229,13129,13029,12929,12829,12729,12629,12529,12429,12329,12229,12129,12029,11929,11829,11729,11629,11529,11429,11329,11229,11129,11029,10929,10829,10729,10629,10529,10429,10329,10229,10129,10029,9929,9829,9729,9629,9529,9429,9329,9229,9129,9029,8929,8829,8729,8629,8529,8429,8329,8229,8129,8029,7929,7829,7729,7629,7529,7429,7329,7229,7129,7029,6929,6829,6729,6629,6529,6429,6329,6229,6129,6029,5929,5829,5729,5629,5529,5429,5329,5229,5129,5029,4929,4829,4729,4629,4529,4429,4329,4229,4129,4029,3929,3829,3729,3629,3529,3429,3329,3229,3129,3029,2929,2829,2729,2629,2529,2429,2329,2229,2129,2029,1929,1829,1729,1629,1529,1429,1329,1229,1129,1029,929,829,729,629,529,429,329,229,129,29

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Luna Navas Oscar Javier	91497568	Director	$ 7,210,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 7,210,000.00	$ 501,101	V	NUEVA EPS		$ 866,000	PORVENIR S.A.		$ 866,000	$ 866,000	$ -	$ -	
2	Mora Soto Serafo Omar	80180117	Profesional Residente	$ 5,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 5,300,000.00	$ 368,480	V	SANITAS		$ 312,000	COLFONDOS		$ 312,000	$ 312,000	$ -	$ -	
3	Granados Fuentes Andrés Felipe	80781906	Profesional Residente	$ 5,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 5,300,000.00	$ 368,480	V	SANITAS		$ 312,000	PORVENIR S.A.		$ 312,000	$ 312,000	$ -	$ -	
4	Córdova Ramos Hernán David	80610035	Profesional Residente	$ 5,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 5,300,000.00	$ 368,480	V	EPS SALUD. SES		$ 312,000	COLPENSIONES		$ 312,000	$ 312,000	$ -	$ -	
5	Duque Bautista Juan David	80404381	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 3,100,000.00	$ 215,900	V	SANITAS		$ 124,000	COLFONDOS		$ 124,000	$ 124,000	$ -	$ -	
6	Haddad Larios samir	80366302	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 3,100,000.00	$ 215,900	V	NUEVA EPS		$ 124,000	PORVENIR S.A.		$ 124,000	$ 124,000	$ -	$ -	
7	Luque Lazzo María Victoria	80952986	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 3,100,000.00	$ 215,900	V	FAMISANAR EPS		$ 124,000	COLFONDOS		$ 124,000	$ 124,000	$ -	$ -	
8	Mora Zarate Alba Luz	39690648	Profesional Social	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000.00	$ 278,400	V	FAMISANAR		$ 160,000	PORVENIR S.A.		$ 160,000	$ 160,000	$ -	$ -	
9	Quintero Tovar Sharom Dayan	1033442375	Profesional Social	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000.00	$ 278,400	V	SALUD TOTAL EPS		$ 160,000	PORVENIR S.A.		$ 160,000	$ 160,000	$ -	$ -	
10	Garlán Briceño David Antonio	79187447	Profesional Social	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000.00	$ 278,400	V	EPS SURA		$ 160,000	COLPENSIONES		$ 160,000	$ 160,000	$ -	$ -	
11	Aldana Lizarazo Karen Gineth	80357980	Profesional Ambiental	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000.00	$ 278,400	V	SANITAS		$ 160,000	COLFONDOS		$ 160,000	$ 160,000	$ -	$ -	
12	González Suarez Felipe Oswaldo	80430476	Profesional Ambiental	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000.00	$ 278,400	V	SANITAS		$ 160,000	PORVENIR S.A.		$ 160,000	$ 160,000	$ -	$ -	
13	Barreto Barrera Luz Mila	65386570	Profesional financiera	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000.00	$ 70,800	I	SANITAS		$ 160,000	COLPENSIONES		$ 160,000	$ 160,000	$ -	$ -	
14	Rodriguez Manios Amanda	65389508	Inyector SST	$ 2,320,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,320,000.00	$ 160,950	V	SANITAS		$ 92,000	COLPENSIONES		$ 92,000	$ -	$ -	$ -	
15	Díaz Miranda Alba Lucia	52367328	Inyector SST	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,320,000.00	$ 160,950	V	SANITAS		$ 92,000	PORVENIR S.A.		$ 92,000	$ -	$ -	$ -	
16	Pascagaza Ortiz Carlos Alfonso	79398385	Profesional Financiero	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000.00	$ 70,800	I	COMPENSAR EPS		$ 160,000	N/A		$ 160,000	$ 160,000	$ -	$ -	
17	Alfonso Moreno Diego Alejandro	80087476	Inyector de obra	$ 1,646,666						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.81%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,646,666.00	$ 116,990	V	SANITAS		$ 66,667	PORVENIR S.A.		$ 66,667	$ 66,667	$ -	$ -	
18	Naranjo Ardila Hugo Alejandro	80490157	Inyector de obra	$ 1,646,666						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.81%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,646,666.00	$ 116,990	V	SALUD TOTAL EPS		$ 66,667	PORVENIR S.A.		$ 66,667	$ 66,667	$ -	$ -	
19	Padilla Vinguez Euclides	80037780	Inyector de obra	$ 1,646,666						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.81%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,646,666.00	$ 116,990	V	SALUD TOTAL EPS		$ 66,667	PROTECCION		$ 66,667	$ 66,667	$ -	$ -	
20	Francy Liliana Chávez Gutierrez	1073195778	Inyector de obra	$ 1,646,666						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.81%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,646,666.00	$ 116,990	V	SALUD TOTAL EPS		$ 66,667	PORVENIR		$ 66,667	$ 66,667	$ -	$ -	
21	Diana Carolina Herrera Villamizar	1018151729	Inyector de obra	$ 1,646,666						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.81%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,646,666.00	$ 116,990	V	COLMENA		$ 66,667	PORVENIR		$ 66,667	$ 66,667	$ -	$ -	
22	Victor Leonardo Acosta Salinas	1121806827	Inyector de obra	$ 1,400,000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.70%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,400,000.00	$ 97,440	V	NUEVA EPS		$ 56,000	PROTECCION		$ 56,000	$ 56,000	$ -	$ -	
23	Juan Camilo Mancha Real	1003777491	Inyector de obra	$ 1,646,666										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.73%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,646,666.00	$ 102,960	V	NUEVA EPS		$ 58,667	PORVENIR		$ 58,667	$ 58,667	$ -	$ -	
24	Jesus David Alba Rolavo	7595938	Inyector de obra	$ 1,646,666										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.73%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,646,666.00	$ 102,960	V	FAMISANAR		$ 58,667	PORVENIR		$ 58,667	$ 58,667	$ -	$ -	
25	Edward Jhoan Cadeño Manrique	80814583	Inyector de obra	$ 1,330,333											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.66%	CONSORCIO VIAL FR	$ 1,333,333.00	$ 93,800	V	COMPENSAR EPS		$ 53,333	PORVENIR		$ 53,333	$ 53,333	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 82,499,995																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/12/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252026 1921 CND

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 252026 48533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

Bogotá, 10 de Diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Director Territorial Cundinamarca (E)
Ciudad

Asunto: Carta de compromiso pago de aportes parafiscales y de seguridad social y demás obligaciones contrato No. 3661 de 2024.

Bajo la gravedad de juramento, **CONSORCIO VIAL FR**, identificado con número de **NIT. 901.865.971-7,** Representado Legalmente por **Ing. Sandra Yonaira Valencia Pinzón**, identificado con número de cédula de ciudadanía No. 63.359.726, nos comprometemos que el pago de honorarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal utilizado en la presente acta de costos No. 3 correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE de 2024, se realizará acorde con la relación que se anexa a continuación, la cual corresponde a los valores reales que se pagaran a los profesionales que hicieron parte de la nómina para el mes de DICIEMBRE de 2024, en el desarrollo de los trabajos encomendados en la referida Acta de costos del contrato No. 3661 DE 2024, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1**", así mismo, se adquiere el compromiso de remitir, una vez realizados los pagos correspondientes, la documentación soporte para su verificación; igualmente, se adquiere el compromiso de presentar todos los informes, soportes y documentación faltante del acta de costos y en caso de que exista alguna diferencia en valores, manifestamos no tener objeción alguna de que se realicen los respectivos descuentos en la siguiente Acta de costos del Contrato No. 3661 DE 2024 o de la forma que consideré pertinente la Entidad.

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los ONCE (11) días del mes de diciembre de 2024.



SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
CONSORCIO VIAL FR
Representante Legal

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMA

Que de acuerdo con el acta de compromiso del 10 de diciembre de 2024, de la empresa **CONSORCIO VIAL FR** con NIT No. 901.865.971-7 en desarrollo del contrato 3661 de 2024 que tiene por objeto **“”INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1"** se comprometen a realizar los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE según lo establecido enla Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016 Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia. Por lo anterior por parte de la supervisión se realizará la verificación del pago de parafiscales una vez el interventor entregue los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Bogotá, a los Veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría

Bancolombia

Bogotá D.C, 4 de Octubre de 2024

Señor:
CONSORCIO VIAL FR
Bogotá.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ***CONSORCIO VIAL FR Identificados*** con NIT No. 901.865.971 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No de Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	031-000078-95	2024/09/04	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 3430000 de Bogotá, o en nuestra sucursal Centro internacional.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Bogotá - Of. 031 Centro Internacional

Asesor de servicios Nº 155

CAROLINA ARIZA RAMIREZ
SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados Anteriormente. **J.V.**