UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Comando Aéreo de Combate No.1

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Julio. Año: 2025

CONTRATO N°. No. 012-00-D-CACOM-1-GRUTE-2025

CONTRATISTA: LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 815´400.000,00

FORMA DE PAGO: Se encuentra estipulada en la minuta del contrato que se encuentra cargada en SECOP II

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 16. Mes abril. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE ESTIBAS MODULARES PARA EL ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE MATERIAL DE ARMAMENTO AEREO, PARA LOS ALMACENES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 28/05/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar las fechas de entrega y aprobar ajustes técnicos.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14 de mayo del 2025 hasta el 30 de septiembre del 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 37% (51/139)

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

	ÍTEMS A ENTREGAR 11-AGOSTO-2025	Cant.	V/ U Incluido IVA	Subtotal	VALOR A PAGAR	PAC
PRIMER ENTREGA Porcentaje 44,74%	ESTIBAS ESTANDAR (100%) (70 UNDS)	70	750.000,00	52.500.000,00	364.820.000,00	OCTUBRE-2025
	ESTIBA M117 (100%) (256 UNDS)	256	1.220.000,00	312.320.000,00		
	ÍTEMS A ENTREGAR 30-SEPTIEMBRE - 2025	**Cant.**	**V/ U Incluido IVA**	**Subtotal**	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
SEGUNDA ENTREGA Porcentaje 55,26%	ESTIBA ESPECIAL BOMBAS DE 250 LB (100%) (220 UNDS)	220	1.200.000,00	264.000.000,00	450.580.000,00	NOVIEMBRE-2025
	ESTIBA ESPECIAL PARA BOMBAS CFB 300 LBS (100%) (38 UNDS)	38	2.010.000,00	76.380.000,00		
	ESTIBA ESPECIAL BOMBAS PARA 500 LB (100%) (28 UNDS)	28	1.330.000,00	37.240.000,00		
	ESTIBAS ESPECIALES PARA BOMBAS BEP (500 LBS) (100%) (38 UNDS)	38	1.920.000,00	72.960.000,00		

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se llevó a cabo la visita técnica el día 06 de junio del 2025 a fin de corroborar los diseños mediante muestras físicas de las estibas a contratar, como se especifica mediante documento FAC-S-2025-049666-AG.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente efectuar las entregas como se relaciona en el modificatorio realizado el 28 de mayo del 2025 (Primera entrega el 11 de agosto del 2025) (Segunda entrega el 30 de septiembre del 2025).

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST ACEVEDO PIMIENTO DIEGO FERNANDO

FIRMA:

C.C. No. 1065839725

DEPENDENCIA: CACOM-1 / GRUTE

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	El contrato se encuentra en ejecución