CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000555 H3 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	MINA INGENIEROS S.A.S.
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO Y GIMNASIA EN EL TRABAJO, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE
VALOR INICIAL	$51.750.000
VALOR FINAL	$51.750.000
VALOR EJECUTADO	$51.750.000
PLAZO INICIAL	240 DIAS
PLAZO FINAL	240 DIAS
CDP	SIIF No. 3124 DE FECHA 2024-03-04
RP	SIIF No. 40224 DE FECHA 2024-07-25
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	29 DE JULIO DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	29 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	EL NAPOLEÓN DER PORO IBARGÜEN GONZÁLEZ

En la ciudad de Cúcuta a las 20 días del mes de enero de 2025, se reunieron, **CINDY JULIETH MINA ABRIL** identificada con cedula número **1.090.439.734** en calidad de representante legal de la empresa **MINA INGENIEROS S.A.S.** con **NIT.: 901.210.656,** y **EL NAPOLEON DER PORO IBARGÜEN GONZÁLEZ** Técnico Aeronáutico identificado con cedula número 88.246.380, y el Director Regional Nororiente obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 30 DE JULIO DE 2024

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

No Aplica

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No Aplica

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

No Aplica

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

No Aplica

OTROS MODIFICATORIOS

No Aplica

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

16 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DE RECIBO FINAL

16 DE DICIEMBRE DE 2024

SANCIONES

En desarrollo de la ejecución del contrato NO se impuso sanción alguna al contratista.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$51.750.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$51.750.000

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

$51.750.000

FORMA DE PAGO

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

No Aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

Acta No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS	V/R AMORTIZADO
1	$ 11.444.111,00	$9.616.900,00	$1.827.211,00	$	$ 40.305.889,00
2	$ 11.444.111,00	$9.616.900,00	$1.827.211,00	$	$ 28.861.778,00
3	$ 11.444.111,00	$9.616.900,00	$1.827.211,00	$	$ 17.417.667,00
4	$ 11.444.111,00	$9.616.900,00	$1.827.211,00		$ 5.973.556,00
5	$5.973.556,00	$5.019.794,96	$953.761,04		
TOTALES	$51.750.000,00	$43.487.394,96	$8.262.605,04	$	$51.750.000,00

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo deben registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: La casilla otros descuentos corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, contribución ciudadana, Ica, Rete fuente).

NOTA 3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No se adeuda al contratista valor alguno

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 51.750.000		
VALOR EN ADICIONES	$ _____		
VALOR REAJUSTES	$ _____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 51.750.000	
VALOR NO EJECUTADO		$	
VALOR PAGADO			$51.750.000
VALOR DESCUENTOS			$
VALOR PENDIENTE PAGO			$ _____
TOTALES	$51.750.000	$51.750.000	$51.750.000

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales.

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

LIBERACIÓN DE SALDOS* (En caso de que no aplique eliminar el texto)

NO APLICA

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor y/o Interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

(Sí los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor y/o interventor debe certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para

constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos).

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

Entidad aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Número de póliza	460 - 47 - 994000076221
Tomador	MINA INGENIEROS S.A.S
Beneficiario	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 20 días del mes de enero de 2025.

(Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del Gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

CINDY JULIETH MINA ABRIL
MINA INGENIEROS S.A.S.

EL NAPOLEON DER PORO IBARGÜEN GONZÁLEZ
SUPERVISOR U.A.E.A.C

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO