CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-43
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 140-CIA **FECHA DE INFORME:** May.23/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2409-43	59,291,425.00	Sep.27/2024	Jun.27/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

objeto: Aunar esfuerzos con el municipio de La Estrella para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida"

NIT / CC	Contratistas
890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

NIT / CC	Interventores
15647367	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ SANTOS

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
040-COV2409-43-O1	Dic.13/2024	Otrosí No 1 de modificación y prórroga del convenio No. 040-COV2409-43 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos con el municipio de La Estrella para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"".
040-COV2409-43-O2	Mar.18/2025	Otrosí No 2 de modificación y prórroga del convenio No. 040-COV2409-43 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos con el municipio de La Estrella para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"".

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 308979	May.13/2025	4,585,248.00	24,062,875.00
OPP 308979	May.13/2025	6,000,000.00	
OPP 304546	Dic.27/2024	6,390,627.00	
OPP 304546	Dic.27/2024	2,400,000.00	
OPP 304546	Dic.27/2024	4,687,000.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Fecha: 26-may-2025 08:25 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/140-CD2409-212*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2505-4302
Favor citar este número al responder

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos con el municipio de La Estrella para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"	100.000	INFORMES	1.000	0.717	71.670
Actividad: Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración del Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá – Rio Cauca en la jurisdicción del Municipio de La Estrella	26.000	INFORMES	5.000	4.375	22.750
Actividad:	7.800	INFORMES	2.000	2.000	7.800

Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico					
Actividad: Determinar el costo de oportunidad y la disponibilidad a pagar.	7.800	INFORMES	3.000	1.800	4.680
Actividad: Cálculo del monto a pagar a cada predio.	7.800	INFORMES	2.000	1.200	4.680
Actividad: Identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio.	7.800	INFORMES	2.000	1.200	4.680
Actividad: Viabilidad jurídica de los predios	7.800	INFORMES	1.000	0.600	4.680
Actividad: Desarrollar un (1) diagnóstico e identificación participativa con acueductos priorizados.	7.000	INFORMES	1.000	1.000	7.000
Actividad: Procesos de formación, asesoría técnica y de capacitación ambiental para el fortalecimiento en gobernanza del agua en cuencas o microcuencas abastecedoras de acueductos.	14.000	INFORMES	5.000	3.000	8.400
Actividad: Desarrollar acciones lúdico-pedagógicas de conservación, de conectividades biológicas o mejoramiento de las condiciones ambientales de los sistemas de acueductos veredal, municipal o multiveredal	14.000	DOCUMENTOS	2.000	1.000	7.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 71.670

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Sep.09/2024	040-COV2409-43*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONECTADOS POR LA VIDA/ VALOR: $ 59.291.425/PLAZO: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024/JUAN_ZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.10/2024	1030477 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2409-43	1030477 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2409-43	1
MEMORANDO	Sep.18/2024	040-MEM2409-6199*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL/SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS/SUBDI	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ/GABRIEL ALBERTO PRADO/CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA/JUAN GAVIRIA/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2409-43, SUPERVISOR PRINCIPAL DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ, SUPERVISOR SUPLENTE GABRIEL ALBERTO PRADO, ALCANCE 1 CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA, ALCANCE 2 JUAN GAVIRIA/DIEGO_MOLANO	1

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Fecha: 26-may-2025 08:25 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/140-CD2409-212*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2505-4302
Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-43
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 140-CIA **FECHA DE INFORME:** May.23/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.26/2024	180-COE2409-34584*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO: 1 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041069 Y POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 994000016780 CONVENIO 040-COV2409-43	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.26/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-43	RELACIONADA A ANEXO: 1 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041069 Y POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 994000016780 RADICADO 180-COE2409-34584	1
ACTA	Sep.27/2024	140-ACT2409-3597*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2409-43, CON FECHA DE INICIO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024/DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.22/2024	180-COE2410-37703*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	SUSANA ISABEL MUÑOZ MEJIA/ADJUNTO CETIFICADO BANCO POULAR, APERTURA CUENTA AHORROS 500-806-33385-1. CONVENIO 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/ANEXO UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.28/2024	040-COI2410-29354*MONICA CECILIA JARAMILLO PALACIO	MONICA CECILIA JARAMILLO PALACIO/ DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO APOYO TÉCNICO CONTRATO CONVENIOS 040-COV2409-28, 040-COV2409-50, 040-COV2409-43, 040-COV2409-64, 040-COV2409-45, 040-COV2409-53, 040-COV2409-40, 040-COV2409-81, 040-COV2409-30, 040-COV2409-62 Y 040-COV2409-26/MCANO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.05/2024	140-COI2411-30433*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	CARLOS MARIO GUTIÉRREZ ARRUBLA/OFICIO DE REQUERIMIENTO SOBRE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2409-43/DRODRIGUEZ	1
ACTA	Nov.12/2024	140-ACT2411-4153*ACTA	ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y DE CONTRATACION CON LOS MUNICIPIOS CONVENIOS, 040-COV2409-19; 040-COV2409-20; 040-COV2409-32; 040-COV2409-57; 040-COV2409-33; 040-COV2409-42; 040-COV2409-93; 040-COV2409-39; 040-COV2409-36; 040-COV2409-43; 040-COV2409-62; 040-COV2409-48; 040-COV2409-29; 040-COV2409-50; 040-COV	1
ACTA	Nov.12/2024	140-ACT2411-4154*ACTA	ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y DE CONTRATACION CON LOS MUNICIPIOS CONVENIOS, 040-COV2409-19; 040-COV2409-20; 040-COV2409-32; 040-COV2409-57; 040-COV2409-33; 040-COV2409-42; 040-COV2409-93; 040-COV2409-39; 040-COV2409-36; 040-COV2409-43; 040-COV2409-62; 040-COV2409-48; 040-COV2409-29; 040-COV2409-50; 040-COV	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.18/2024	140-COI2411-33016*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	CARLOS MARIO GUTIÉRREZ ARRUBLA/OFICIO DE REQUERIMIENTO SOBRE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2409-43 Y RESPUESTA 140-COI2411-30433 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 /DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.20/2024	140-COI2411-33645*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	CARLOS MARIO GUTIÉRREZ ARRUBLA/COMUNICACIÓN AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CRONOGRAMA CIERRE DE LA VIGENCIA 2024/CONVENIO 040-COV2409-43 /DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2024	180-COE2411-41824*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	FABIO ALBERTO MADRID ÁLVAREZ/RESPUESTA A SOLICITUD DE ESTADO DE AVANCE CON OCASIÓN AL CONVENIO NÚMERO 040-COV2409-43/RADICADO EXTERNO 2024-021819/ANEXA 06 PÁGINA	1
ACTA	Nov.26/2024	140-ACT2411-4349*ACTA	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE HOJAS DE VIDA CONVENIO 040-COV2409-43 /DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.05/2024	180-COE2412-43325*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	SUSANA ISABEL MUÑOZ MEJIA/REMITE DE: CARLOS ANDRES CORREA MESA/RADICADO: 2024-022577/SOLICITUD OTROSÍ POR TRES MESES E INCLUYE DOCUMENTOS SOPORTE QUE JUSTIFICAN LA PRÓRROGA/ANEXA 17 PÁGINAS	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.10/2024	38224 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 AL CONVENIO 040-COV2409-43	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Fecha: 26-may-2025 08:25 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/140-CD2409-212*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2505-4302
Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-43
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 140-CIA **FECHA DE INFORME:** May.23/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.13/2024	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONVENIO 040-COV2409-43	RELACIONADA A 38224 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 AL CONVENIO 040-COV2409-43	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2024	180-COE2412-44590*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	FABIO ALBERTO MADRID ÁLVAREZ/040-COV2409-43/PRIMER INFORME AVANCE CONVENIO CORANTIOQUIA - MCPIO DE LA ESTRELLA, PERIODO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2024/LA CARPETA ANEXA SE GRABÓ EN UN CD/ANEXA 30 PÁGINAS + 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2024	180-COE2412-44940*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	FABIO ALBERTO MADRID ÁLVAREZ/COMPLEMENTO AL RADICADO NÚMERO 180-COE2412-44590 SOBRE RELATORÍAS DEL CONVENIO 040-COV2409-43/ANEXA 32 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.17/2024	140-IT2412-13106*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 1/CONVENIO 040-COV2409-43/DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.19/2024	180-COE2412-45349*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MARISOL PEREZ ARANGO/040-COV2409-43/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2024	190-COE2412-45787*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/CUENTA DE COBRO NRO 1/POR EL VALOR DE 13.477.627,62/CONVENIO 040-COV2409-43	1
CONSTANCIA	Dic.20/2024	140-CON2412-4411*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NRO 1/POR EL VALOR DE 13,477,627/CONVENIO 040-COV2409-43/DRODRIGUEZ	1
ACTA	Dic.30/2024	110-ACT2412-4823*ACTA	MESA DE AYUDA PARA LOS MUNICIPIOS CONVENIO PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)/REUNIÓN REALIZADA EL 2024-12-10 /JUAN_GAVIRIA	1
MEMORANDO	Ene.24/2025	110-MEM2501-470*VARIAS DEPENDENCIAS Y SUPERVISORES PRINCIPALES DE CONVENIOS - CONECTADOS POR LA VID	VARIAS DEPENDENCIAS Y SUPERVISORES PRINCIPALES DE CONVENIOS - CONECTADOS POR LA VIDA/CONVENIOS CONECTADOS POR LA VIDA - ALCANCE DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)/PRACTICANTE_GESTION3	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.17/2025	140-COI2502-3401*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	OFICIO DE REQUERIMIENTO CONVENIO 040-COV2409-43 /DRODRIGUEZ	1
INFORME TÉCNICO	Feb.17/2025	140-IT2502-1079*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/INFORME DE EJECICIÓN NRO 1/CONVENIO 040-COV2409-43/DRODRIGUEZ	1
ACTA	Feb.24/2025	140-ACT2502-894*ACTA	SUSANA ISABEL MUÑOZ MEJIA, ABOGADA CONTRATISTA/REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE HOJAS DE VIDA CONVENIO 040-COV2409-43 FEBRERO DE 2025/RCRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2025	180-COE2503-8429*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	CARLOS ANDRÉS CORREA MESA/SUSANA ISABEL MUÑOZ MEJIA/ANEXO CLAUSULADO CONTRATISTAS CONVENIO CORANTIOQUIA Y JUSTIFICACION OTROSI/SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TIEMPO CONVENIO 040-COV2409-43/ANEXA 30 PÁGINAS	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.10/2025	38494 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 2 CONVENIO 040-COV2409-43	INCLUYE: SOLICITUD OTROSÍ - ESTUDIOS PREVIOS Y COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2025	180-COE2503-9586*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 3 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041069 Y ANEXO 2 DE PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 994000016780, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 06 DE MARZO DE 2025, CONVENIO 040-COV2409-43	1

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Fecha: 26-may-2025 08:25 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/140-CD2409-212*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2505-4302
Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-43
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 140-CIA **FECHA DE INFORME:** May.23/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.11/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-43	RELACIONADA A ANEXO 3 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041069 Y ANEXO 2 DE PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 994000016780, CON RADICADO 180-COE2503-9586	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.18/2025	MINUTA OTROSÍ N° 2 DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO 040-COV2409-43	RELACIONADA A 38494 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 2 CONVENIO 040-COV2409-43	1
ACTA	Mar.19/2025	140-ACT2503-1266*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2409-43/DRODRIGUEZ	1
MEMORANDO	Abr.11/2025	120-MEM2504-3085*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-43 /PRACTICANTE_ECOSIS5	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.28/2025	180-COE2504-15175*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	FABIO ALBERTO MADRID ÁLVAREZ/REMISIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE AVANCES DEL CONVENIO 040-COV2409-43/ANEXA 38 PÁGINAS Y UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.30/2025	180-COE2504-15630*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	FABIO ALBERTO MADRID ÁLVAREZ/PRESENTA INFORME DE GUARDIAN PARA LA VIDA/DRMI DIVISORIA VALLE DE ABURRA - RIO CAUCA Y OTROS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS/CONVENIO 040-COV2409-43/ANEXA 32 PÁGINAS Y 1 CD	1
INFORME TÉCNICO	Abr.30/2025	140-IT2504-3670*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 2/CONVENIO 040-COV2409-43/DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.08/2025	180-COE2505-16919*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	CRIS JULIETH GONZÁLEZ/CONTRATO: 040-COV2409-43/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 6 DE MAYO DE 2025 E INCLUYE DOCUMENTOS SOPORTE/ANEXA 3 PÁGINAS	1
ACTA	May.08/2025	120-ACT2505-1874*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE DISTINTIVOS DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2409-43 AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONECTADOS POR LA VIDA/PRACTICANTE_ECOSIS5	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.08/2025	190-COE2505-17069*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/CUENTA DE COBRO NRO 2/POR EL VALOR DE 10.585.248/CONVENIO 040-COV2409-43	1
CONSTANCIA	May.08/2025	140-CON2505-1436*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NRO 2/POR EL VALOR DE 10,585,248/CONVENIO 040-COV2409-43/DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2025	180-COE2505-17462*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, CALIDAD DEL SERVICIO CONVENIO 040-COV2409-43/530-74-994000016780-530-47 994000041069	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	May.12/2025	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-43	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-43	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.15/2025	180-COE2505-17924*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	FABIO ALBERTO MADRID ÁLVAREZ/INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS TRES ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO NÚMERO 040-COV2409-43/ANEXA 43 PÁGINAS/ANEXA 01 CD	1
MEMORANDO	May.15/2025	120-MEM2505-3613*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO DANIEL ALBERTO RODRÍGUEZ SANTOS//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-43 /PRACTICANTE_ECOSIS5	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.19/2025	180-COE2505-18126*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	FABIO ALBERTO MADRID ÁLVAREZ/REMITE EL INFORME Y SUBSANACIÓN DEL INFORME 3 GUARDIANES PARA LA VIDA - CONVENIO 040-COV2409-43/POR FORMATO LA CARPETA NOMBRADA "TRACKS" SE ADJUNTARÁ EN EL REGISTRO/ANEXOS 38 PÁGINAS, UN ARCHIVO TRACKS	1

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Fecha: 26-may-2025 08:25 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/140-CD2409-212*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2505-4302
Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-43
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 140-CIA **FECHA DE INFORME:** May.23/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	May.22/2025	110-ACT2505-2522*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO LA ESTRELLA - PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-43 - INFORME DE ACTIVIDADES 3/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-05-21/LINDA_HIGUITA	1
ACTA	May.22/2025	140-ACT2505-2542*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO LA ESTRELLA/ PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-43 / INFORME DE ACTIVIDADES 2./DRODRIGUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.23/2025	180-COE2505-18858*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	ANA MARIA GALLEGO VELEZ/RELATORIA TALLER GOBERNANZA DEL AGUA/ANEXA 20 PAGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El convenio No 040-COV2409-43 de 2024, suscrito entre el Municipio La Estrella y la Corporación, y cuyo objeto es "Aunar esfuerzos con el municipio de La Estrella para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida" Mediante radicado 180-COE2505-17924 del 15 de mayo y 180-COE2505-18126 del 19 de mayo de 2025 2025 se presenta informe 3 y subsanaciones del informe 3 de las actividades del Convenio

el avance del informe 1 de los 3 alcances
ALCANCES DEL CONVENIO
Alcance 1. Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio.
Actividad 1: Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción del Municipio de La Estrella.
Subactividad 1: Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de habilitar el funcionamiento de un punto de atención ciudadana para la administración de los ecosistemas estratégicos.
Supervisión: Como guardián para la Vida se contrató a Diana Lucía Pérez Jaramillo identificada con C.C. 1001498500 mediante contrato de prestación de servicios 14232024 con acta de inicio del día 04 de diciembre de 2024. Cumplimiento de la actividad 100% en el informe 1 Parcial y mediante el clausulado 5702025
Subactividad 2: Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.
Supervisión: mediante radicado 180-COE2504-15630 se aprueba el complemento del informe 1 de guardián para la vida y su aprobación, se entrega Informe mensual 2 del Guardian con los soportes, recorridos y aprobación por parte del supervisor de apoyo para el segundo informe. Mediante radicado 120-MEM2505-3613 se aprueba el informe con todos los soportes y y aprobación por parte del supervisor de apoyo para el tercer informe.
Alcance 2: Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico.
Actividad 1: Desarrollar un (1) diagnóstico e identificación participativa con acueductos priorizados.
Producto: Acta suscrita con la comunidad que adjunte el documento de diagnóstico de los procesos participativos. Este documento debe contener la priorización de acciones en uno de los sistemas de acueducto o de abastecimiento de agua para las comunidades (informe con fotos, listados de asistencia, relatorías, actas entre otros), con la respectiva propuesta metodológica y/o estrategia y costos de implementación, responsables, líneas de acción o de intervención de conservación ambiental definición de acción de conservación o protección ambiental con costo estimado de implementación.
Supervisión: se presenta la priorización el sistema de abastecimiento de agua de la vereda la Bermejala. Se presenta una reunión de diagnóstico, una metodología para los encuentros de Formación y presentación de residuos sólidos En los anexos se presenta la metodología, Cumpliendo la actividad al 100%
Actividad 2: Procesos de formación, asesoría técnica y de capacitación ambiental para el fortalecimiento en gobernanza del agua en cuencas o microcuencas abastecedoras de acueductos.

Producto: Documento tipo informe de los encuentros de formación donde se evidencie el proceso de educación, con base de datos según el formato corporativo, registro fotográfico, relatorías o actas con listados de asistencia de los cinco (5) encuentros realizados
Supervisión: Se realizaron un (1) taller corresponde a residuos sólidos quedan faltante 4 talleres en el primer informe, para este segundo Informe entregan dos talleres de fundamentos hídricos y uso eficiente, sostenible y adecuado del agua con los soportes documentales, quedan faltando 2 talleres para el 3 informe; para este tercer informe se entrega relatoría del taller de legalidad del Agua con todos sus soportes y Gobernanza con radicado 180-COE2505-18858 del agua cumpliendo los 5 talleres y la actividad al 100%
Actividad 3: Desarrollar acciones lúdico-pedagógicas de conservación, de conectividades biológicas o mejoramiento de las condiciones ambientales de los sistemas de acueductos veredal, municipal o multiveredal
Producto: Documento con la metodología propuesta para las jornadas de participación y apropiación social de las acciones de restauración, preservación cerramiento y/o aislamiento, el cual deberá ser aprobado y revisado por la supervisión de CORANTIOQUIA antes de su ejecución en campo. Documento que compile las actas de cada una de las jornadas de participación, capacitación y apropiación social de las acciones de restauración y preservación con su registro fotográfico y listados de asistencia
Supervisión: se presenta un ACTA DE VISITA DEL PREDIO LA BERMEJALA
Alcance 3. Esquema de Pagos por Servicios Ambientales-PSA
Actividad 3.1: Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico
Subactividad 3.1.1: Un (1) informe con base de datos digital y espacial unificada, con la información de los X predios caracterizados, la cual deberá contar con componente SIG que guarde congruencia con los lineamientos de Corantioquia para ser visualizada en el Geo portal de la Corporación.
Apoyo a Supervisión PSA: se pudo evidenciar que se cumplió con las siguientes actividades.

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Fecha: 26-may-2025 08:25 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/140-CD2409-212*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2505-4302
Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-43
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 140-CIA **FECHA DE INFORME:** May.23/2025

Subactividad 3.1.2: Un (1) informe técnico por las áreas estratégicas priorizada donde se reporta el estado actual del ecosistema estratégico y de los X predios caracterizados al interior del mismo, este informe debe contener la información biofísica, social y económica, oferta de servicios ecosistémicos a conocer y el análisis jurídico de la tradición predial de los predios caracterizados e información de las demandas de los recursos naturales.
Apoyo a Supervisión PSA: se pudo evidenciar que se cumplió con las siguientes actividades.
Actividad 3.2: Determinar el costo de oportunidad y la disponibilidad a pagar.
Subactividad 3.2.1: Un (1) informe técnico de las áreas estratégicas donde se consoliden los costos de oportunidad de los productores y la disponibilidad a pagar de los usuarios del servicio ambiental.
Apoyo a Supervisión PSA: de acuerdo con el acta de apoyo a PSA indican un avance del 0.6% para el periodo 3. Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%
Subactividad 3.2.2: Una (1) base de datos donde se indica el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.
Apoyo a Supervisión PSA: Apoyo a Supervisión PSA: de acuerdo con el acta de apoyo a PSA indican un avance del 0.6% para el periodo 3. Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%

Subactividad 3.2.3: Una Base de datos con la información financiera analizada para calcular el Costo de oportunidad para cada ecosistema estratégico.
Apoyo a Supervisión PSA: Apoyo a Supervisión PSA: de acuerdo con el acta de apoyo a PSA indican un avance del 0.6% para el periodo 3. Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%
Actividad 3.3: Cálculo del monto a pagar a cada predio
Subactividad 3.3.1: Un (1) informe donde se consolide el valor a reconocer a cada propietario.
Apoyo a Supervisión PSA: Apoyo a Supervisión PSA: de acuerdo con el acta de apoyo a PSA indican un avance del 0.6% para el periodo 3. Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%
Subactividad 3.3.2: Una (1) base de datos donde se indica el valor a reconocer de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.
Apoyo a Supervisión PSA: Apoyo a Supervisión PSA: de acuerdo con el acta de apoyo a PSA indican un avance del 0.6% para el periodo 3. Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%
Actividad 3.4: Identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio.
Subactividad 3.4.1: Un (1) informe donde se identifique la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados.
Apoyo a Supervisión PSA: Apoyo a Supervisión PSA: de acuerdo con el acta de apoyo a PSA indican un avance del 0.6% para el periodo 3. Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%
Subactividad 3.4.2: Una (1) base de datos que contenga la información de la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados
Apoyo a Supervisión PSA: Apoyo a Supervisión PSA: de acuerdo con el acta de apoyo a PSA indican un avance del 0.6% para el periodo 3. Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%
Actividad 3.5: Viabilidad jurídica de los predios
Subactividad 3.5.1: Un (1) informe técnico y una base de datos con el análisis jurídico de la documentación de cada uno de los X predios caracterizados que incluyan como mínimo los siguientes documentos: certificados que acrediten la titularidad, posesión o tenencia, certificado de pagos de impuestos predial vigentes.
Apoyo a Supervisión PSA: Frente a esta última actividad, se cumplió en un 0.5% toda vez que se tiene el análisis de viabilidad solo de 7 predios, de los cuales solo tres son viables jurídicamente. Para este tercer informe el acta de apoyo de PSA de da un porcentaje de avance de 0.1 Quedando faltan un 0.4% para cumplir la actividad al 100%

Para este tercer informe el Apoyo a Supervisión PSA indica en la parte Administrativa: 3.4. Conclusiones y requerimientos.
Técnico: La determinación del costo de oportunidad requiere de información verídica y coherente, por lo tanto, según la información evaluada y los cálculos realizados se requiere subsanar los valores suministrados en la encuesta de 7 usuarios los cuales se encuentran subrayados en la tabla anexa con sus especificaciones en el numeral 3.2.1 Análisis costo de oportunidad.

De los catorce usuarios reportados por la técnica de campo, se evidencia que los usuarios cuentan con área forestal, área de conservación o zona boscosa como se evidencia en las imágenes para aplicar al convenio con la Corporación. Los usuarios Carlos Alberto Muñoz Mejía y Pedro Andrés Gallego Molina, sus coordenadas se proyectan en el mismo predio y en el municipio de Caldas, por lo cual se solicita verificar la información enviada.
Juridico: Se presenta informacion de 12 usuarios, de los cuales 5 se encuentran en subsanación , 2 no fueron aprobados, 4 se aprobaron juridicamente y uno no fue evaliado.
Avance: Se da un avance en el plan de ejecucion (tabla 4) de 14,7%, para el reporte de actividades 3.

DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ SANTOS

Interventor

XENCO S.A: <sejecontotros

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Fecha: 26-may-2025 08:25 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-43/MUNICIPIO DE LA ESTRELLA/140-CD2409-212*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2505-4302
Favor citar este número al responder