DANE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE Acta Entrega y Recibo Final	VERSIÓN - 01

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	PCCNTR.7142854	Fecha de cierre, entrega y recibo	11	4	2025

Obra [X] **Interventoría** [ ]

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y DE OPTIMIZACIÓN DE BATERÍAS DE BAÑOS Y BAÑO PARA DISCAPACITADOS DEL DANE CENTRAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.

Contratista CONSTRUCTORA AHA SAS

Supervisión DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Plazo de Ejecución (No. días o meses para ejecución)	98 DÍAS	Fecha de inicio	23	12	2024
Valor inicial del contrato	$ 350.612.428,7900	Fecha finalizacion	31	3	2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Región: BOGOTA D.C **Departamento:** CUNDINAMARCA **Municipio** BOGOTÁ D.C

Nombre del Proyecto: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - SEDE PRINCIPAL

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	90 días			1	$ 30.191.675,00	Plazo Actual	98 días
						Fecha de terminación	31 de marzo de 2025
						Valor Inicial	$ 350.612.428,79
						valor Adición	$ 30.191.675,00
						Valor Total	$ 380.804.103,79

RECIBO DE PRODUCTOS

La supervisión hace constar que las obras del Contrato No. PCCNTR.7142854 han sido entregadas por la empresa contratista CONSTRUCTORA AHA SAS, estas son recibidas por la supervisión, para esto se revisan y verifican las correcciones de las observaciones registradas en el acta de fecha 31-03-2025, a continuación se relacionan todas las actividades y cantidades ejecutadas por el contratista de obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIÓN
1,1	DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE SANITARIO (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS	UN	17,00	
1,2	DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE ORINAL (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS).	UN	4,00	
1,3	DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE LAVAMANOS (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS).	UN	1,00	
1,4	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO FUNDIDO (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS DESMONTE DE LAVAMANOS CERÁMICOS EMPOTRADOS, DEMOLICIÓN DEL GRANITO, , DEMOLICIÓN DE BASES O ANCLAJES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	ML	11,60	
1,5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MUROS DE BAÑOS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	M2	169,80	
1,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISOS DE BAÑOS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	M2	85,11	
1,7	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBAS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	ML	23,05	
1,8	AFINADO DE MUROS CON PAÑETE 1:4. INCLUYE DILATACIONES, FILOS Y RANURAS.	M2	169,80	
1,9	AFINADO Y NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO 1:4 (INCLUYE PLANTILLAS Y REPLANTEO DE NIVELES EN SITIO).	M2	90,28	
1,10	CAMBIO DE VÁLVULA DE CORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO BOLA EN PVC DE 1 y un cuarto de pulgada(INCLUYE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE 20X20, DESMONTE DEL REGISTRO EXISTENTE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN)	UN	6,00	
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.60X1.20M RECTIFICADO, COLOR Y TEXTURA A	M2	169,80	
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISOS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.60X1.20M RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, COLOR A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD, PARA PISO (INCLUYE BOQUILLA Y LIMPIEZA FINAL)	M2	85,11	
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PARA MUROS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.10X1.20M RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, COLOR A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD, PARA PISO (INCLUYE BOQUILLA Y LIMPIEZA FINAL).	ML	23,05	
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CUADRADA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE ANTI-OLORES.	UN	4,00	
1,15	RESANE DE IMPERFECCIONES CON ESTUCO PLÁSTICO, LIJADO Y PINTADO DE MUROS CON PINTURA TIPO ACRÍLICA ALTA ASEPSIA. COLOR BLANCO.	M2	15,00	

CALIXTO HERNANDEZ ERIKA

Firmado digitalmente por CALIXTO HERNANDEZ ERIKA
Fecha: 2025.05.19 14:02:40 -05'00'

1,16	RESANE DE IMPERFECCIONES CON ESTUCO PLÁSTICO, LIJADO Y PINTADO DE CIELO RASO CON PINTURA TIPO ACRÍLICA ALTA ASEPSIA. COLOR BLANCO.	M2	47,20	
1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20 (INCLUYE DESMONTE PRELIMINAR DE LAS DIVISIONES EXISTENTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	M2	51,31	
1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20 DE 0.25X0.50CM.	UN	4,00	
1,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 TERMINADA EN U DE 0.60CM (INCLUYE ANCLAJE Y FIJACIÓN MEDIANTE CHAZO Y TORNILLO).	UN	2,00	
1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 36 PULGADAS (INCLUYE ANCLAJE Y FIJACIÓN MEDIANTE CHAZO Y TORNILLO).	UN	2,00	
1,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO NACIONAL ALONGADO A PISO TIPO INSTITUCIONAL, CON SISTEMA DE CONEXIÓN ANTIVANDÁLICA (ENTRADA POSTERIOR), CON ASIENTO DE ARO ABIERTO ERGONÓMICO.	UN	16,00	
1,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA SANITARIO DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4 BATERÍAS ALCALINAS DOBLE AA, APERTURA DE REGATA PARA RETIRO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN EXISTENTE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA JUNTO CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC REQUERIDOS Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	UN	16,00	
1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA ORINAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4 BATERÍAS ALCALINAS DOBLE AA, APERTURA DE REGATA PARA RETIRO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN EXISTENTE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA JUNTO CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC REQUERIDOS Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	UN	4,00	
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA ORINAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4 BATERÍAS ALCALINAS DOBLE AA, APERTURA DE REGATA PARA RETIRO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN EXISTENTE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA JUNTO CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC REQUERIDOS Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	UN	4,00	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NACIONAL TIPO INSTITUCIONAL PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS (INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE INFERIOR PARA ANCLAJE A MURO, SISTEMA DE DESAGÜE SENCILLO SIN REBOSE CON SIFÓN TIPO BOTELLA COMPLETO Y CONEXIÓN A PUNTO DE DESAGÜE).	UN	1,00	
1,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE REFUERZOS INFERIORES EN ESTRUCTURA METÁLICA, PERFORACIONES PARA GRIFERÍAS Y DESAGÜES, SISTEMA DE DESAGÜE SENCILLO SIN REBOSE CON SIFÓN TIPO BOTELLA COMPLETO Y CONEXIÓN A PUNTOS DE DESAGÜE SEGÚN CADA DISEÑO DE BAÑO)	ML	11,60	
1,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE SENSOR (INCLUYE MANGUERA, CAJA DE CONTROL, TRANSFORMADOR	UN	13,00	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN PARA LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON SENSOR OPERADO POR BATERÍAS.	UN	8,00	
1,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE CONECTADO A PUNTO ELÉCTRICO (INCLUYE SISTEMA DE FILTRO HEPA).	UN	4,00	
1,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 5MM BISELADO DE 2CM.	M2	16,22	
1,31	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS DESDE LA SALIDA ELÉCTRICA MÁS CERCANA. (INCLUYE CAJA, CABLE 3X12, TUBERÍA EMPOTRADA DE PVC, APERTURA Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	UN	34,00	
1,32	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DESDE LA SALIDA DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANA. (INCLUYE CAJA, CABLE 3X12, TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS).	UN	61,00	
1,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12W LUZ BLANCA (DEBE CUMPLIR NORMA RETILAP)	UN	0,00	
1,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES DE 22CM CON DAMPER (INCLUYE DESINSTALACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXTRACTOR EXISTENTE A BOTADERO AUTORIZADO)	UN	6,00	
1,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO AJUSTABLE PARA ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN (DEBE CUMPLIR NORMA RETIE)	UN	14,00	
1,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO GFCI (INCLUYE DESMONTE DE APARATO EXISTENTE, DEBE CUMPLIR NORMA RETIE)	UN	4,00	
NP - 001	DESMONTE PUERTAS BAÑOS SEGUNDO PISO. (INCLUYE TRASCIEGO Y RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	UN	2,00	
NP - 002	DEMOLICION DINTELES BAÑO HOMBRES EN EL SEGUNDO PISO. (INCLUYE TRASCIEGO Y RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	ML	1,80	
NP - 003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO EN DRYWALL CON PERFELERIA METALICA, PARA BAÑOS HOMBRE Y MUJER, EN SEGUNDO PISO, ICLUYE ACABADO FINAL.	ML	9,00	
NP - 004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN COLD ROLL CAL 18, INLCUYE VIDRIO 4mm EN BAÑO DE MUJERES SEGUNDO PISO.	M2	1,00	
NP - 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CON VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, CON PELÍCULA Y SILUETA	UN	2,00	
NP - 006	CIELO RASO EN DRYWALL CON PERFILERÍA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA) BAÑOS PRIMER PISO	M2	37,91	
NP - 007	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	37,91	
NP - 008	PANEL LED 6W DE EMPOTRAR	UN	35,00	
NP - 009	PANEL LED 6W DE SOBREPONER	UN	12,00	
NP - 010	CINTA LED NEON	ML	52,80	

Observaciones: El cierre del acta recibo de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN Y VISTO BUENO

CALIXTO HERNANDEZ ERIKA

Firmado digitalmente por CALIXTO HERNANDEZ ERIKA
Fecha: 2025.05.19 14:02:24 -05'00'

Arq. Amparo Hernandez Ayure
CC: 41.655.401 DE Bogotá

Firmado digitalmente por Arq Myriam Amparo De Los Angeles Hernandez Ayure

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA AHA SAS
Arq. Amparo Hernandez Ayure
Cédula: 41.655.401 de Bogotá D. C.

Arq. Jairo Patron Lacombe

Firmado digitalmente por Arq. Jairo Patron Lacombe

RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA AHA SAS
Arq. Jairo Patrón Lacombe
Cédula: 79.327.133

CALIXTO HERNANDEZ ERIKA

Firmado digitalmente por CALIXTO HERNANDEZ ERIKA
Fecha: 2025.05.19 14:01:34 -05'00'

Vo Bo. SUPERVISOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
Erika Calixto Hernandez
Cédula: 37.861.738 de Bucaramanga

Vo Bo. APOYO A LA SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
Arq. Edilberto Peña Romero
Cédula: 1.010.192.885 de Bogotá D. C.