Gobernación de Boyacá | Contratación

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070 de 2025 DE INGENIERIA RYD SAS A CONSORCIO RYP

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.570 expedida en Paz de Rio, en su calidad de Secretario de Contratación nombrado mediante Decreto No. 0553 de 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto de Delegación 093 de 01 de febrero de 2019, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** identificadocon número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, por la otra con **INGENIERIA RYD SAS,** identificado con NIT. 901499915-4 **,** representado legalmente por **YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA,** quien para efectos de este contrato se denomina CEDENTE, e **CONSORCIO RYP,** con Nit **901963394-7** representada legalmente por **LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.049.603.584 de Tunja**, quien para efectos de este contrato se denominará **CESIONARIO**; han acordado suscribir el presente **DOCUMENTO DE CESIÓN** en desarrollo del Contrato de Obra No. 2070 de 2025 suscrito con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cuyo objeto es la **MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ,** previas las siguientes consideraciones**:** **PRIMERA:** Que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ celebró el contrato de Obra Publica No. 2070 de 2025 con **INGENIERIA RYD SAS,** identificado con NIT. 901499915-4 , representado legalmente por **YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA**, cuyo objeto es**: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ. SEGUNDA:** Que dentro del contrato se estableció un valor por **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($7.166.268.115,93) TERCERA:** Que , de acuerdo con la cláusula cuarta, el plazo de ejecución se estableció en OCHO (08) MESES, contados a partir del acta de inicio. **CUARTA:** Que, mediante solicitud del Ingeniero JOSE LEONARDO ALVAREZ en calidad de Secretario de Infraestructura , y el ingeniero ÓSCAR IVÁN PINZÓN SÁNCHEZ, Director de Infraestructura Vial, solicitan modificación del PLAZO, argumentando que " Este contrato fue suscrito con una duración inicial de ocho (8) meses; sin embargo, de acuerdo con la evaluación técnica realizada en sitio y los diseños aprobados, se ha determinado que las actividades proyectadas pueden ejecutarse adecuadamente hasta el 31 de diciembre del presente año 2025. Por lo anterior, se hace necesario ajustar el plazo del contrato, de manera que permita el desarrollo completo de las obras dentro de dicha vigencia, sin exceder el límite temporal establecido para la ejecución presupuestal de los recursos correspondientes y en cumplimiento del principio de anualidad" **QUINTA:** Que a través de correo electrónico , la Secretaria de Contratación tuvo conocimiento de la solicitud de autorización de cesión del contrato de obra No. 2070 de 2025, suscrita por **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA** representante legal suplente del **INGENIERIA RYD S.A.S**, argumentando que razones de fuerza mayor que le impiden el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y por lo tanto es necesaria la cesión , en aras de que se finalice de la mejor forma técnica y ágil posible **SEXTA**: Que el Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, el doctor WILLIAM YESID ARCHILA

CARDENAS, aprobó la cesión del contrato, argumentado que la persona con quien suscribieron el contrato inicialmente, por los compromisos laborales adquiridos por la empresa, les hace imposible estar al pendiente de la ejecución del contrato y por lo tanto es necesaria la cesión, en aras de que se finalice de la mejor forma técnica y ágil posible **SEPTIMA** Que mediante Resolución No. 398 de 03 de julio de 2025, se aprobó la autorización para la cesión del contrato del contrato de Obra 2070 de 2025 al **CONSORCIO RYP** con Nit **901963394-7** representada legalmente por **LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.603.584 de Tunja, quien cumple con la capacidad JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA, ECONOMICA Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA, exigida. **OCTAVA :** Que revisada la documentación aportada por el CESIONARIO, se pudo verificar que cumple con la capacidad JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA, ECONOMICA Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA, exigida dentro del proceso precontractual, de lo cual se concluye que es procedente aceptar la CESION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2070 DE 2025. **NOVENA:** El CESIONARIO aceptar ejecutar del contrato de Obra No. 2070 de 2025 , por un valor de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($7.166.268.115,93),** de acuerdo a lo establecido en el contrato de Obra No. 2070 de 2025, el cual declara conocer suficientemente. **DECIMA PRIMERA:** EL CESIONARIO, manifiesta no estar incurso en ninguna de las INHABILIDADES e INCOMPATIBILIDADES, que consagra la Constitución y la Ley. Que por lo anteriormente expuesto las partes acuerdan suscribir el presente MODIFICATORIO NO. 1 Y CONTRATO DE CESIÓN, elcual se rige en particular por las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la Cláusula Cuarta Plazo del contrato, del contrato de Obra No. 2070 de 2025, la cual quedara de la siguiente manera : "El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025" **CLAUSULA SEGUNDA EL CEDENTE, INGENIERIA RYD SAS,** identificado con NIT. 901499915-4**,** representado legalmente por **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N.º 1.098.697.084 de Bucaramanga, transfiere al **CONSORCIO RYP** con Nit **901963394-7** representada legalmente por **LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.603.584 de Tunja, todos los derechos y obligaciones por el contraídas, con ocasión al contrato de obra No. 2070 de 2025, celebrado con la Gobernación de Boyacá y cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ ,** por un valor de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($7.166.268.115,93** equivalentes a 5.034,25 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato **CLAUSULA TERCERA:** EL CESIONARIO acepta todas las obligaciones transferidas por la CEDENTE y las obligaciones y cláusulas a su cargo estipuladas en el contrato de Obra No. 2070 de 2025, el cual declara conocer suficientemente. **CLAUSULA CUARTA:** Que el **CONSORCIO RYP** identificado con **Nit 901963394-7** representado legalmente por **LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.049.603.584 de Tunja**, de acuerdo a la CESIÓN objeto del presente documento, asume la ejecución del contrato y a partir de la

legalización de esta CESIÓN, responderá ante la Gobernación de Boyacá, en los mismos términos en que el CEDENTE se comprometió con la Entidad. **CLAUSULA QUINTA:** La Gobernación de Boyacá reconoce para todos sus efectos al **CONSORCIO RYP** identificado con **Nit 901963394-7** representada legalmente por **LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.603.584 de Tunja como nuevo contratista en desarrollo del contrato Obra Publica No. 2070 de 2025. **CLAUSULA SEXTA:** El clausulado del contrato de obra No. 2070 de 2025, continúa vigente sin modificación o aclaración alguna.

Para constancia se firma en Tunja, a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Secretario de Contratación

INGENIERIA RYD SAS
Representante Legal Suplente
DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA
Cedente

CONSORCIO RYP
R/L LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
Cesionario

Aprobó: ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
Directora Administrativa Contractual

Proyectó Yuri Rincón
Profesional Ext.