Municipio de Acandí
NIT: 891680050-8

Secretaria de Hacienda
y Tesoreria Municipal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nro. CDP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
142	28 de Febrero de 2025	2025	PRESUPUESTO ENTIDAD
Dependencia:	**Fecha de vencimiento:**	**Estado:**	**Valor total:**
SECRETARÍA DE HACIENDA	29 de Abril de 2025	APROBADA	53.731.986,00

Código BPIN
202500000009523

Descripción:
APORTES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ACANDI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO NOMINADO MEJORAMIENTO PERIMETRAL DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI) Y AULAS ESCOLARES DE LA SEDE LIBERTADORES, BIBLIOTECA, CASA LUDICA, EN EL SECTOR LOS LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE ACANDI

RUBROS DE EGRESO

Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
2.3.2.01.01.001.02.07	1163	Construccion de infraestructura educativa **Fuente:** 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL. **MGA:** 2201051 - Infraestructura educativa construida. **CPC:** 0 - No aplica. **Sector:** 22 - EDUCACIÓN. **Situación:** C. **BPIN:** 202500000009523	53.731.986,00

Total 53.731.986,00

Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Yuraima S.J.

Jefe de Presupuesto

Elaboró: YURAIMA CASTRO JULIO.
Aprobó: YURAIMA CASTRO JULIO.
Imprimé: YURAIMA CASTRO JULIO.

OBJETO CONTRACTUAL: Aunar esfuerzos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Municipio de Acandí, para el mejoramiento del cerramiento perimetral de los espacios educativos del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y aulas escolares de la Sede Libertadores, biblioteca y casa lúdica.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

							EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No[Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase/general o específico	Fuente/Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A Quien se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Inexactitudes o vacíos en la estructuración de los documentos previos del convenio.	Dificultades en la ejecución del convenio por vacíos en la interpretación de las clausulas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**3. moderado**	**4**	**Riesgo bajo**	MInisterio de Relaciones Exteriores/Fondo Rotatorio	Revisión y ajuste de los documentos previos, estructurando en debida forma todos los anexos tecnicos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	**3**	**Riesgo bajo**	NO	Ministerio de Relaciones Exteriores/Fondo Rotatorio	Etapa de estructuración	Etapa de estructuración	Seguimiento y cumplimiento del tratamiento	Permanente durante la parte precontractual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que las partes no cumplan con las especificaciones técnicas incluidos en los estudios previos	Imposibilidad de ejecutar el convenio	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	**7**	**Riesgo alto**	Municipio de Acandí	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones tecnicas	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	**5**	**Riesgo medio**	SI	Las partes	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Visitas de seguimiento periodicas relizadas por la supervisión	permanente durante la ejecución del convenio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO FINANCIERO	Imprecisiones cometidas por el municipio en la proyeccion del presupuesto requerido para la implementación y ejecucion del convenio.	Imposibilidad de ejecutar el convenio por deficiencia de recursos financieros	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	**4**	**Riesgo bajo**	Municpio de Acandí	Las partes debe considerar y analizar de manera rigurosa todos los ítems y servicios requeridos, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad, costos asociados a la ejecución del covenio, al momento de confeccionar los estudios previos.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	**3**	**Riesgo bajo**	SI	Municpio de Acandí	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la liquidación del convenio	Realizar control financiero requerido para la ejecución de las actividades	Permanente desde la parte precontractual hasta la liquidación del convenio
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Retrasos de las partes en la firma y/o perfeccionamiento y requisitos de ejecución del convenio	Demora en el inicio de la ejecución del convenio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	**4**	**Riesgo bajo**	Las dos partes	Requerimientos entre las partes para la suscripcion de las mismas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	**3**	**Riesgo bajo**	SI	Las partes	Remision minuta del convenio para firmas	cumplimiento de todos los requisitos de ejecución	Seguimiento y verificación al cumplimiento de los requisitos a cargo de las partes relacionadas con el perfeccionamiento del convenio	Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando en el presupuesto allegado por el municipio, no incluye todos los conceptos asociados al Convenio.	Incremento en el presupuesto inicialmente establecido.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	**5**	**Riesgo medio**	Municipio de Acandí	Contar con diagnósticos verificados y avalados de las necesidades requeridas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	**2**	**Riesgo bajo**	SI	Municipio de Acandí	El día hábil anterior al inicio de elaboración de presentación de ficha del proyecto.	Terminación del convenio	1. Realizar control y seguimiento de la operación y a la contratación derivada del convenio.	Semanal.
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Demoras en la ejecución de las actividades objeto del convenio por fallas en el servicio y la operación	Afectación del servicio y operación	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	**6**	**Riesgo alto**	Municipio de Acandí	La parte ejecutante debe realizar los mantenimientos preventivos y correctivos , asi como la verificación permanente del cumplimiento de las especificaciones tecnicas	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	**4**	**Riesgo bajo**	SI	Municipio de Acandí / Supervisor	Desde el inicio del convenio	Terminación del convenio	1. Realizar control y seguimiento del convenio	Durante el periodo de ejecución del convenio.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Situaciones de Caso fortuito y fuerza mayor, Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas u otros actos delictivos.	Afecta la operación y actividad, por lo tanto afectando la ejecución del convenio por causas ajenas a las partes	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	**5**	**Riesgo medio**	Municipio de Acandí	Aplicación de medidas gubernamentales. Adoptar decisiones o realizar las modificaciones contractuales que se requieran. Revisión en medios masivos de comunicación (monitoreo de medios).	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	**4**	**Riesgo bajo**	SI	Municipio de Juradó /Supervisor	Desde el inicio del convenio	Terminación del convenio	Informar oportunamente al supervisor del convenio y aplicar las medidas gubernamentales estableciidaspara tal fin.	Durante el periodo de ejecución del convenio.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural	Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones del convenio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	**5**	**Riesgo medio**	Las dos partes	Aplicación de medidas gubernamentales. Adoptar decisiones o realizarlas modificaciones requeridas. Revisión en medios masivos de comunicación (monitoreo de medios). Implementar las recomendaciones por el Gobierno Nacional.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	**4**	**Riesgo bajo**	SI	Municipio de Juradó /Supervisor	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del convenio	Aplicar las medidas gubernamentales o contractuales estableciidas para tal fin, así como gestionar medidas para evitar afectación del convenio.	Durante el periodo de ejecución del convenio.

10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incapacidades médicas, inasistencias y accidentes del personal que se requiere para el cumplimiento del convenio, bien sea, por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST o que ocurran en la operación del servicio.	Afectación del personal a cargo de la parte ejecutante del convenio y retrasos en la ejecución	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Municipio de Acandí	Implementación y cumplimento de normas y practicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Reemplazar el personal requerido para la ejecución del convenio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Municipio de Acandí / Supervisor	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del convenio	Seguimiento a cumplimiento del SG-SST	Durante el periodo de ejecución del convenio.
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Probabilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros .	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción comprobada Investigaciones y/o sanciones penales o disciplinarias	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	6	Riesgo Alto	Las dos partes	Seguimiento a las obligaciones del convenio y sesiones de seguimiento por parte del comité técnico	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Las partes	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del convenio	Informar oportunamente al supervisor del convenio y aplicar las medicias estableciadas para tal fin.	Durante el periodo de ejecución del convenio.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Se presente objeción por parte de la comunidad frente al desarrollo de los proyectos en las zonas priorizadas.	Retraso en la ejecución de la contratación de la obra, inicio de la obra o recibo a satisfacción.	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo Alto	Las dos partes	Realizar socialización de los proyectos y sus impactos en las zonas priorizadas y comunidades en general. Recorridos y reuniones extraordinarias con la comunidad.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Las partes	Ocurrencia del evento	Con el inicio de la operación de la infraestructura	Realizando seguimiento en comités de obra y socializaciones de proyectos con la comunidad cuando se requiera.	Durante el periodo de ejecución del convenio.